

COMUNE DI
MANTOVA**Settore: LP - Lavori Pubblici****Protocollo: 90904.90904/2024****Determinazione n. 2301 del 28/08/2024**

Oggetto: NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE - RIQUALIFICAZIONE AREE CONTERMINI ALL'ESEDRA DI PALAZZO TE (LOTTO 3) - CUP I67H21001150001. APPROVAZIONE ADEGUAMENTO Q.E. DEL PROGETTO ESECUTIVO E CONTESTUALE ESTENSIONE DEI LAVORI CIG 954351775D, DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI A: PROGETTAZIONE ESECUTIVA CIG B2DA586497, DIREZIONE LAVORI CIG 9444527E39 E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE CIG B2DA7A97FC - CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE VC28ST

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

-con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.01.2021, pubblicato sulla GURI, serie generale n. 56, è definita l'assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, ai sensi dell'art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e che il Ministero dell'Interno ha pubblicato il DM 2 aprile 2021 contenente le modalità ed il modello per la presentazione delle istanze di contributo per interventi di rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non fossero integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, con singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici, anche ricompresi nell'elenco delle opere incompiute, attraverso interventi di:

a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree;

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive;

c) mobilità sostenibile;

RICHIAMATA la D.G.C. n. 135 del 26/05/2021 avente per oggetto: *Legge 27.12.2019 n. 160 e D.P.C.M. 21.01.21. Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale. Provvedimenti*, in cui sono state approvate le opere successivamente candidate con il relativo codice CUP in data 31/05/2021 (con prot. 49412/2021, in atti), fra cui l'intervento di riqualificazione delle aree contermini all'Esedra di Palazzo Te - intervento di rigenerazione urbana su quartieri di edilizia popolare e collegamento con spazi verdi e poli culturali della città – quartiere Te Brunetti – area Te;

RICHIAMATO il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari generali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022 "Contributi agli enti locali per progetti di rigenerazione urbana – PNRR M5C2 investimento 2.1." con il quale sono stati assegnati al Comune di Mantova i contributi per la realizzazione delle opere candidate con in data 31/05/2021, tra cui l'opera denominata "riqualificazione delle aree contermini all'Esedra di Palazzo Te";

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

VISTA la D.G.C. n. 117 del 04/05/2022 con la quale è stato formalmente accettato il contributo concesso, approvati gli schemi d'atti d'obbligo e conferito mandato al Sindaco per sottoscrizione degli stessi;

CONSIDERATO che sono stati sottoscritti gli atti d'obbligo dall'Amministrazione comunale con il Ministero dell'Interno e che sono stati trasmessi nelle modalità richieste;

DATO ATTO che:

- l'art. 2 dell'atto d'obbligo sottoscritto con il Ministero dell'Interno "Termini di attuazione del progetto, milestone e target" prevede il seguente impegno da parte del Soggetto Attuatore (Comune di Mantova):

- a) Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 31/07/2023;
- b) Pagare almeno il 30% dei S.A.L. entro il 30/09/2024;
- c) Terminare i lavori entro il 31/03/2026;

-gli interventi ricadono nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, componente – Misura – Investimento/subinvestimento M5 C2 Investimento 2.1, Next Generation EU – PNRR Rigenerazione Urbana;

VISTO il testo del decreto-legge 24/02/2023, n. 13, coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 41, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune.».

RICHIAMATE:

- la D.G.C. n. 133 del 18/05/2022 avente per oggetto: NEXT GENERATION EU- PNRR_RIGENERAZIONE URBANA LEGGE N. 160 / 2019 E D.P.C.M. 21.01.21. APPROVAZIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DEL 04-04-2022 AI FINI DELL'INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024- ANNUALITA' 2022;
- la Determinazione Dirigenziale n. 1326 del 26/05/2022 di sottoscrizione atto di accertamento di entrata del contributo per l'importo di euro 18.960.181,81;

DATO ATTO che tutti i progetti di che trattasi erano già inseriti nella programmazione triennale 2022-2024 e che, stante le specifiche regole di partecipazione del bando, (ivi compresa l'esatta denominazione dei progetti), ovvero di procedere con la progettazione e l'appalto entro la scadenza e del 31/07/2023, si è reso necessario modificare la programmazione triennale dei lavori pubblici;

PRESO ATTO che:

- con D.G.C. n. 315 del 30/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo ai soli fini tecnici, dando atto dei maggiori costi derivanti dall'attuale situazione di difficoltà del mercato dell'edilizia, portando ad aggiornare il quadro economico dell'opera;
- con D.G.C. n. 25 del 25/01/2023 è stato approvato il progetto definitivo di "RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE CONTERMINI ALL'ESEDRA DI PALAZZO TE" FINANZIATO DALL' UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE - CUP I67H21001150001;

CONSIDERATO che:

- a seguito di procedura aperta indetta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con determinazione dirigenziale n. 1470 del 26/05/2023 si è provveduto all'aggiudicazione definitiva della progettazione esecutiva e lavori di riqualificazione delle aree contermini all'Esedra di Palazzo Te al costituendo RTI tra **Vierre Costruzioni Generali Srl** (capogruppo), con sede in Isola della Scala (VR), Via Cardinal Bevilacqua 11, C.F./P.IVA 04049350236 e **Camar Società Cooperativa** (mandante) con sede a Castelnuovo ne' Monti (RE) Via Isolato Maestà n. 2 C.F. e P.IVA n. 02590000358 per un importo di lavori, al netto del ribasso offerto del 4,90%, pari ad € 502.683,07 oltre ai costi per la sicurezza pari ad € 11.416,33 per un totale contrattuale di € 514.099,40;
- il Consorzio Camar con sede in Castelnuovo ne' Monti in sede di gara ha dichiarato di partecipare per conto delle seguenti imprese consorziate: CAMS SERVIZI EDILI SRL con sede in Reggio (RE), Via Regina Margherita n. 5, C.F. e P.IVA: 02802550356 e F.LLLI B. SYSTEMS SRL con sede in Cadelbosco di sopra (RE), Via Prampolini n. 58, C.F. e P.IVA: 01376400352;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

DATO atto che l'appaltatore ha individuato per la redazione del progetto esecutivo il RTP tra: MAZZEI SRL (capogruppo) con sede in Parma, REN SOLUTION SRL (mandante) con sede in Reggio Emilia, Ing. Stefano Mazzocchi (Mandante) con studio in Mantova, Ing. Stefano Rossi (mandante) con studio in Mantova, Ing. Alberto Perdomi (mandante) con studio in Cugliate Fabiasco (VA), Studio Associato BIQUADRO (mandante) con studio in Mantova;

VISTO il contratto Rep. N. 32339, stipulato in data 10/7/2023, tra il Comune di Mantova e la ditta VIERRE COSTRUZIONI SRL con sede in Isola della Scala (VR) capogruppo del RTI costituito inoltre dalla ditta CAMAR SOC. COOP con sede in Castelnuovo ne' Monti (mandante), relativo all'appalto integrato, ai sensi dell'art. 59, c. 1-bis del D.lgs 50/2016 per la progettazione esecutiva ed i lavori di realizzazione di n. 7 interventi next generation eu-pnrr, Missione 5, componente 2, investimento 2.1, interventi di rigenerazione urbana su quartiere di edilizia popolare e collegamenti con spazi verdi e policulturali della città: quartiere Te Brunetti – area Te, tra i quali anche la progettazione esecutiva e lavori di riqualificazione delle aree contermini all'Esedra di Palazzo Te, dell'importo di Euro 528.238,54 oltre IVA e oneri di legge se dovuti, di cui Euro 502.683,07 per lavori, Euro 14.139,14 per la redazione del progetto esecutivo ed Euro 11.416,33 per costi della sicurezza, registrato presso l'agenzia delle entrate di Mantova il 12/7/2023 al n. 8621, Serie 1T;

DATO ATTO che il RUP, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 36/2023, è l'Arch. Mauro Ferretti in servizio presso il Settore Lavori Pubblici;

VISTA la DGC n. 171 del 20/08/2024, con cui:

- si approva il progetto esecutivo redatto in coerenza con il progetto definitivo di contratto ed ulteriormente approfondito su indicazioni della S.A. che comporta una previsione di spesa complessiva pari a euro 822.000,00 di cui euro 546.009,36 per lavori (al netto del ribasso d'asta), euro 11.416,33 per oneri della sicurezza, euro 17.191,02 per la progettazione esecutiva ed euro 247.383,29 per somme a disposizione;
- si approva il quadro economico comparativo dando atto dei maggiori costi quantificati in € 52.000,00, coperti dalla variazione di bilancio relativa all'assegnazione dell'avanzo di amministrazione 2023 di seguito citata;
- si dà atto che l'incremento dei costi è sostanzialmente motivato da variazioni progettuali valutate come opportune e sviluppate nella progettazione esecutiva;

VISTA la DCC n. 30 del 8.5.2024 "VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ANNI 2024-2026 - APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2023" che dispone lo stanziamento di € 67.000,00 per l'intervento denominato: "RIQUALIFICAZIONE DELLE AREE CONTERMINI ALL'ESEDRA DI PALAZZO TE", Codp opera PBM 881;

RITENUTO pertanto di adeguare l'impegno di spesa per i lavori e la progettazione esecutiva rispettivamente nei confronti di:

- **VIERRE COSTRUZIONI GENERALI SRL** (capogruppo RTI), con sede in Isola della Scala (VR), Via Cardinal Bevilacqua 11, C.F./P.IVA 04049350236 e **CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA** (mandante) con sede a Castelnuovo ne' Monti (RE) Via Isolato Maestà n. 2 C.F. e P.IVA n. 02590000358 per l'importo pari ad € 43.326,29 al netto del ribasso d'asta (4,9%), oltre ad iva 10% per complessivi **€ 47.658,92**;
- **RTP MAZZEI SRL** (capogruppo), con sede in Parma, via Rapallo, 6/c C.F./P.IVA 02909430346 ed i mandanti di cui all'atto costitutivo registrato a Parma il 07/07/2023, per l'importo pari ad € 3.051,88 al netto del ribasso d'asta (10%), oltre a cassa (4%) ed iva 22% per complessivi **€ 3.872,23**;

per un importo complessivo di **€ 51.531,15**;

RITENUTO inoltre che, per effetto dell'incremento dell'importo di cui sopra si rende necessario, di conseguenza, adeguare i corrispettivi dei servizi tecnici per la fase di esecuzione nei confronti di:

- **Per la Direzione Lavori - RTP TRA COPRAT SOC. COOP. E DOTT. GEOLOGO CESARE BAGOLINI (Determinazione n. 393 del 10/02/2023)** per un importo aggiuntivo di € 3.762,59 al netto del ribasso d'asta (28,74%), oltre a cassa al 4% ed iva di legge al 22% per un importo complessivo di **€ 4.773,97**;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- Per il coordinamento sicurezza in fase di esecuzione - ARCH. CAMILLO CUGINI – STUDIO TECNICO CUGINI (Determinazione n. 227 del 27/01/2023), per un importo aggiuntivo di € 4.411,52 al netto del ribasso d'asta (17,01%), oltre a cassa EPAP al 4% ed iva di legge al 22% per un importo complessivo di € 5.597,34;
per un totale di € 8.174,11 oltre a cassa (4%) ed IVA (22%) per un importo complessivo di € 10.371,31;

DATO ATTO che il Q.E. del progetto esecutivo risulta pertanto così rideterminato:

QUADRO ECONOMICO			
A) SOMME a BASE D'APPALTO	Importo a base di gara	Importo aggiudicazione	Esecutivo
A.1) IMPORTO A BASE DI GARA			
- Importo dei lavori	€ 528.583,67	€ 502.683,07	€ 546.009,36
- Sicurezza	€ 11.416,33	€ 11.416,33	11.416,33
TOT. LAVORI	€ 540.000,00	€ 514.099,40	€ 557.425,69
- Progettazione esecutiva	€ 15.710,16	€ 14.139,14	€ 17.191,02
TOT. PROGETTAZIONE ESECUTIVA	€ 15.710,16	€ 14.139,14	€ 17.191,02
Totale parziale quadro A	€ 555.710,16	€ 528.238,54	€ 574.616,71
B) SOMME a DISPOSIZIONE			
B.2 SPESE TECNICHE			
Progettazione Definitiva (cassa e iva incluse)			
fase 1 vincenzi	€ 28.158,90		
Totale	€ 28.158,90	€ 28.158,90	€ 28.158,90
B.3 SPESE TECNICHE			
Progettazione Esecutiva (cassa e iva incluse)			
B.4 SPESE TECNICHE			
Altre sp. Tech. + esecuzione (cassa e iva incluse)			
rilievo Grazi	€ 5.162,11	€ 5.162,11	€ 5.162,11
fase 2 vincenzi - D.O.	€ 11.905,88	€ 11.905,88	€ 11.905,88
CSP ballin	€ 6.467,25	€ 5.301,06	€ 5.301,06
D.O. + D.L.	€ 38.015,85	€ 27.090,10	€ 31.864,07
CSE	€ 16.668,30	€ 13.833,03	€ 19.430,37
Totale	€ 78.219,39	€ 63.292,18	€ 73.663,49
B.5 Allacciamenti			
- alla rete di energia elettrica - IVA inclusa	€ 2.375,00		
Totale spese per allacciamenti	€ 2.375,00	€ 2.375,00	€ 2.375,00
B.6 Imprevisti/Ribassi/Accantonamenti/Spese generali			
Imprevisti (max 10%) - IVA inclusa	€ 32.199,46	€ 47.440,87	€ 34.304,06
Accantonamenti art. 113 dlgs 50/2016 e smi	€ 11.114,20	€ 10.800,00	€ 11.148,51
Spese pubblicità e gara	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
Commissioni di gara	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
Ribasso sui lavori (4,90%) compreso IVA 10%		€ 28.490,66	€ 30.946,27
Ribasso sulla prog. esecutiva (10%) compr. CNPAIA 4% e IVA 22%		€ 1.993,31	€ 2.423,54
Totale Imprevisti, ribassi, accantonamenti, spese generali	€ 47.313,66	€ 92.724,84	€ 82.822,38
B.7 IVA/oneri			
IVA su lavori e sicurezza (10%)	€ 54.000,00	€ 51.409,94	€ 55.742,57
Cassa (4%) progettazione esecutiva	€ 628,41	€ 565,57	€ 687,64

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Iva su spese tecniche (22%) progettazione esecutiva	€ 3.594,48	€ 3.235,03	€ 3.933,31
Totale IVA/oneri	€ 58.222,89	€ 55.210,54	€ 60.363,52
Totale parziale quadro B	€ 214.289,84	€ 241.761,46	€ 247.383,29
TOTALE GENERALE PROGETTO (Inclusa IVA)	€ 770.000,00	€ 770.000,00	€ 822.000,00

DATO ATTO che le opere suddette non comportano maggiori oneri di gestione a carico comunale rispetto a quelli riportati nella D.G.C. n. 25 del 25/01/2023;

RILEVATO che sono stati espletati gli opportuni accertamenti a carico dei seguenti soggetti:

- RTI costituito tra **VIERRE COSTRUZIONI GENERALI SRL** (capogruppo), con sede in Isola della Scala (VR), Via Cardinal Bevilacqua 11, C.F./P.IVA 04049350236 e **CAMAR SOCIETA' COOPERATIVA** (mandante) con sede a Castelnovo ne' Monti (RE) Via Isolato Maestà n. 2 C.F. e P.IVA n. 02590000358;
- RTP tra **MAZZEI SRL** (capogruppo RTP) e **REN SOLUTION SRL, ING. STEFANO MAZZOCCHI, ING. STEFANO ROSSI, ING. ALBERTO PERDOMI, STUDIO ASSOCIATO BIQUADRO** (Mandanti) con sede in Parma, via Rapallo, 6/c C.F./P.IVA 02909430346 e relativi Mandanti di cui all'atto costitutivo registrato a Parma il 07/07/2023;
- RTP tra **COPRAT SOC. COOP.** con sede legale in Mantova, via Corridoni 56 C.F./P.I. 00401140207 (capogruppo) e **DOTT. GEOLOGO CESARE BAGOLINI**, con Studio in Castelnuovo del Garda (VR), via Valcerea n. 3 c.f. BGLCSR59P05I781I e p.i. 02741560235 (mandante);
- **ARCH. CAMILLO CUGINI – STUDIO TECNICO CUGINI**, con sede in Crema, via Porzi 24, C.F. CGNCLL67P25D142W e P.I. 01176930194;

PRECISATO che i professionisti sopra citati sono iscritti presso i rispettivi ordini di appartenenza e risultano in regola nei confronti degli obblighi contributivi (INARCASSA, EPAP e CIPAG), documenti tutti conservati agli atti di questo Settore;

VISTA la documentazione in atti che comprova il possesso in capo ai soggetti sopra citati dei requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023, sia di carattere soggettivo che in ordine alla capacità tecnica richiesti (regolarità contributiva, certificato del casellario giudiziale, certificato anagrafe sanzioni amministrative, verifica delle annotazioni presenti nel casellario delle imprese ANAC, visura camerale, ottemperanza l.68/99, regolarità fiscale);

ATTESO che, per il servizio in oggetto, tramite il MIAP - disponibile sulla piattaforma SINTEL - sono stati creati i seguenti appalti per l'estensione di appalto a:

- RTP tra **MAZZEI SRL (Capogruppo) e REN SOLUTION SRL, ING. STEFANO MAZZOCCHI, ING. STEFANO ROSSI, ING. ALBERTO PERDOMI, STUDIO ASSOCIATO BIQUADRO (Mandanti) per la progettazione esecutiva:** ID 527b2227-88af-49aa-af3e-cb0ebd3cd53e e acquisito il **CIG B2DA586497** anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, prot. com. le n. 92126/2024, agli atti;
- **ARCH. CAMILLO CUGINI per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione** ID 4214e078-775e-4dad-9970-f119205c491 e acquisito il **CIG B2DA7A97FC** anche ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, prot. com. le n. 92142/2024, agli atti;

ATTESO CHE

- il responsabile unico del procedimento, Arch. Mauro Ferretti, attesta la regolarità del procedimento istruttorio, dando atto che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, statutaria e regolamentare;
- il RUP attesta la non sussistenza nei propri confronti di situazioni, neppure potenziali, di conflitti di interesse, così come previsto dell'art 6-bis della Legge n. 241/1990;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione n. 76 del 20/12/2023, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026 e il Bilancio di Previsione 2024/2026 con i relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 315 del 28/12/2023, esecutiva, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte finanziaria a norma dell'art. 169 decreto legislativo 267/2000;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 06/02/2024, esecutiva, è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n. 113;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 05/03/2024, esecutiva, è stato approvato il Piano degli Obiettivi Gestionali anno 2024, con il quale sono stati individuati gli obiettivi individuali rilevanti assegnati al singolo dirigente, gli obiettivi collettivi, gli obiettivi di miglioramento organizzativo e gli obiettivi di corretta gestione economica e finanziaria;
- la D.C.C. n.30 del 08/05/2024 di 'Variazioni al Bilancio di previsione finanziario anni 2024-2026';

VISTI:

- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali
- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti);
- il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.M. n. 49/2018;
- il Regolamento di contabilità e dei Contratti del Comune di Mantova;
- il PS n. 50/20/2022 di sostituzione dei Dirigenti nei casi previsti;

DETERMINA

DI RICHIAMARE le motivazioni in premessa citate che qui si intendono integralmente trascritte e riportate;

DI IMPEGNARE l'adeguamento di spesa integrativo per i lavori nei confronti di VIERRE COSTRUZIONI GENERALI SRL (capogruppo), con sede in Isola della Scala (VR), Via Cardinal Bevilacqua 11, C.F./P.IVA 04049350236 per l'importo pari ad € 43.326,29 al netto del ribasso d'asta (4,9%), oltre ad iva10% (per € 4.332,63 attività istituzionale/split payment) per complessivi **€ 47.658,92**;

Codice opera	Target	Bilancio/ esecutività	Capitolo	ART	CDR	CDG	Missione	Programma	Conto finanziario
881	11.03	2024	220521	E107	P055	P029	05	01	U.2.02.01.10.008

Finanziamento: Avanzo di amministrazione vincolato capitale rendiconto 2023

DI IMPEGNARE l'adeguamento di spesa integrativo per la progettazione esecutiva nei confronti della RTP MAZZEI SRL (capogruppo), con sede in Parma, via Rapallo, 6/c C.F./P.IVA 02909430346 per l'importo pari ad € 3.051,88 al netto del ribasso d'asta (10%), oltre a cassa (4% € 122,08) e iva (22% per € 698,27 attività istituzionale/split payment)) per complessivi **€ 3.872,23**;

Codice opera	Target	Bilancio/ esecutività	Capitolo	ART	CDR	CDG	Missione	Programma	Conto finanziario
881	11.03	2024	220521	E107	P055	P029	05	01	U.2.02.01.10.008

Finanziamento: Avanzo di amministrazione vincolato capitale rendiconto 2023

DI IMPEGNARE a favore di RTP COPRAT SOC. COOP. con sede legale in Mantova, via Corridoni 56 c.f./p.i. 00401140207 (capogruppo) l'importo di € 3.762,59 oltre agli oneri previdenziali INARCASSA/EPAP 4% per € 150,50 e IVA di legge al 22% per € 860,88 (attività istituzionale/split payment) per complessivi **€ 4.773,97** come di seguito indicato:

Codice opera	Target	Bilancio/ esecutività	Capitolo	ART	CDR	CDG	Missione	Programma	Conto finanziario
881	11.03	2024	220521	E107	P055	P029	05	01	U.2.02.01.10.008

Finanziamento: Avanzo di amministrazione vincolato capitale rendiconto 2023-2022

DI IMPEGNARE a favore di ARCH. CAMILLO CUGINI – STUDIO TECNICO CUGINI, con sede in Crema, via Porzi 24, c.f. CGNCLL67P25D142W e p.i. 01176930194 l'importo di € 4.411,52 oltre agli oneri previdenziali INARCASSA 4% per € 176,46 e IVA di legge al 22% per € 1.009,36 (attività istituzionale/esigibilità immediata) per complessivi **€ 5.597,34** come di seguito indicato:

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

Codice opera	Target	Bilancio/ esecutività	Capitolo	ART	CDR	CDG	Missione	Programma	Conto finanziario
881	11.03	2024	220521	E107	P055	P029	05	01	U.2.02.01.10.008

Finanziamento: Avanzo di amministrazione vincolato capitale rendiconto 2022

DI DARE ATTO che:

- l'incarico in oggetto non determina maggiori oneri gestionali a carico del bilancio comunale;
- il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 18, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, come espressamente previsto dall'articolo 55, comma 2, del D.Lgs. 36/2023;

DI DARE ATTO, altresì, che il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite il sito comunale mediante pubblicazione all'albo pretorio on line ai sensi degli articoli 124 del testo unico enti locali D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009, fatto salvo l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. 14.03.2013 n. 33;

DI PROVVEDERE alla comunicazione tramite l'utilizzo del domicilio digitale del presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 del D.lgs. 36/2023;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Servizi Finanziari Tributi e Demanio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 183 comma 7 del testo unico enti locali d. lgs. n. 267/2000 (esecutività) e per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

Anno / Num / Sub	CIG	CUP	Capitolo	Conto Fin.	Cdr	Cdg	Pgt	Importo	Note
Imp./2024/1681/2	9444527E39	I67H2100115000 1	2024/220521/E107	U.2.02.01.10.008	P055	P029	P00	4305,11	DA 1681/1
Imp./2024/1681/3	B2DA7A97FC	I67H2100115000 1	2024/220521/E107	U.2.02.01.10.008	P055	P029	P00	5597,34	DA 1681/1
Imp./2024/3067/3	954351775D	I67H2100115000 1	2024/220521/E107	U.2.02.01.10.008	P055	P029	P00	47658,92	DA 3067/2
Imp./2024/3067/4	B2DA586497	I67H2100115000 1	2024/220521/E107	U.2.02.01.10.008	P055	P029	P00	3872,23	DA 3067/2
Imp./2024/3067/5	9444527E39	I67H2100115000 1	2024/220521/E107	U.2.02.01.10.008	P055	P029	P00	468,86	DA 3067/2

IL DIRIGENTE

Arch. Giovanna Michielin EX PS 50/20/2022
MICHIELIN GIOVANNA / InfoCamere S.C.p.A.

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente