

## Stato Avanzamento DUP

Settore : **Affari Generali e Istituzionali**

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
Adesione ad "Avviso Pubblico" per condividere le esperienze virtuose nelle pratiche anti-mafia con altri comuni	12A1	Adesione ad "Avviso Pubblico" per condividere le esperienze virtuose nelle pratiche anti-mafia con altri comuni	no	Forze dell'ordine, Cittadine e Cittadini, Prefettura, Categorie Economiche e Sociali, Enti Locali.	Adesione alle buone pratiche amministrative volte alla trasparenza e alla legalità	2016	2018	Stato avanzamento progetto: 100%	Organizzato il convegno del 21/3/17: XXII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie "Luoghi di speranza, testimoni di bellezza" in collaborazione con Libera, Avviso Pubblico e la Provincia di Mantova.	Organizzato il convegno del 21/3/17: XXII Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie "Luoghi di speranza, testimoni di bellezza" in collaborazione con Libera, Avviso Pubblico e la Provincia di Mantova. "Mio fratello Peppino...resistere a Mafiopoli" in collaborazione con Libera e Avviso Pubblico, del 19/03/17. Partecipazione di Avviso Pubblico alla giornata "Essere capaci di..." del 20 maggio organizzata in memoria dell'anniversario della strage di Capaci, in collaborazione con Libera e Agesci di Mantova.	66
Coinvolgimento dei cittadini nelle scelte amministrative, tramite una piattaforma web dedicata	13B1	Coinvolgimento dei cittadini nelle scelte amministrative, tramite una piattaforma web dedicata	Aster Srl	Cittadine e Cittadini, ASTER	Realizzazione di una piattaforma web in grado di garantire le funzionalità di: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ascolto;</li> <li>• Raccolta delle informazioni;</li> <li>• Analisi ed elaborazione;</li> <li>• Evidenza degli effetti delle azioni intraprese nel mondo Web&amp;Social.</li> <li>• La piattaforma dovrà fornire un'ampia gamma di strumenti di analisi quali ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Web Analytics – analisi &amp; report su indicatori di performance Siti Web;</li> <li>• Social Analytics – analisi &amp; report su indicatori di performance piattaforme Social;</li> <li>• Analisi conversazioni on-line attinenti a eventi, servizi, brand e tutto ciò che ruota intorno all'Amministrazione;</li> </ul> </li> </ul>	2016	2020	completamento progetto n° contatti 1000	Rinviato al 2018	Rinviato al 2018	0

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rassegna Stampa: estrazione dai principali media/ quotidiani online di argomenti attinenti all'Amministrazione;</li> <li>• Alerting: conversazioni on-line in cui emergono possibili crisi reputazionali;</li> <li>• Cross-Analysis: analisi incrociate web &amp; social analytics per ottenere un quadro completo della propria presenza online.</li> <li>• Verrà inoltre realizzata una piattaforma web per consultare direttamente i cittadini su alcune scelte amministrative;</li> <li>• Integrazione della piattaforma con gli strumenti referendari in essere e loro revisione.</li> </ul>						
Incentivo all'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'aggiudicazione dei bandi comunali	12C1	Incentivo all'utilizzo dell'offerta economicamente più vantaggiosa nell'aggiudicazione dei bandi comunali	no	Categorie economiche, ordini professionali, parti sociali.	Costituzione ufficio unico Gare e Appalti, finalizzato anche a superare l'utilizzo del criterio del massimo ribasso nell'aggiudicazione degli appalti con l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in particolare per gli appalti relativi alle forniture di beni e servizi. Favorire e sostenere con forza, ove possibile, il passaggio dei lavoratori alla nuova ditta vincitrice di appalto nel caso di servizi messi a gara.	2016	2020	-10% riduzione utilizzo criteri massimo ribasso	Ad oggi la percentuale di appalti aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa è in linea con l'andamento dell'anno precedente.	Nel 2017 sono state inserite 17 gare con il criterio dell'OEPV, di cui 2 concessioni senza ribasso d'asta. La media dei rimanenti ribassi d'asta è pari a 22,35%. Totale risparmio di spesa su una base d'asta complessiva di E 788708,03 è di E 2363083,37.	40
Informatizzazione e Agenda Digitale Comunale	1E1	Potenziare la digitalizzazione del Comune di Mantova e rendere operativo il piano dell'Agenda digitale italiana.	Aster Srl	Cittadine e Cittadini	Digitalizzazione del Comune - Nuovo Contratto di servizio per gestione dell'informatica del Comune	2016	2020	Stato di avanzamento progetto: 100%	Monitoraggio di funzionamento.	monitoraggio annuale terminato	90
Informatizzazione e Agenda Digitale Comunale	1E2	Potenziare la digitalizzazione del Comune di Mantova e	Aster Srl	Cittadine e Cittadini	Digitalizzazione del Comune - NUOVA PIATTAFORMA TRIBUTI	2016	2020	Stato di avanzamento progetto: 100%	Monitoraggio di funzionamento del software.	Travaso dati effettuato. Formazione effettuata. Verifica migrazione dati e utilizzo del software.	100

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
		rendere operativo il piano dell'Agenda digitale italiana									
Informatizzazione e Agenda Digitale Comunale	1E3	Potenziare la digitalizzazione del Comune di Mantova e rendere operativo il piano dell'Agenda digitale italiana	Aster Srl	Cittadine e Cittadini	"Digitalizzazione del Comune - NUOVA PIATTAFORMA GESTIONE PRATICHE EDILIZIE ONLINE "	2016	2020	Stato di avanzamento progetto: 100%	Monitoraggio di funzionamento.	Bonifica banca dati e attività di data entry in corso. Verifica migrazione dati e utilizzo del software.	90
Informatizzazione e Agenda Digitale Comunale	1E4	Potenziare la digitalizzazione del Comune di Mantova e rendere operativo il piano dell'Agenda digitale italiana	Aster Srl	Cittadine e Cittadini	Digitalizzazione del Comune - NUOVO PORTALE WEB	2016	2020	Stato di avanzamento progetto: 100%	Inizio studio di fattibilità	Inizio studio di fattibilità	10

Settore : **Ambiente**

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
Ampliamento dell'utilizzo del teleriscaldamento nell'ottica della riduzione delle polveri sottili	5C1	Teleriscaldamento	Sei Srl	Amministratori di condominio, attività economiche, Cittadine e Cittadini - TEA SpA.	Adeguamento degli edifici comunali nell'ambito del PAES; Verifica con TEA SpA dei possibili incentivi ai privati per la diffusione del teleriscaldamento. Monitoraggio e Revisione PAES - Azioni divulgative rivolte alla diffusione degli obiettivi perseguiti dal PAES attraverso A21 per il PAES.	2016	2020	n. 4 edifici pubblici adeguati; n. 100 allacci dei privati; n. 4 edifici pubblici adeguati; n. 100 allacci dei privati; - riduzione CO2 del 20% nel 2020.	E' in corso la verifica da parte di TEA degli allacciamenti privati al teleriscaldamento, così come è in corso l'allaccio di un edificio pubblico (Vittorino Da Feltre) al teleriscaldamento. Nel 2017 non sono previsti incontri pubblici nell'ambito del PAES. Relativamente all'andamento delle polveri sottili viene effettuato giornalmente il monitoraggio delle centraline cittadine di ARPA	È stata richiesta alla data del 31.12.2017 un aggiornamento a SEI sul numero di allacciamenti privati al teleriscaldamento su territorio del Comune di Mantova.(n. prot. 16650 del 04.04.2017). AL 31.12.2016 risultano allacciati 1.478 edifici. Nel 2017 non sono stati previsti incontri nell'ambito del PAES , ma del Joint Paes sull'efficiamento energetico. L'incontro è stato effettuato il 21.09.2017. Al 31.12 .2017 è stato allacciato un edificio al teleriscaldamento (Scuola Vittorino Da Feltre).	60
Bonifiche nel SIN	1B1	Bonifica del SIN	no	Associazioni ambientaliste, cittadine e cittadini, Industrie in area SIN,	Verifica realizzazione del progetto di Bonifica area IES Belleli;	2016	2020	n. 1 progetto di bonifica approvato	Alla data del 30 giugno 2017 il Comune ha partecipato a tutti le	Il Comune ha partecipato a tutte le conferenze, incontri tecnici, riunioni	60

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
				Ministero dell'Ambiente, Ministero Sviluppo Economico, Parti Sociali, Provincia di Mantova, Regione Lombardia, Parco del Mincio	Caratterizzazione e progetto di Bonifica area Colorificio Freddi; Verifica e realizzazione bonifica aree Versalis; Progettazione con gli enti preposti (Ministero, Regione Lombardia, Provincia di Mantova) della bonifica dei laghi di Mantova in area SIN. Verifica e accordo con Ministero per utilizzo somme a disposizione derivanti da atto transattivo tra MATTM ed Edison Spa relativi alla bonifica del canale Sisma.				conferenze, incontri tecnici, riunioni del comitato di coordinamento locale convocati nell'ambito del procedimento di bonifica del SIN ed è stato monitorato attraverso la disamina della documentazione pervenuta lo stato d'avanzamento del procedimento per ciascuna area del SIN. E' in fase di aggiudicazione l'attività di caratterizzazione dell'area Colorificio Freddi. Nota: Nel DUP precedente la percentuale di avanzamento inserita era calcolata su base annuale anziché pluriennale.	del comitato di coordinamento locale convocati nell'ambito del procedimento di bonifica del SIN. Si è proceduto alla disamina di tutta la documentazione pervenuta dalle Ditte e da ARPA relativa a nuovi progetti e allo stato di avanzamento dei progetti in corso. E' stato espletato il procedimento di gara ad evidenza pubblica per l'individuazione dell'operatore economico a cui affidare le attività di caratterizzazione ambientale all'interno del colorificio Freddi, conclusosi nel mese di agosto, in data 27 settembre 2017 si è stipulato il contratto con la Ditta Aggudicataria. Nel mese di ottobre sono iniziate le attività di indagine in campo con le indagini georadar come previsto dal Capitolato d'Appalto.	
Comune parte attiva per l'effettiva realizzazione di quanto previsto nel contratto di Fiume	5B1	Contratto di Fiume	Parco del Mincio	AATO Mantova, AIPO, ARPA, Associazioni, Cittadine e Cittadini, Comuni interessati, Consorzio di Bonifica Territori del Mincio, Parco del Mincio, Regione Lombardia e Provincia di Mantova	Attivare un tavolo rivolto a costruire uno scenario strategico condiviso di sviluppo durevole e sostenibile del territorio, coniugando recupero di identità, sicurezza e qualità ambientale; Costruire un sistema informativo territoriale di politiche, programmi e progetti idonei a contribuire all'implementazione dello scenario strategico; Individuare ruoli e tempi di azione precisi per attori pubblici, privati e associativi che siano in grado di dare un contributo concreto alla valorizzazione dei caratteri identitari, alla difesa del territorio e al miglioramento dell'ambiente al fine del miglioramento	2016	2020	n. 1 accordo; n. 5 incontri; n. 2 azioni.	aggiornamento schede d'azione di competenza del comune di Mantova come richiesto da Parco del Mincio e partecipazione ai tavoli di lavoro proposti. Partecipazione anche a progetti inerenti il Contratto di Fiume portati avanti da altri soggetti istituzionali.	Il Comune ha partecipato ai tavoli di lavoro del contratto di Fiume. E' stata inserita una scheda d'azione relativa al Piano di Adattamento Climatico del Comune di Mantova. Il Comune di Mantova porterà avanti l'attuazione della nuova scheda relativa al Piano d'adattamento Climatico.	50

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					della qualità delle acque; Dare concreta attuazione ad un sistema di interventi integrati di riqualificazione insediativa del bacino finalizzati al miglioramento della qualità delle acque anche per una loro fruizione; Realizzare un adeguato piano di sensibilizzazione sul tema delle acque, della loro qualità e della loro gestione, incentrato su azioni di comunicazione, formazione ed educazione.						
Diritto all'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile	13L1	Diritto all'accesso all'acqua come diritto umano, universale, indivisibile, inalienabile	TEA SpA	Aato, associazioni, cittadine e cittadini, Enti Locali, Provincia di Mantova, TEA SpA.	Partecipazione attiva al percorso per arrivare al gestore unico del servizio idrico territoriale. Azione politica volta a far sì che il gestore unico sia pubblico.	2016	2020	100% della partecipazione agli incontri istituzionali	partecipazione a tutti gli incontri istituzionali. E' stata consegnata una analisi del sistema di rete idrica - con aggiornamento cartografico georeferenziato delle reti di acque meteoriche e di acque nere da parte di Tea acque.	Nell'ottica di un miglioramento continuo della conoscenza delle reti, necessaria per l'ottimizzazione della gestione del servizio, si è proceduto con l'attuale gestore Teacque ad una campagna di rilievo ed una successiva implementazione della cartografia integrata sul SIT con il rilievo dei tracciati fognari del territorio comunale in destra Mincio. Si sta proseguendo con l'attività di rilievo in sinistra Mincio.	70
La Grande Mantova risorsa di competitività del territorio	6G1	PAES - Patto dei Sindaci	no	Associazioni, Cittadine e Cittadini, Comuni della Grande Mantova.	Le amministrazioni locali sono impegnate in prima linea nel ricercare soluzioni per far fronte ai cambiamenti climatici, attraverso la riduzione di gas climalteranti e l'incremento di fonti energetiche rinnovabili. Promuovere un'azione sinergica con i comuni della Grande Mantova al fine di raggiungere obiettivi di risparmio energetico più significativi, attraverso in futuro, la messa a sistema dei Piani di Azione per l'Energia Sostenibile che i singoli Comuni hanno adottato (joint PAES). In questo contesto sarà strategico il	2016	2018	n. 2 piani comuni; riduzione CO2 > del 20% per il 2020.	Il progetto Joint Paes è in fase di attuazione. L'azione relativa alla partecipazione a Bando FC da parte di alcuni comuni aderenti si è conclusa con successo. A settembre è previsto il momento formativo per i dipendenti comunali previsto dal progetto.	L'adozione formale del documento è già formalmente conclusa. Restano da attivare le ultime azioni previste dal progetto. E' stato attuato il previsto corso formativo Joint Paes ed è in fase di attuazione l'aggiornamento del Sito Mantova Sostenibile.	60

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					rafforzamento del parco periurbano green belt.						
Piano per l'installazione delle antenne di telefonia mobile	5E1	Stesura di un piano di localizzazione antenne	no	Arpa, Asl, associazioni, cittadine e cittadini.	Stesura di un 'Piano di localizzazione antenne' e relativo Regolamento di attuazione per governare e razionalizzare le installazioni degli impianti di telefonia mobile, limitando l'impatto elettromagnetico e favorendo le installazioni sui siti comunali.	2016	2017	n. 1 piano; n. 1 regolamento.	censimento istanze di installazioni antenne presentate per il 2017 e predisposizione bozza di Allegato tecnico. Nota: Nel DUP precedente la percentuale di avanzamento inserita era calcolata su base annuale anziché pluriennale.	Si è provveduto ad una ulteriore ricognizione degli impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione presenti nel territorio comunale e anche delle strutture sensibili, anche sulla base del Catasto di ARPA (CASTEL). Sono stati presi contatti con Regione Lombardia per chiarimenti in ordine alle autorizzazioni rilasciate ai micronidi per tutela da impianti per le telecomunicazioni e la radiotelevisione. Con l'intento di promuovere l'installazione di impianti di telefonia cellulare su aree e immobili comunali, facendo seguito all'identificazione delle proprietà comunali idonee ad ospitare gli impianti, di cui alla DGC n. 275/2016, si sta valutando la stesura di un allegato tecnico al "Piano Antenne" di cui alla DGC 274/2016.	100
Reindustrializzazione dell'area del polo chimico	1A1	Reindustrializzazione dell'area del polo chimico. Trattasi di progetto seguito in parallelo sul tavolo di Mantova HUB.	TEA SpA	cittadine e cittadini, Confindustria, ENI, FUM, IES e MOL, imprenditori, laboratori e centri di ricerca nazionali ed internazionali, Ministero dell'Ambiente, Ministero dello Sviluppo Economico, Provincia di Mantova, Regione Lombardia, Sindacati.	Presenza attiva ai tavoli regionali per la reindustrializzazione. Partnership con università e centri di ricerca che possano generare spin off. Lavoro su bandi che finanziano la reindustrializzazione e la sostenibilità ambientale. Coinvolgimento di TEA come possibile soggetto in grado di cofinanziare la ricerca e come possibile soggetto attivo nella reindustrializzazione.	2016	2020	n. 1 accordo	Si è partecipato ai tavoli regionali, incontri tecnici finalizzati alla reindustrializzazione, con particolare riferimento ai progetti di reindustrializzazione proposti nell'ambito della trasformazione della Raffineria IES a Deposito di oli minerali (Progetto produzione Pellet, Progetto Multifactory area Villette IES).	Si è partecipato ai tavoli regionali, incontri tecnici finalizzati alla reindustrializzazione, con particolare riferimento ai progetti di reindustrializzazione proposti nell'ambito della trasformazione della Raffineria IES a Deposito di oli minerali (Progetto produzione Pellet, Progetto Multifactory area Villette IES). Sono state realizzate le azioni previste dai progetti europei per la	90

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
										sostenibilità ambientale (Innovate e Urban Green Up) finanziati nell'ambito di bandi europei H2020. E' stato sottoscritto un accordo di collaborazione con Fondazione UniverMantova per l'attivazione di una scuola di alta Formazione dell'HUB sostenibilità.	
Revisione sistema di raccolta dei rifiuti per il centro storico	5D1	Revisione dell'attuale sistema porta a porta per il centro storico	Mantova Ambiente Srl	Cittadine e Cittadini residenti in centro storico; Mantova Ambiente	Pianificazione ed implementazione di un nuovo sistema di raccolta di rifiuti per le zone A e B del Centro Storico: punti di raccolta con tessera per ogni diversa tipologia di rifiuto, diffusi nel centro storico, al posto del conferimento con i sacchetti in strada.	2016	2018	Completamento progetto: 100%	progetto di sperimentazione del nuovo sistema di raccolta differenziata in corso di elaborazione -	Sono stati eseguiti i necessari sopralluoghi in zona A per individuare le nuove postazioni dove allocare i cassonetti. Sono stati individuate 20 postazioni, predisposta la relativa restituzione su cartografia. Si è partecipato ai sopralluoghi congiunti con la Soprintendenza e personale dello SUIC e della Vigilanza. E' stata predisposta la delibera di approvazione del progetto e quindi del nuovo sistema di rifiuti in zona A (DGC n. 278/17). Il progetto è stato infine presentato alla cittadinanza nella Conferenza stampa tenutasi il 18/12/2017.	50
Riapertura della Cartiera ex Burgo con il minor impatto ambientale possibile	1C1	Limitazione delle emissioni e dell'impatto ambientale della Cartiera di Mantova (Ex Burgo)	no	Cittadine e Cittadini, Confindustria, Gruppo Pro Gest, Provincia di Mantova, Parti Sociali,	Iter autorizzativo, unitamente alla Provincia (Responsabile del procedimento) trasparente e partecipato dai cittadini e associazioni; Richiesta di diminuzione delle emissioni in aria anche rispetto ai limiti già autorizzati e conferma delle prescrizioni dell'AIA; Richiesta dell'utilizzo delle migliori tecnologie dal punto di vista ambientale; Richiesta e verifica del piano industriale e occupazionale; Riapertura della Cartiera con diminuzione delle emissioni.	2016	2020	presentazione richiesta 100%	La società ha presentato istanza di Riesame dell' AIA con modifica sostanziale, con autolimitazione produzione di carta ( mantenendo invariata la capacità produttiva); riduzione portata emissioni in atmosfera da inceneritore. Istruttoria in corso presso Provincia di Mantova. In pendenza esiti ricorso al TAR avverso atti provinciali .	Con ordinanza del TAR del 21 dicembre 2016 il TAR che ha richiesto una verifica tecnica e la società ha presentato, nel maggio 2017, istanza di modifica sostanziale per riduzione della capacità produttiva, in allineamento con gli esiti delle conclusioni del verificatore incaricato dal TAR Lombardia, determinando pertanto, allo stato, una limitazione delle emissioni da parte dell'attività di Vilallagarina. L'attività si è	70

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
										concretizzata mediante incontri con il legale, lo sportello Unico e il Consulente incaricato.	
Ufficio tutela animali, sostegno economico al canile e gattile. Costituzione di un numero di riferimento informativo dedicato alle segnalazioni legate agli animali	13E1	Istituzione e funzionamento dell'ufficio tutela animali	no	Cittadine e Cittadini, Associazioni animaliste.	Istituzione Ufficio tutela animali; Sostegno economico al canile e gattile, anche attraverso interventi di manutenzione; Costituzione di un numero verde informativo dedicato alle segnalazioni legate agli animali.	2016	2018	n. 1 ufficio	L'ufficio risponde a tutte le segnalazioni che arrivano tramite email o anche telefonicamente interessando gli uffici competenti o intervenendo personalmente. Ha instaurato un rapporto continuo con le associazioni animaliste con le quali collabora alla realizzazione di eventi o al salvataggio di animali. Il sito web è stato completato.	Sono arrivate settimanalmente segnalazioni relative agli animali e richieste di intervento che sono state immediatamente verificate ed evase. Il sito è stato continuamente aggiornato con notizie relative agli animali domestici e selvatici e con le nuove disposizioni di legge. L'ufficio ha supportato inoltre le associazioni animaliste nell'attività di soccorso e cura degli animali e negli eventi volti a sensibilizzare i cittadini sulla tutela della fauna e dell'ambiente.	90

Settore : **Cultura, Turismo e Promozione della Città**

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
Attività culturali e spettacoli tutto l'anno, nelle piazze del centro storico e dei quartieri	1L1	Calendarizzazione eventi culturali. Dal 2018 accorpato a 9C1	no	Soggetti e Istituzioni culturali di livello nazionale e locale	Palinsesto degli eventi: attivazione di sistema di gestione degli eventi cittadini attraverso: - contatti con i soggetti culturali, suddivisione degli stessi per ambito tematico (teatro, musica, danza ecc.), promozione della loro adesione a tavoli e albi informativi nei quali convogliare le proposte; - attivazione di un calendario dell'offerta culturale integrata, tramite strumenti informativi e/o cartacei appositi.	2016	2020	n. 1 calendario integrato	Continua per il 2017 la collaborazione tra Diabolus in Muisca e Società della muisca per la rassegna MANTOVAINMUSICA e tra Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo e altri operatori culturali per la stagione teatrale autunnale. Si consolida la collaborazione con Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo per la realizzazione del palinsesto eventi di Arcipelago Ocno. Prosegue l'invio periodico di newsletter dedicate agli eventi	A completamento delle attività in ambito MUDI sono state sviluppate le iniziative legate al tema della Regione Europea della Gastronomia con le attività di Slow Food e Parco del Mincio che hanno saputo connettere patrimonio storico e tradizioni enogastronomiche. I percorsi di Camminamantova hanno approfondito il tema della fruizione lenta del patrimonio e portato alla scoperta dei luoghi "minori" o meno frequentati.	100



## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
									culturali e sono state attualizzate pagina Facebook e sito web creati in occasione di mantova2016 per la promozione delle attività culturali. Costante l'invio di informazioni sul palinsesto eventi alla piattaforma Regionale In lombradia/cult city, alla piattaforma EastLombardy e al portale turismo provinciale.	Il portale mantova2017 è aggiornato con l'inserimento dei principali eventi e mostre fino al dicembre 2017 e dei progetti di rigenerazione urbana avviati o realizzati. La pagina facebook è attiva e aggiornata con la segnalazione degli eventi programmati fino a fine 2017. Nel corso del 2017 sono stati pubblicati complessivamente circa 500 post con una media di circa 40 post al mese. La pagina ha ottenuto 29.013 like ed è seguita di 28.854 persone. La redazione e invio newsletter periodica è stata realizzata puntualmente fino alla fine del 2017 con contestuale aggiornamento della sezione Cultura del sito istituzionale del Comune di Mantova. Pubblicato ed inviato a tutte le famiglie il libretto con il programma degli eventi natalizi nel mese di dicembre 2017. Dal 2018 l'obiettivo è accorpato a 9C1 "Sviluppo e valorizzazione delle attività culturali e loro programmazione integrata"	
Consorzio pubblico-privato per il turismo sul modello di Brescia e Verona	10A1	Riorganizzazione e sviluppo dei servizi turistici attraverso l'ideazione e la costituzione di un consorzio (agenzia) pubblico-privato vocato alla pianificazione, programm. e marketing turistico	no	Enti pubblici e operatori privati del comparto turistico: Comune, Provincia, Camera di Commercio, Consorzi, Associazioni di categoria, Associazioni di guide turistiche, agenzie di incoming e enti di servizi turistici.	Unire gli operatori pubblici e privati del settore per pianificare e programmare la promozione turistica della città e per progettare pacchetti di incoming da commercializzare. Tavolo di alleanza con Camera di Commercio, Provincia, Confindustria, Associazioni di Categoria, Guide per la definizione degli obiettivi strategici del Consorzio. Definizione statuto, governance, quote associative.	2016	2020	Atto costitutivo; +20% incremento turisti.	Nei primi 6 mesi sono proseguite le verifiche e gli adeguamenti alle bozze di statuto ed atto costitutivo predisposte. Camera di Commercio è in attesa di nulla osta da parte del MISE e Provincia di Mantova è in fase di conclusione delle verifiche tecnico/amministrative. E' completata la revisione dell'ufficio informazione turistica di Piazza Mantegna 6 (ex lat) a seguito del suo riconoscimento da parte di	L'attuale quadro giuridico non consente alla Camera di Commercio di aderire. Sono state avviate le verifiche e gli incontri per adesione di Associazioni di Categoria quali rappresentanti del mondo economico e produttivo. Parallelamente sono proseguiti gli incontri per la verifica della disponibilità ad aderire di soggetti e operatori privati. Nel corso del mese di dicembre è stato predisposto il	45

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					<p>Definizione business plain triennale. Definizione accordi con Agenzie turistiche, Tour Operator, Enti e Associazioni. Accompagnamento agli operatori culturali per il ripensamento in chiave turistica delle iniziative di maggior pregio e potenzialità. Valorizzazione del Brand Mantova Città Unesco. Riorganizzazione e maggior attrattività dello IAT e dismissione dell' Info Point Turistico Casa del Rigoletto e suo ripensamento in chiave culturale. Piano di Comunicazione per la visibilità della Città, nazionale ed internazionale. Progettazione Portale Web dedicato alla promozione e commercializzazione turistica della Città. Definizione di accordi e strategie con il Coordinamento delle Guide Turistiche. Definizione accordi e comunicazione condivisa con i Musei della Città. Realizzazione programmazione ERG Lombardia Orientale e proposte turistiche volte a valorizzare l'eccellenza e la tradizione mantovana nel campo eno-gastronomico. Valorizzazione e promozione dei Deco, da istituire per delibera del Consiglio Comunale e collaborazione con il Settore Cultura al mantenimento ed aggiornamento del registro. Condivisione con i Settori del Comune al fine di aggiornare e rinnovare la segnaletica monumentale e turistica cittadina, nonché i materiali e le infrastrutture digitali volte alla promozione della Città e dei suoi servizi.</p>				<p>Regione Lombardia quale Infopoint città di Mantova</p>	<p>necessario adeguamento di Atto Costitutivo e progetto di sviluppo.</p>	

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					Selezione degli eventi, fiere ed educational cui partecipare come Città di Mantova.						
La cultura prende spazio	9B1	La cultura prende spazio	TEA SpA	ASL, associazioni, cooperative ed imprese culturali, Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, Vigili del Fuoco, Direzione di Palazzo Ducale, ENEL, TEA S.p.a.	Attivazione di un servizio/sportello di orientamento/facilitazione per chi voglia organizzare eventi di spettacolo in città. Creazione di un gruppo di lavoro tecnico per la definizione e la mappatura degli spazi esistenti e di nuovi spazi deputati ad eventi musicali, teatrali e culturali in genere, con definizione delle capienze, delle dotazioni strumentali esistenti, dei referenti, delle procedure di richiesta necessarie. Definizione di accordi con la Direzione di Palazzo Ducale per ottenere l'uso di alcune piazze e spazi della Reggia gonzaghesca per eventi culturali. Individuazione di aree adatte per rassegne culturali, teatrali e musicali estive, programmazione della predisposizione di strutture permanenti o semipermanenti per eventi all'aperto. Costituzione di una dotazione minima strumentale e di allestimenti per la realizzazione di eventi in città – mezzi di trasporto, palchi, altro – richiedibile dalle associazioni secondo un apposito regolamento ed eventualmente tariffe.	2016	2020	- n. 10 luoghi della cultura	Nei primi 6 mesi si sono tenuti 4 incontri intersettoriali (Cultura, SUIC, Polizia Municipale, Sport) per la costruzione di un modello di agenda condivisa di spazi ed eventi al fine di un monitoraggio costante delle richieste d'uso per manifestazioni. Si sono tenute 3 conferenze di servizi per il coordinamento di eventi complessi. Il comune partecipa al tavolo di collaborazione PIANO D'USO DELLA CITTA' promosso da Festivalletteratura, OCM, Pantacon e Segni d'infanzia per sinergie e collaborazioni in occasione della organizzazione dei festival cittadini.	La programmazione congiunta degli eventi mediante agenda tematica condivisa tra uffici e settori si sta consolidando e proseguirà l'implementazione dello strumento cercando di ottimizzarne le funzioni. Il progetto PIANO D'USO DELLA CITTA' è stato inserito nel più ampio progetto europeo INT-HERIT (programma Urbact) consentendo un confronto di esperienze tra città che è diventato l'occasione di un workshop che si è tenuto in dicembre nello spazio Santagnese10.	50
Le Biblioteche comunali: tempi, spazi e iniziative per i nuovi bisogni di lettura. Valorizzazione e promozione del patrimonio bibliografico e documentario comunale	9E1	Le Biblioteche comunali: tempi, spazi e iniziative per i nuovi bisogni di lettura. Valorizzazione e promozione del patrimonio bibliografico e documentario comunale	Istituto MN di Storia Contemporanea, Fondazione UniverMantova	cittadine e cittadini, studenti e laureandi, ricercatori e studiosi, università italiane e straniere, enti e associazioni culturali e sociali, biblioteche italiane e straniere, Accademia Nazionale Virgiliana, Istituto Mantovano di Storia Contemporanea, FU	Adeguamento degli spazi ed ampliamento dei tempi delle biblioteche alle diverse esigenze del pubblico: estensione degli orari; ridefinizione degli spazi dedicati ai diversi utenti (studiosi e ricercatori; studenti con libri propri; lettori che consultano o ricercano per il prestito libri della biblioteca; etc.)	2016	2020	Stato avanzamento programma: 100%	Per la prima parte dell'anno: Le attività delle sezioni bambini e ragazzi sono state potenziate con l'inserimento di un maggior numero di letture, GDL ed eventi nell'ambito della programmazione Baratta+. Il Servizio Biblioteche ha aderito a collaborazioni per progetti di 4 biblioteche scolastiche:	Con l'inizio dell'anno scolastico, nel corso di una riunione pubblica risultata assai partecipata, sono state presentate agli istituti scolastici le proposte didattiche previste dalla Gara per la didattica BAU. Le attività previste dalla gara si sono avviate regolarmente e sono giunte molte richieste da parte	40

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					<p>Potenziamento della sezione per bambini e ragazzi e delle attività di promozione ad essa connesse e formazione di personale specializzato, integrazione e scambi con le biblioteche scolastiche.</p> <p>Organizzazione di eventi di valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario: collaborazione allo studio e all'ideazione di percorsi tematici nell'ambito del museo urbano diffuso (vedi obiettivo 9.a); iniziative nell'ambito del palinsesto di Mantova Capitale Italiana della Cultura (eventi sulla piccola editoria locale e nazionale, anniversario del 150° anniversario dell'annessione di Mantova al Regno d'Italia) e in occasione di ricorrenze storiche; valorizzazione e promozione internazione della dimensione museale della Biblioteca Teresiana e produzione di attività connesse al suo patrimonio. Campagne programmate di restauro e conservazione del patrimonio storico. Biblioteca digitale: digitalizzazione di fondi storici e incremento DB bibliografica; progettazione di nuove strategie di avvicinamento al patrimonio, di relazione con il pubblico e di comunicazione attraverso internet e i social media; sperimentazioni di approccio bibliografico a testi e contenuti culturali prodotti per il web. Creazione di un sistema bibliotecario provinciale unico per favorire una maggiore diffusione del patrimonio, la condivisione di buone pratiche e esperienze formative con le altre</p>				<p>Conservatorio Campiani, IS "C. D'Arco- I. D'Este", IS "F. Gonzaga" e Liceo Virgilio.</p> <p>Sono stati organizzate 2 mostre di valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario della Teresiana: "Essere o non essere Shakespeare" e "Al suon della famosa cetra" .</p> <p>Per quanto riguarda la riorganizzazione dei Servizi Archivistici sono proseguite le attività per l'ampliamento e il riallestimento dell'Archivio di Deposito: è stata acquisita la dichiarazione di idoneità statica del solaio e si è data conferma della fornitura ad Harmonie Project s.r.l con definizione della tempistica dell'intervento e di alcuni aspetti tecnico/organizzativi con la partecipazione del Settore Lavori Pubblici.</p> <p>Si è iniziato a numerare i faldoni per il futuro trasloco e la successiva ricollocazione.</p> <p>Si è provveduto ad inoltrare la richiesta di € 40.000,00 sul titolo II per 800 metri di nuova scaffalatura compattabile.</p> <p>In riferimento all'attività didattica per Biblioteche, Archivio Storico e Uff. Unesco è stata realizzata la brochure informativa contenente tutte le attività didattiche e definite con la ditta aggiudicataria le modalità di divulgazione del pieghevole e la tempistica per la promozione delle attività.</p>	<p>delle scuole della Città e della Provincia.</p> <p>Per quanto riguarda l'organizzazione di eventi di valorizzazione del patrimonio bibliografico e documentario, è continuata la collaborazione con varie Istituzioni e Associazioni, che hanno portato all'inaugurazione della mostra storico-bibliografica Edocere Medicos, sulla trasmissione del sapere medico e farmaceutico, alla realizzazione del 3° Raduno Nazionale dei Gruppi di Lettura e allo svolgimento della rassegna Baratta+ (settembre-dicembre) che ha proposto una programmazione culturale varia, indirizzata a cittadini e utenti di ogni età.</p> <p>All'Archivio di Deposito sono stati terminati i lavori di trasformazione della scaffalatura da fissa a mobile ed è stata acquisita la dichiarazione di conformità degli arredi come indicato nel capitolato speciale d'appalto. Si sono altresì concluse le attività di riordino della documentazione archivistica conservata presso quella sede d'Archivio.</p> <p>Su proposta dell'Archivio, l'Amministrazione ha provveduto ad individuare l'Area organizzativa Omogenea (A.O.O), a istituire il Servizio Archivistico e a nominare il Responsabile della Gestione Documentale e suo vicario. Inoltre, l'Archivio ha relazionato sulla necessità e urgenza di procedere</p>	

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					biblioteche della provincia, e per operare economie gestionali e razionalizzare le spese comuni.					alla nomina del Responsabile della Conservazione e all'individuazione di un Conservatore accreditato.	
Mantova terra di culture	9F1	Mantova terra di culture	no	Associazioni, comunità di immigrati, Cittadine e cittadini e scuole	Laboratori didattici ed espressivi nelle scuole, convegni e seminari; Eventi culturali e aggregativi: musica, teatro, letteratura, danza, cinema, feste multietniche e rassegne internazionali.	2016	2020	- n. 100 laboratori; - n. 100 eventi.	Obiettivo concluso.		100
Palazzo Ducale, Palazzo Te: un nuovo rapporto	9G1	Palazzo Ducale, Palazzo Te: un nuovo rapporto	Centro Internazionale Palazzo Te	Centro Internazionale di Palazzo Te, Amici di Palazzo Te e dei musei mantovani, società per il palazzo Ducale, MIBAC.	Tavolo di coordinamento mensile per la condivisione di eventi e progetti espositivi e culturali tra il Centro Internazionale di Palazzo Te e la Direzione di Palazzo Ducale. Campagne di marketing e promozione condivise e definizione di pacchetti turistici unici (es. Sala dei Giganti, Camera Picta). Accordo di utilizzo delle Piazze della Reggia per iniziative e manifestazioni culturali della città. Interscambio delle competenze, tecniche e scientifiche per la produzione di eventi.	2016	2020	N. iniziative: 10; N. bandi: 1	Nei mesi di marzo ed aprile si sono tenuti 2 incontri con la direzione di Palazzo Ducale per proseguire lo sviluppo delle collaborazioni e definire aspetti anche logistici di uso di spazi e giardini comuni a Reggia Ducale e Comune. Rinnovato l'accordo per l'uso di Piazza Castello e aree limitrofe per la realizzazione di iniziative estive. In fase di definizione l'accordo per la concessione a Palazzo Ducale di Piazza Paccagnini e la gestione degli accessi a Piazza Lega Lombarda. nel mese di maggio sono iniziati gli incontri Comune/Centro Te/Ducale per l'organizzazione congiunta della grande mostra di Giulio Romano nell'autunno 2019.	L'accordo siglato con la direzione di Palazzo Ducale per l'uso della Piazza ha permesso che nel mese di agosto si tenessero concerti estivi della rassegna Mantova Arte e Musica e nel mese di settembre gli eventi di Festivaletteratura. Sono proseguiti gli incontri che hanno definito le condizioni di concessione al Palazzo Ducale di Piazza Paccagnini in via esclusiva, l'avvio del rinnovo degli accordi di Piazza Castello per il 2018 e la definizione di una collaborazione per l'utilizzo di spazi promozionali comunali da parte di Palazzo Ducale che verrà perfezionata nel 2018 verificate le necessità d'uso spazi per l'anno. La collaborazione con il Museo Archeologico per una promozione congiunta di Domus Romana e Museo Archeologico si è conclusa.	65
Politiche e spazi per l'incontro e l'espressività di giovani e adolescenti	7E1	Politiche e spazi per l'incontro e l'espressività di giovani e adolescenti	no	Adolescenti	Rimodulazione ed implementazione tecnologica dello spazio di Sant'Agnese 10. Incontro/confronto con i rappresentanti giovanili. Rimodulazione delle linee politiche per i giovani e sperimentazione bandi anche	2016	2020	n. 40 incontri; +10% incremento partecipanti.	avviata la revisione delle attività di Santagnese10 e sua connessione con il CreativeLab di Lunetta in fase di Start_up. costruita una griglia dei bisogno per nuove attrezzature e impostato il lavoro per la programmazione iniziative	Nel mese di settembre si è tenuta la rassegna #FATTICULT che ha promosso 13 workshop dedicati ai temi della rigenerazione urbana e creatività, 3 dei quali ospitati presso il Creative Lab. #FATTICULT è stato realizzato in contemporanea e	60

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					mediante l'adesione al circuito GAI. Messa in rete degli spazi aggregativi rivolti ai giovani.				2018/2022 in vista del rinnovo degli accordi di gestione	in collaborazione con Artab Mantova di Fondazione Fitzcarraldo. Lo spazio è stato dotato di nuovi pannelli espositivi che hanno permesso di ottimizzare l'uso della sala corsi e conferenze che viene ormai usata in continuità dagli operatori culturali della città. Lo spazio di Lunetta ha ospitato inoltre 2 eventi della rassegna Mantova Jazz sezione Young e 9 incontri del corso di Italiano per stranieri promosso nel quartiere. Nel mese di dicembre si è tenuto un OpenDay che ha visto la partecipazione di oltre 600 persone.	
Promozione della cultura dell'accoglienza per un turismo sostenibile ed esperienziale	10E1	Promozione della cultura dell'accoglienza per un turismo sostenibile ed esperienziale	Parco del Mincio, ASTER	Provincia, Regione Lombardia, Parco del Mincio, Aster, associazioni e guide ambientali e turistiche, associazioni del turismo giovanile, Consorzio Turistico Pubblico-Privato, Aster, Regione Lombardia	<p>Coinvolgimento e sensibilizzazione di tutti gli attori pubblici e privati per la creazione di percorsi formativi che sviluppino il quadro di competenze legate al concetto di accoglienza.</p> <p>Piano per l'accessibilità e la mobilità delle persone disabili.</p> <p>Ideazione e utilizzo di strumentazioni per la conoscenza e l'informazione adeguate ad ogni tipologia di utente o visitatore.</p> <p>Ideazione di piani di comunicazione capaci di promuovere valori, interessi e condivisione esperienziale con la Città.</p> <p>Ampliamento dell'attuale area camper sulla strada legnaghese al fine di realizzare un campeggio.</p> <p>Sviluppo di un progetto per un ostello della gioventù nell'ambito del recupero di edifici attualmente inutilizzati.</p> <p>Inserimento di Mantova nella rete delle Città del Turismo Sostenibile.</p>	2016	2020	n. 3 progetti attuati	<p>Rinnovo accordo Mantova Card x il 2017. Progetto di ostello sostenibile inserito nell'ambito di MantovaHub. Arcipelago Ocno quale attrattore per un diverso approccio alla natura e alla città d'acqua anche con iniziative wellness e fitness.</p> <p>Nell'ambito di EAST LOMBARDY: nel mese di marzo la città è stata protagonista ad Identità Golose in occasione del lancio del e di BIT. in maggio lanciato il progetto UN PRODOTTO AL MESE con il coinvolgimento di operatori della risotrazione e della produzione agricola del territorio. con la collaborazione di Camera di Commercio è stato costruito un percorso di 4 incontri per altrettante aree tematiche dedicato a ristoratori e produttori del comparto enogastronomico. In corso</p>	<p>Lo IAT di Mantova ha ricevuto accreditamento regionale mediante partecipazione ad apposito bando. Questo ha consentito di accedere ai servizi dei portali regionali di promozione turistica che vengono costantemente aggiornati.</p> <p>Rinnovato l'accordo con la rete di soggetti aderenti per la prosecuzione della Mantova-Card. La promozione del turismo enogastronomico e della rete degli operatori è consolidata all'interno del portale East Lombardy e il progetto ha permesso attivazione di percorsi di formazione specifica per gli operatori commerciali e i produttori del comparto.</p> <p>Il progetto definitivo dell'eco-ostello è stato presentato secondo le linee guida riportate dal gruppo di lavoro interno. A supporto dell'azione è</p>	60

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					Valorizzazione naturalistica e paesaggistica quali elementi attrattori. Valorizzazione e potenziamento del ciclo turismo e potenziamento delle connessioni con le direttrici ciclabili nazionali ed europee.				manutenzione straordinaria dell'area esterna della Rocca di Sparafucile.	stato organizzato un apposito workshop nel mese di dicembre per l'incontro e il confronto con realtà italiane che hanno già affrontato il problema della attivazione di un ostello e suo modello di gestione. La Rocca di Sparafucile, contigua all'Area Camper ha visto una completa sistemazione dell'area esterna e del Parco dell'Arte e percorsi ciclopedonali relativi, con nuovo sistema di illuminazione di cui beneficia anche Area Camper.	
Qualificare il sito Mantova e Sabbioneta patrimonio dell'Umanità	10C1	Qualificare il sito Mantova e Sabbioneta patrimonio dell'Umanità come laboratorio innovativo per lo sviluppo di un turismo sostenibile e partecipato	no	Regione Lombardia, Provincia, Ministero BB AA, operatori locali (strutture ricettive, operatori turistici, guide turistiche, agenzie di incoming), Associazioni di categoria, Associazioni culturali e naturalistiche, associazioni giovanili, Istituti scolastici, Sant'Agnesè1	Sviluppo e applicazione di un Piano della Comunicazione per Mantova e Sabbioneta per la definizione di una strategia unitaria di comunicazione basata sui valori espressi dall'UNESCO. Pianificazione di azioni per la sensibilizzazione, la partecipazione e lo sviluppo di un turismo sostenibile attraverso azioni innovative. Adozione di iniziative di coinvolgimento degli operatori locali al fine di sviluppare proposte, singolarmente o in un sistema di rete, che pongano i valori UNESCO alla base di un'esperienza di visita attiva, innovativa, responsabile; Realizzazione di un Unesco Corner negli infopoint cittadini per ampliare l'informazione sui valori della dichiarazione di Patrimonio Universale del sito, sviluppare sinergie comunicative con gli operatori del territorio, realizzare attività di valenza turistica e promozionale; Sviluppo dei rapporti con le istituzioni universitarie, in particolare con il Politecnico di Milano - polo territoriale di	2016	2020	n. 1 piano comunicazione; n. 10 iniziative; n. 1 Unesco Corner. n.1 Piano di gestione aggiornato n.1 Ciclovia sito UNESCO Mantova eSabbioneta	1-Aggiornamento, revisione e monitoraggio delle schede e dei piani di settore del precedente Raccolta dati e documentazione settori interni comunali e e stakeholders esterni 2-Definizione numero segnali direzionali; redazione grafica e testuale pannelli turistici informativi; definizione individuazione tipologie arredi per aree sosta; redazione mappe nuova ciclovia potenziata in ita e eng; redazione gara e capitolato	1-Aggiornamento, revisione e monitoraggio delle schede e dei piani di settore del precedente Raccolta dati e documentazione settori interni comunali e e stakeholders esterni 2-Definizione numero segnali direzionali; redazione grafica e testuale pannelli turistici informativi; definizione individuazione tipologie arredi per aree sosta; redazione mappe nuova ciclovia potenziata in ita e eng; redazione gara e capitolato. 3 - Aggiornamento quadro conoscitivo e diagnostico sullo stato di integrità e/o di criticità del sito - monitoraggio dello stato del sito e dell'attuazione del PdG in vigore. - n.4 incontri tematici di partecipazione con stakeholders del territorio per la redazione e condivisione degli aggiornamenti e degli eventuali approfondimenti evidenziatisi nel processo di revisione	60



## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					Mantova, per la ricerca e la sperimentazione di formule innovative di turismo responsabile. Aggiornamento del Piano di gestione del sito UNESCO e potenziamento del sistema di mobilità sostenibile del sito. Celebrazioni per 10° anno dell'iscrizione del sito nella Lista del patrimonio Mondiale dell'Umanità					<p>-redazione dello scenario del sito: dall' analisi del patrimonio culturale, della cultura materiale e della cultura intangibile, delle risorse per la cultura; delle dinamiche socio economiche, dei piani di tutela, all'analisi SWOT, punti di forza e di debolezza, opportunità e minacce.</p> <p>-elaborazione del documento preliminare per la produzione finale del nuovo PdG 4 - Verifica corretta esecuzione eposa nella prima parte del tracciato (Comune di Mantova) della ciclovia Mantova e Sabbioneta, di: segnaletica direzionale , pannelli informativi, pannello UNESCO e area di sosta attrezzata.</p> <p>- verifica corretta esecuzione e posa nella seconda parte del tracciato della ciclovia Mantova e Sabbioneta (territorio provinciale e Comune di Sabbioneta) di: segnaletica direzionale , pannelli informativi, pannello UNESCO e area di sosta attrezzata.</p> <p>-consegna presso uffici e infopoint di n. 4.000 mappe in ita e in eng</p>	
Rilancio del Centro Internazionale di Palazzo Te, nuovo Comitato Scientifico e CDA, valorizzazione e promozione del Palazzo	9H1	Rilancio del Centro Internazionale di Palazzo Te, nuovo Comitato Scientifico e CDA, valorizzazione e promozione del Palazzo	Centro Internazionale Palazzo Te	Centro Internazionale di Palazzo Te, Museo di Palazzo Te, Società per il Palazzo Ducale, Associazioni culturali, Musei nazionali ed internazionali	Nuova programmazione biennale, espositiva e culturale, del Centro. Convenzione tra Assessorato alla Cultura e il Centro Internazionale per attività ed eventi cittadini, anche nell'ambito del programma di Mantova Capitale Italiana della Cultura. Selezione di un Ufficio Stampa di caratura Nazionale e campagna	2016	2020	n. 1 programmazione eventi; n. 1 convenzione; n. 1 progetto.	E' stato attivato ampliamento dell'orario di apertura dei Musei Civici in primavera e in estate. E' proseguita l'attività di sviluppo e potenziamento della strumentazione di comunicazione digitale dei Musei Civici al fine di migliorare la fruizione del patrimonio museale e monumentale	E' stato confermato l'ampliamento dell'orario di apertura dei Musei Civici . Proseguo dello sviluppo e potenziamento della comunicazione digitale dei Musei Civici al fine di migliorare la fruizione del patrimonio museale e monumentale (Progetto Phygital; Touch	70



## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					<p>comunicazione per promuovere Palazzo Te e gli eventi del Centro.</p> <p>Piano di risanamento e ricerca di nuovi soci privati.</p> <p>Maggiore sinergia tra centro internazionale e Palazzo.</p> <p>Riprogettazione di Book shop e caffetteria al fine di farne uno spazio attrattivo e di interesse per giovani e non.</p> <p>Definizione biglietteria unica e promozione condivisa. Definizione delle regole di utilizzo e affitto spazi e sale del Palazzo e delle Fruttiere per eventi e celebrazioni.</p> <p>Riorganizzazione del personale del Centro e condivisione delle competenze professionali con Palazzo Te.</p> <p>Concertazione con Palazzo Ducale per mostre condivise.</p> <p>Tessitura delle alleanze con Musei Nazionali ed Internazionali. Definizione di progetti e programmi da candidare a bandi nazionali ed internazionali.</p>				<p>(Progetto Phygital, Touch Multimediali, implementazione nuovo Sito; Google Art Camera; ecc.); Riqualificazione museologica e museografica; Proseguo delle iniziative volte a valorizzare nuclei di collezioni appartenenti ai Musei civici esposte e /o in deposito (Collez. Moderna e Contemporanea; Collez. Risorgimentale; Collez. di Stampe; Gipsoteca);</p> <p>Prosecuzione e potenziamento attività didattica museale; Prosecuzione ricognizione inventariale e schedature Collezioni Civiche depositate in Palazzo Ducale.</p> <p>Attività di Conservazione programmata; Programmazione concertata e condivisa di iniziative di valorizzazione museale con i Musei cittadini e del Sistema Museale Provinciale in primis i Musei Statali.</p>		
Rilancio e mission delle Fondazioni Culturali di cui il Comune è socio	911	Rilancio e mission delle Fondazioni Culturali di cui il Comune è socio	Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo; Centro studi Leon Battista Alberti.	Fondazioni culturali, centri di ricerca e Università	<p>Condivisione con i Presidenti, cda e comitati scientifici delle Fondazioni di un programma biennale con attività di ricerca, pubblicazione, divulgazione e relativi budget.</p> <p>Piano ricerca sponsor e partnership con Centri di Ricerca ed Università.</p> <p>Piano di promozione e presentazioni internazionali delle pubblicazioni ed attività di catalogazione e ricerca.</p>	2016	2020	n. 1 progetto; n. 1 borsa di studio; n. 1 programma	Fondazione Centro Studi LB Alberti: in corso di realizzazione la seconda edizione di Loggia dell'arte, in febbraio è stato candidato in progetto di riallestimento del Tempio di San Sebastiano a Fondazione Cariverona (Fondazione, comune, Politecnico), in fase di organizzazione il Convegno	La collaborazione con Fondazione Mantova Capitale Europea dello Spettacolo è proseguita positivamente fino alla fine del 2017 e ha portato alla conclusione della rassegna di eventi estivi realizzata su Arcipelago Ocno con grande partecipazione del pubblico. Nel corso del mese di settembre ha preso il via la rassegna Teatrale	60

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					Definizione di progetti candidabili a bandi nazionali ed europei. Programmi di residenze studio per giovani ricercatori. Definizione di Borse di studio e ricerca.				dedicato al terremoto in programma il 20/09 con pubblicazione atti, FONDAZIONE MANTOVA CAPITALE EUROPEA DELLO SPETTACOLO: conclusa con successo la collaborazione Comune/Fondazione/Privati che ha permesso la realizzazione delle Stagione teatrale invernale che ha registrato ottimo successo di pubblico, da maggio è in corso di realizzazione il palinsesto delle iniziative di animazione della Piattaforma Ocno e il 18 giugno è stata realizzata la seconda edizione della Festa della Musica, in fase di avanzamento la ricerca della dott.ssa Simona Brunetti dedicata al teatro all'epoca di giulio romano 2017/2018 x connessione con la futura mostra del 2019.	Invernale presso il Teatro Sociale promossa e realizzata anche in collaborazione con operatori privati del settore al fine di ottimizzare i costi di produzione e promozione degli eventi.	
Riorganizzazione, sviluppo, promozione del sistema museale e valorizzazione del patrimonio storico e artistico del Comune	9A1	Riorganizzazione, sviluppo, promozione del sistema museale e valorizzazione del patrimonio storico e artistico del Comune	Centro Internazionale Palazzo Te	Associazioni culturali, direzioni dei musei della città, comunali, statali, della diocesi e di altre realtà (es. Museo Vigili del Fuoco), Ministero Beni Culturali, Regione Lombardia, Polo museale regionale, Centro Internazionale Palazzo Te.	Museo urbano diffuso: coordinamento unico e condiviso dei musei cittadini che valorizzi anche quelli meno frequentati (Museo Diocesano, Museo di Palazzo D'Arco, ecc.). Definizione di una nuova forma di gestione dei musei civici per rilanciare il ruolo di luoghi di conservazione e condivisione del patrimonio storico-artistico, di spazi di ricerca, di centri di produzione e sperimentazione culturale. Programmazione concertata e condivisa delle strategie di marketing, delle politiche tariffarie e delle iniziative ed eventi espositivi. Condivisione di figure professionali specialistiche impegnate nei processi di crescita delle realtà museali.	2016	2020	N. iniziative: 5	L'attività dei Musei Civici è stata concertata con realtà museali locali. E' in atto la definizione di un progetto complessivo di riordino museologico e museografico delle collezioni civiche a cura della Direzione, in accordo con le altre istituzioni museali locali e con la Soprintendenza competente. Realizzazione delle attività propedeutiche alla definizione del nuovo soggetto giuridico per Palazzo Te.	Si è conclusa la redazione del progetto complessivo di riordino museologico e museografico delle collezioni civiche a cura della Direzione, in accordo con le altre istituzioni museali locali e con la Soprintendenza competente. E' terminata la fase propedeutiche alla definizione del nuovo soggetto giuridico per Palazzo Te.	50

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.	
					<p>Ridefinizione della vocazione di ciascuna sede all'interno del sistema mus cittadino e conseguente collocazione delle raccolte, allestimento espositivo permanente delle collezioni scientifiche, pittoriche e statuarie in accordo con le altre istituzioni museali della città, riqualificazione museologica e museografica.</p> <p>Organizzazione di iniziative interdisciplinari per lo studio e la valorizzazione del patrimonio, nella dimensione del museo diffuso.</p> <p>Ampliamento dell'orario di apertura dei musei civici in primavera ed estate e studio di nuove forme di fruizione degli spazi museali per giovani, studenti, famiglie, realtà culturali, privati.</p> <p>Potenziamento della comunicazione del patrimonio e delle attività dei musei civici attraverso le nuove tecnologie, in armonia con i progetti di digitalizzazione della città (vedi obiettivo 10.d).</p> <p>Ricognizione inventariazione e schedatura collezioni civiche; attività di conservazione programmata.</p> <p>Istituzione di un unico sistema didattico educativo cittadino per la progettazione ed il coordinamento di percorsi, laboratori, "campi museali", mostre portatili, corsi di formazione per insegnanti e operatori finalizzati all'esplorazione, alla conoscenza del museo urbano diffuso da parte dei bambini, ragazzi, scuole e famiglie.</p>							
Sviluppo e valorizzazione delle attività culturali e loro programmazione integrata	9C1	Sviluppo e valorizzazione delle attività culturali e loro programmazione integrata	no	Associazioni, Cittadine e Cittadini, cooperative e imprese culturali, partners del progetto Mantova Capitale Italiana della Cultura	Sviluppo e innovazione del palinsesto degli eventi, riposizionamento anche turistico dell'offerta culturale, sostegno ai nuovi talenti, attraverso:	2016	2020	n. 10 iniziative culturali; pubblicazione di n. 1 bando; assegnazione di n. 1	Nel primo semestre si è avviata la costruzione del palinsesto eventi culturali legati alla Regione Europea della Gastronomia e realizzato	Il settore ha lavorato per promuovere il consolidamento delle reti di collaborazione tra Enti per lo sviluppo di iniziative congiunte	65	

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sostegno alle rassegne e iniziative culturali consolidate, sviluppo di nuove proposte, ampliamento delle azioni di cooperazione in rete per rendere le risorse disponibili una leva moltiplicatrice delle potenzialità delle singole proposte;</li> <li>• Bandi per progetti proposti da associazioni culturali e giovanili in grado di collaborare insieme su eventi comuni;</li> <li>• Ideazione di premi, borse di studio, residenze creative, cantieri formativi rivolti a giovani artisti e designer in Europa e nel mondo;</li> <li>• Realizzazione degli eventi principali dell'anno in partenariato con soggetti culturali;</li> <li>• Programmazione eventi su dodici mesi al fine di proporre una offerta culturale costante;</li> <li>• Individuazione di incentivi alle associazioni e soggetti culturali che presentino eventi e programmi comuni, collaborando fra loro;</li> <li>• Definizione di piazze culturali e per lo spettacolo "tematiche" al fine di dare identità culturale a luoghi e spazi della città, centro e quartieri.</li> </ul> <p>Dare Attuazione ai suddetti indirizzi, nel rispetto del progetto presentato, nel programma di eventi di Mantova Capitale Italiana della Cultura.</p>			premio/borsa di studio.	<p>l'evento #EATMANTUA a Palazzo Te. Avviato e realizzato il raccordo con operatori culturali per il palinsesto eventi estivi promosso mediante pubblicazione inviata tutte le famiglie. Da maggio a settembre 2017 è aperta alla fruizione del pubblico sia libera che mediante l'organizzazione di specifiche iniziative culturali la Piattaforma Arcipelago Ocno per una più ampia fruizione delle sponde dei laghi da parte dei cittadini. Realizzate 2 settimane di residenza artistica in occasione del Festival StreetArt Lunetta a Colori (19/25 giugno) e di 10 giovani artisti/artigiani da tutta Europa per il workshop di Creative Lab</p>	<p>(rassegna Mantovainmusica, rassegna estiva Ocno, Festa della musica, rassegna eventi enogastronomici legati a East Lombardy) ed ha supportato n° 4 soggetti privati nella candidatura al finanziamento su bandi di Fondazioni o Istituzioni mediante supporto o adesione come partner (Orchestra da Camera, Segni d'infanzia, Pantacon, Arci Mantova).</p> <p>Il progetto Creative Lab ha permesso di attivare una winter school con il Poitecnico di Milano i cui esiti progettuali sono stati esposti presso il Creative Lab nel mese di dicembre in occasione delle giornate di apertura al pubblico dello spazio.</p> <p>Il Comune come capofila del progetto ha promosso e realizzato l'azione Concorso di idee per il coinvolgimento degli studenti dei 4 Licei di Mantova che ha portato alla presentazione di 30 progetti di sviluppo dei quartieri.</p>	
Un nuovo sistema di promozione della cultura capace di attrarre investimenti privati, finanziamenti europei e da	14B1	Un nuovo sistema di promozione della cultura capace di attrarre investimenti privati, finanziamenti europei e da	no	Associazioni, Camera di Commercio, Cittadine e Cittadini, imprenditori, Università.	Programmazione e gestione strategica del palinsesto degli eventi; Gestione integrata della funzionalizzazione utilizzo degli spazi cittadini;	2016	2020	n. 10 progetti finanziati	Avvio e partecipazione al progetto Regione Europea della Gastronomi ain rete con le città di Bregano, Brescia e Cremona. Costruito un palinsesto integrato di eventi e	Il progetto CULT CITY è stato prorogato da Regione Lombardia al maggio 2018. Tutte le attività inserite nel progetto relative all'anno 2017 sono state realizzate ma la	70

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
fondazioni private		fondazioni private			<p>Marketing culturale per il posizionamento nazionale e internazionale della proposta culturale nel segno della co-promozione; Elaborazione e realizzazione di programmi e interventi innovativi, loro candidatura nell'ambito di bandi di istituzioni pubbliche (UE, Mibact, Regione) e fondazioni private, nonché condivisione con potenziali investitori e sponsor.</p> <p>In relazione a Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• elaborazione e avvio strategia e relative modalità di monitoraggio e valutazione;</li> <li>• attivazione cabina di regia;</li> <li>• programmazione culturale integrata;</li> <li>• realizzazione del programma integrato Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016.</li> </ul>				<p>approvata una strategia di comunicazione e promozione nazionale e internazionale. predisposta la candidatura di un progetto locale per sostegno alle iniziative del secondo semestre su bando di Regione Lombardia. Candidato a bando di Fondazione Cariverona un progetto per il finanziamento dell'evento EATMANTUA di Comune e Cantro Te. Candidato e ottenuto finanziamento regionale per la rassegna MantovaArte e Musica. in fase di costruzione candidature per Creative Europe (in qualità di partner) e Fondazione Cariplo/patrimonio per lo sviluppo (in qualità di partner).</p>	<p>proroga consente di beneficiare dei servizi di promozione di Expora. Il progetto East Lombardy ha visto la realizzazione di tutte le attività programmate per il 2017; le iniziative sono state realizzate direttamente o grazie alla collaborazione dei principali soggetti del territorio attivi in campo enogastronomico. I principali eventi culturali della città (Trame Sonore, Festivalletteratura, Gran Premio Nuvolari e Festiva Segni) hanno dedicato una apposita iniziativa al progetto East Lombardy e alla promozione delle eccellenze enogastronomiche. Molti operatori del territorio sono stati coinvolti attivamente in azioni di promozione realizzate nelle altre provincie del progetto e in attività di promozione nazionale ed internazionale del brand.</p>	

Settore : **Gabinetto Sindaco**

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
Creazione del primo laboratorio progettuale e produttivo europeo costruito intorno ai principi di una cultura aperta, apprendimento tra pari e produzione digitale.	14C1	Piattaforma progettuale integrata e partecipata per l'innovazione culturale, per generare sviluppo, secondo i principi di sostenibilità ambientale, sociale ed economica	no	Cittadine e Cittadini	Sviluppare piano d'azione, strumenti e specifiche competenze per un percorso di apprendimento partecipativo e innovativo. Costruzione di un laboratorio per strutturare l'offerta delle competenze nella logica del progetto Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016. Costruire un modello culturale ed attività per il coinvolgimento della	2016	2018	Completamento progetto: 100% € 2.000.000	Grazie all'elaborazione e approvazione di progetti europei Int-Herit (URBACT) e BhENEFIT (Interreg Central Europe), è stato elaborato un report sullo stato dell'arte della valorizzazione, gestione e promozione del patrimonio culturale ed è stata individuata una rete di stakeholder	Grazie all'elaborazione e approvazione di progetti europei Int-Herit (URBACT) e BhENEFIT (Interreg Central Europe), sono stati elaborati: - un report sullo stato dell'arte della valorizzazione, gestione e promozione del patrimonio culturale;	70

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					domanda. Attivazione di un sistema di co-progettazione sinergico del sistema culturale.				locali e un gruppo/metodo di lavoro intersettoriale	- un piano di implementazione della strategia Mantova città d'arte e di cultura; - una analisi della governance delle aree costruite di valore storico architettonico; - una raccolta di buone pratiche europee e internazionali; - ipotesi di linee guida per un "modello mantova" delle politiche culturali; - ipotesi di sviluppo di partenariati pubblico privati; - ipotesi di sviluppo di sistema di gestione integrata del centro storico; ed è stata individuata, coinvolta e attivata una rete di stakeholder locali e un gruppo/metodo di lavoro intersettoriale	
Digitalizzazione del patrimonio artistico, architettonico e culturale di Mantova	10D1	Partnership con il Google Cultural Institute	Aster Srl	Enti pubblici e operatori privati del comparto turistico: Comune, Palazzo Te, Palazzo Ducale, Museo Diocesano.	Partnership con il Google Cultural Institute per la realizzazione del progetto di digitalizzazione, valorizzazione e conservazione del patrimonio storico e artistico della città.	2016	2018	Completamento progetto: 100%	Ulteriore sviluppo della digitalizzazione del patrimonio e promozione del progetto	Prosecuzione della digitalizzazione di opere, luoghi e oggetti significativi del patrimonio culturale cittadino; realizzazione di iniziative di comunicazione del lavoro svolto al fine di promuovere l'applicazione come uno strumento di uso quotidiano per favorire la conoscenza del patrimonio storico, artistico e culturale della città di Mantova. Partecipazione ad iniziative internazionali di promozione del progetto e divulgazione dello stesso tramite strumenti web-social.	80
Inserire Mantova in reti nazionali ed europee di scambio e cooperazione	14A1	Potenziamento delle capacità di programmazione e	no	Cittadine e Cittadini, Commissione europea, enti pubblici e privati internazionali, imprese, Terzo	Introduzione dell'approccio progettuale nella pratica organizzativa dell'ente; Rafforzamento delle strutture	2016	2020	n.10 programmazioni - n. 10 partecipazione attiva in reti e	Prosecuzione incontri settoriali per l'avanzamento delle progettualità. Avvio/coordinamento e supporto in	Nell'ambito della implementazione di progetti europei e integrati sono stati attivati gruppi di lavoro	70

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
per lo sviluppo di progetti innovativi per: sostenibilità ambientale, crescita competitiva e sviluppo socio-culturale		progettazione finanziata		settore	organizzative funzionali a programmazione, progettazione e gestione di progetti complessi finanziati da Fondazioni private ed enti pubblici; Sviluppo di strategie progettuali integrate capaci di attrarre risorse europee, pubbliche e private.			partenariati	particolare di strumenti gestionali e gruppi di lavoro relativi a Cult_City (Cultura, Lavori pubblici e urbanistica), Urban Green_up (ambiente), Innovate (Ambiente, Urbanistica), Int-Herit (cultura, lavori pubblici), BhENEFIT (urbanistica, lavori pubblici, cultura), Mantova Opening Soon (Sportello unico).	trasversali e comprendenti sia dipendenti comunali, sia rappresentanti degli stakeholder. Tali gruppi di lavoro stanno evolvendo verso un metodo stabile di coordinamento, sviluppo e innovazione. Inoltre grazie al lavoro trasversale è stato possibile delineare strategie e piani d'azione a scavalco di varie discipline che concorrono agli obiettivi di valorizzazione socio-culturale e ambientale della città.	
Inserire Mantova in reti nazionali ed europee di scambio e cooperazione per lo sviluppo di progetti innovativi per: sostenibilità ambientale, crescita competitiva e sviluppo socio-culturale	14A2	Potenziamento della dimensione sovralocale ed europea delle politiche locali	no	Cittadine e Cittadini, Commissione europea, enti pubblici e privati internazionali, imprese, Terzo settore	Rafforzamento di partenariati e relazioni con enti nazionali ed europei, finalizzati allo scambio di buone pratiche, all'innovazione e allo sviluppo di progetti comuni; Realizzazione di progettualità innovative in linea con la strategia europea 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; Partecipazione strutturata ai programmi nazionali e comunitari 2014-20 per progetti di innovazione (programmi a gestione diretta), di crescita competitiva e inclusione (programmi operativi di Regione Lombardia).	2016	2020	n. 20 candidature	FONDAZIONE BAM, FONDAZIONE CARIVERONA, REGIONE LOMBARDIA, STATO, UNIONE EUROPEA progetti elaborati in ambito CULTURA-TURISMO-PATRIMONIO-WELFARE-SERVIZI: 1. Mantova per Sapore #inLombardia 2 Eat_Mantua progetto culturale (Cariverona). 3. Eat_Mantua progetto Editoriale (BAM) 4. Eat_Mantua, promozione economica (Camera di Commercio) 5. int-herit urbact - fase 2 6. BhENEFIT - fase di negoziazione, elaborazione di schede e informazioni supplementari, COMMERCIO-RISTORAZIONE - TURISMO-CULTURA: progetti 7. sto@ - fase 2 presentazione progetto definitivo; RIGENERAZIONE, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE-INFRASTRUTTURE, 8. Economia Circolare, progetto BIO-RE-ACT connesso a mantova hub	Finanziatori attivati: FONDAZIONE BAM, FONDAZIONE CARIVERONA, CARIPLLO, REGIONE LOMBARDIA, STATO, UNIONE EUROPEA progetti elaborati in ambito CULTURA-TURISMO-PATRIMONIO-WELFARE-SERVIZI: 1. Mantova per Sapore #inLombardia fase 2, 2 Eat_Mantua progetto culturale (Cariverona). 3. Eat_Mantua progetto Editoriale (BAM) 4. Eat_Mantua, promozione economica (Camera di Commercio) 5. int-herit urbact - fase 2 6. BhENEFIT - fase di negoziazione, elaborazione di schede e informazioni supplementari, COMMERCIO-RISTORAZIONE - TURISMO-CULTURA: progetti 7. sto@ - fase 2 presentazione progetto definitivo; RIGENERAZIONE, SOSTENIBILITA' AMBIENTALE-INFRASTRUTTURE, 8. Economia Circolare, progetto BIO-RE-ACT	75



## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
									WELFARE E CASA // GIOVANI, ISTRUZIONE E LAVORO, CREATIVITA': 9. LogInToEU - Erasmus plus 10. sostegno a progetti di sviluppo formativo degli istituti scolastici mantovani	connesso a mantova hub WELFARE E CASA // GIOVANI, ISTRUZIONE E LAVORO, CREATIVITA': 9. LogInToEU - Erasmus plus 10. sostegno a progetti di sviluppo formativo degli istituti scolastici mantovani 11. Polo scolastico innovativo	
Smart city - la città intelligente	1F1	Avvio di una strategia "smart city"	Aster Srl	Cittadine e Cittadini, imprese, UE e città europee	Avvio di una strategia "smart city" con l'obiettivo di integrare nel tessuto urbano e nella comunità le migliori tecnologie dell'informazione e della comunicazione creando un ambiente attrattivo sia a livello sociale che economico in cui cittadini, imprese e governo vivono, lavorano ed interagiscono fra loro costantemente. Verrà individuato un team di lavoro di cui farà parte un responsabile per ciascuno dei diversi settori coinvolti nella strategia smart city secondo la classificazione individuata dall'Unione Europea e recepita dall'Osservatorio Smart Cities dell' Anci (enviroment, economy, people, living, mobility, planning, energy e goverment) al fine di elaborare progetti e partecipare insieme ad altre città europee alla pianificazione prevista dalla UE (Smart Cities & Communities European Innovation Partnership) e bandi di finanziamento comunitari. Nell'ambito della strategia complessiva si cercherà di investire sulla vocazione culturale e turistica di Mantova da una parte valorizzando il patrimonio culturale ed artistico attraverso il digitale – multimedialità, musei virtuali, realtà aumentata, community culturali sul web,	2016	2020	stato di avanzamento progetto: 100%	Incontri esplorativi per individuazione Best practice delle altre città	Spostata al 2018 con DGC 259 del 2017.	0



## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					e-commerce – conducendo il processo di innovazione, soprattutto in quest'area tematica, con un coordinamento sistematico fra le istituzioni e dall'altra investendo su quelle tecnologie che siano in grado di: Intercettare le scelte del visitatore; Interessarlo attraverso il web all'esperienza che ha vissuto nella città; Agevolargli il ritorno con facilitazioni alla prenotazione delle strutture ricettive; Semplificare la fruizione dell'offerta turistica e culturale della città.						
Valorizzazione territoriale, culturale e turistica di Mantova attraverso l'utilizzo del Place Branding	10B1	Migliorare l'immagine e la reputazione del luogo e aumentare nella cittadinanza e nei turisti la consapevolezza delle sue caratteristiche storiche, artistiche, ambientali: brand identity	no	Enti pubblici, operatori economici, turistici, culturali e ambientali, Cittadine e Cittadini e visitatori, Camera di Commercio di Mantova, Provincia di Mantova, Consorzio Turistico pubblico-privato	Creazione di una brand identity (marchio identificativo) per definire il senso di identità della città attraverso l'individuazione di uno o più elementi fondamentali che caratterizzano la città, rappresentativi del patrimonio culturale e ambientale, e in grado di diventare la leva delle politiche di pianificazione urbana e di sviluppo territoriale. Incremento del valore della percezione del luogo attraverso uno sviluppo specifico del brand territoriale. Adozione condivisa del brand con gli stakeholders e sviluppo di azioni sinergiche con tutti gli attori, allo scopo di potenziare l'immagine della città e di "vivere il brand", quale patrimonio identitario sia della popolazione che dei turisti. Ideazione e creazione del brand identity e sua applicazione diversificata in correlazione con i principali progetti di attrattività: Mantova Capitale Italiana della Cultura 2016 e Lombardia Orientale Regione Europea della Gastronomia 2017.	2016	2017	n . 1 brand identity	Partecipazione alle attività di comunicazione e promozione Lombardia Orientale Regione Europea della Gastronomia 2017, sviluppo di materiali di comunicazione "Mantova città d'arte e di Cultura" e "Ea(s)t Lombardy"	Completamento dell'attuazione del piano promozionale legato a Ea(s)t Lombardy. Consolidamento dell'applicazione del brand Mantova città d'arte e di cultura e sua integrazione nell'ambito di iniziative di promozione territoriale e turistica, anche regionali.	100



## Stato Avanzamento DUP

Settore : **Polizia Locale**

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
La Grande Mantova risorsa di competitività del territorio	6G3	Accordo di collaborazione Polizie Locali	no	Cittadine e Cittadini, Comuni della Grande Mantova.	Realizzazione di una centrale operativa unica; percorso formativo unico per tutti gli agenti della polizia locale dei Comuni della Grande Mantova; economie di scala per acquisto beni e servizi.	2016	2017	n. 1 accordo; n. 100 ore formazione; -5% risparmio di spesa.	Si è raggiunto un accordo con due Comuni mentre altri due, al momento, non ritengono di aderire. Sono in corso trattative a livello politico in quanto non pare di interesse un accordo parziale.	Nulla di variato rispetto allo stato infrannuale del 2017. Il progetto è sospeso in attesa di determinazioni da parte dell'Amministrazione.	75
Potenziamento parcheggi scambiatori	6F1	Individuazione parcheggi "scambiatori" gratuiti	Aster Srl, Agenzia TPL Mantova Cremona e APAM (dal 2017)	ASTER, Agenzia TPL MN- CR, APAM, Cittadine e Cittadini.	Nell'ambito del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e sulla base dei dati che verranno raccolti relativi a flussi di traffico, provenienza delle automobili, utilizzo dei parcheggi, verranno individuati parcheggi "scambiatori" gratuiti, videosorvegliati e dotati di servizi navetta verso il centro città e/o di altri servizi per la mobilità (bike sharing, car sharing) al fine di ridurre il numero di veicoli circolanti e rendere la città più fruibile, sicura e vivibile da parte di cittadini, pendolari e turisti.	2016	2018	realizzazione di almeno 2 parcheggi scambiatori	E' stato elaborato un progetto insieme all'Azienda di trasporti che individua altre aree con relativi collegamenti a mezzo trasporto pubblico.	Il progetto è stato realizzato. Nel 2018 verrà rivalutato nell'ambito del PUMS	95
Richiesta di avvio piano di eliminazione dei passaggi a livello	6C1	Avvio negoziazione con RFI, Trenitalia e Regione Lombardia	no	Cittadine e Cittadini, Regione Lombardia, RFI, Trenitalia.	Avvio negoziazione con RFI, Trenitalia e Regione Lombardia. Conclusione incontri con Trenitalia e fase progettuale. Verifica dei tempi di attesa e predisposizione piano di riduzione passaggi a livello.	2016	2018	-40% di riduzione dei tempi di attesa	Non è stato possibile raggiungere il target, obiettivo concluso.		100
Sistema informatico che indichi in tempo reale i posti auto disponibili, evitando giri a vuoto inquinanti	6E1	Potenziamento dei sistemi ITS per la riduzione del traffico	Aster Srl	Cittadine e Cittadini - ASTER	Realizzazione di un sistema di rilevamento e comunicazione dei parcheggi disponibili	2016	2018	realizzazione di un sistema di rilevamento in almeno 2 parcheggi della città	Il PUMS è nella fase iniziale e pertanto al momento non è ancora possibile dare avvio al progetto. Sono state date indicazioni in merito alla società incaricata per la redazione del PUMS	E' stato predisposto il progetto per la realizzazione di un sistema di indirizzamento ai parcheggi basato su postazioni informative di pannelli a messaggio variabile (PMV) tipo freccia.	50
Un vigile in ogni quartiere.	2A1	Un vigile in ogni quartiere	no	Associazionismo, associazioni di categoria, centri di aggregazione,	Riorganizzazione servizi Polizia Locale; Apertura sedi distaccate in ogni	2016	2016	n. 5 sedi decentrate aperte	Obiettivo Concluso.		100

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
				cittadine e cittadini, comitati di quartiere, mediatori culturali.	quartiere; Raccolta segnalazioni piccole manutenzioni.						

Settore : **Segretario Generale**

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
Istituzione dell'Osservatorio comunale per la legalità e per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa	12B1	Istituzione dell'Osservatorio comunale per la legalità e per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa	no	Istituzioni- Forze dell'Ordine- Associazioni-Cittadine e Cittadini- Operatori economici	<p>Invio alla Giunta Comunale di un Regolamento per l'istituzione dell'"Osservatorio comunale per la legalità e per il contrasto alla criminalità organizzata e mafiosa" a cui affidare i seguenti obiettivi intersettoriali:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contribuire ad analizzare i dati e le relazioni che la Direzione Nazionale Antimafia produce semestralmente per orientare l'attenzione dell'Amministrazione Comunale verso quei settori dove si insediano le attività della criminalità comune e mafiosa;</li> <li>• Collaborazione con altre Amministrazioni Pubbliche (Prefettura, Agenzia delle Entrate, Agenzia del Territorio, Camera di Commercio, ecc.) per la condivisione e l'incrocio della banche dati per individuare situazioni sospette;</li> <li>• Favorire lo sviluppo un sistema di controllo, monitoraggio nelle catene degli appalti e dei subappalti, anche in applicazione dei protocolli già sottoscritti dal Comune;</li> <li>• Sostenere e rafforzare attività di controllo dell'edilizia privata e del commercio, anche con riferimento al</li> </ul>	2016	2018	n. 1 regolamento; n° azioni 3		1 - Approvato Regolamento con DCC 7 del 16/3/2017 2 - Nominati i rappresentanti del Consiglio Comunale nell'Osservatorio con DCC 23 del 7/6/2017 3 - Istituito Osservatorio con database completo con i nominativi forniti dalle istituzioni	100

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					<p>trasferimento delle licenze e dei contratti di cessione di attività economiche nell'ambito della competenza dell'amministrazione comunale;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitorare l'attuazione del Piano Anticorruzione adottato dal Comune;</li> <li>• Monitorare l'applicazione del sistema dei controlli interni per verificare la compatibilità e regolarità degli atti amministrativi con la legge e i regolamenti;</li> <li>• Proporre l'adozione di misure idonee a consentire un controllo costante del territorio e porsi come interlocutore diretto dei cittadini e punto di riferimento per la raccolta di segnalazioni e raccordo con le forze dell'ordine e la magistratura;</li> <li>• L'adozione di percorsi di formazione di educazione alla legalità nelle scuole e nel territorio e, insieme, rivolti anche ad Amministratori e Dipendenti Pubblici, da realizzare con l'ausilio dell'Associazione Avviso pubblico o altre associazioni impegnate nella lotta alla criminalità;</li> </ul> <p>la realizzazione di campagne di comunicazione e di informazione utili al controllo sociale.</p>						
Piano Anticorruzione	12D1	Piano Anticorruzione	no	Cittadine e Cittadini	<p>Aggiornamento Piano triennale Comunale e adeguamento al nuovo Piano Nazionale (PNA 2016 approvato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3 agosto 2016). Unificazione in un unico documento del PTPC e del Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità (PTTI). - Individuazione di misure di</p>	2016	2020	n. 1 piano; n. 9 dirigenti coinvolti; n. 100 dipendenti formati; n. 1 aggiornamento annuale.		Approvato PTPC con DGC n. 15 del 31/1/2018 e pubblicato sul sito nella sezione "trasparenza" in stessa data. confermata la formazione al personale coinvolto e il monitoraggio delle misure anticorruzione previste nel Piano.	50

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					prevenzione sempre più specifiche e non generali e calibrate ai processi rilevati. - Coinvolgimento nella relazione del Piano e nella valutazione dei rischi dei Dirigenti di tutti i Settori. - Assicurate regolarità dei flussi di informazioni da pubblicare nella sezione "Trasparenza" del sito web comunale. - Piano formativo dei dipendenti in materia di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza.						

Settore : **Servizi Educativi e Pubblica Istruzione**

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
Diritto allo studio partecipato da insegnanti e famiglie	15B1	Diritto allo studio partecipato da insegnanti e famiglie	no	Scuole, Studenti, Famiglie.	Incremento del numero degli iscritti nelle scuole dell'infanzia e negli asili nido; Azioni rivolte a favorire l'accesso e la partecipazione al canale di offerta di istruzione permanente (CPIA); Sostegno alla facilitazione delle opportunità educative e d'istruzione-formazione; Riduzione delle disparità di accesso; Abbattimento della residuale dispersione scolastica del nostro territorio; Stimolazione e supporto dell'innovazione didattica; Rafforzamento dei contatti con altri Paesi europei; Avviamento del percorso di scuole aperte quale presidio sul territorio.	2016	2020	Completamento 100% fase progettuale; +5% incremento numero iscritti nido; n. 5 azioni; - 1% riduzione dispersione scolastica.	Conclusa positivamente la prima annualità del progetto Scuole Aperte; emesso il bando di partecipazione per a.s. 2017/2018; presentazione candidatura al Bando Erasmus+ in partnership con I.S. D'Arco-Este, Itis Fermi, Itis Ostiglia, Itis Verona. Avvio implementazione progetto Erasmus plus LogintoEu.	avviate le attività della seconda annualità di scuole aperte; vinto il bando Erasmus, si è provveduto ad avviare tutte le attività propedeutiche alla mobilità internazionale di 112 studenti	50
Integrazione dei servizi per	7B1	Rafforzamento della	ASPEF, Consorzio	Associazione Art. 3 - Osservatorio	Rafforzamento della politica inclusiva	2016	2020	Gara effettuata 100%;	realizzati tre incontri pubblici sui	oltre a quanto citato nello step	40

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
persone con disabilità, a partire da percorsi di educazione e integrazione nelle scuole, per combattere discriminazione ed emarginazione		politica inclusiva delle scuole prevedendo un coinvolgimento di tutta la popolazione scolastica e della cittadinanza.	Progetto Solidarietà	sulle discriminazioni, ASPEF, Cittadine e Cittadini, Consorzio Progetto Solidarietà.	delle scuole prevedendo un coinvolgimento di tutta la popolazione scolastica e della cittadinanza. Analisi dei bisogni e del livello effettivo di partecipazione/ coinvolgimento degli studenti rispetto alle problematiche connesse. Percorsi di sensibilizzazione, attività inclusive, monitoraggio, valutazione.			n. 100 ragazzi assistiti; n. 200 ragazzi coinvolti; n. 5 eventi.	temi del bullismo e delle fragilità nei contesti di crescita in collaborazione con ATS, il terzo settore e le scuole secondarie di primo grado	infrannuale, si segnala la ricerca sugli stili di vita degli adolescenti nelle scuole superiori di mantova ed evento pubblico di presentazione alla città (ottobre 2017); effettuati interventi di supporto e il monitoraggio delle attività inclusive, con particolare riferimento alla disabilità	
L'Università di Mantova nel sistema delle università europee	11A1	L'Università di Mantova nel sistema delle università europee	Fondazione UniverMantova	Regione Lombardia, FUM, Politecnico di Milano, Università di Brescia, Enaip Mantova, Azienda Ospedaliera C.Poma, Camera di Commercio, Confindustria, imprese locali, nazionali e straniere, Istituti superiori e universitari italiani e stranieri.	Difesa e sviluppo della sede dell'Università a Lunetta. Definizione delle strategie ed alleanze al fine di identificare i corsi da attivare sulla base dell'offerta e della domanda esistente nel bacino universitario in cui è inclusa Mantova. Progettazione corsi post-laurea e master promossi dalla Fondazione UniverMantova in rapporto con il tessuto economico e produttivo del territorio. Rafforzamento dei rapporti tra scuole superiori del territorio e Fondazione UniverMantova tramite la condivisione di progetti di studio e ricerca. Collaborazione con le scuole superiori delle province di Mantova e delle regioni limitrofe per far conoscere le diverse offerte formative proposte dalla Fondazione UniverMantova direttamente agli studenti che frequentano gli ultimi anni degli Istituti superiori. Promuovere azioni di marketing e comunicazione (a livello nazionale ed internazionale) dell'offerta didattica proposta dalla Fondazione UniverMantova. Condivisione delle reti e rapporti nazionali ed internazionali	2016	2020	n. 5 iniziative di collaborazione; incrementare il numero di studenti iscritti e studenti residenti	Si è provveduto all'attivazione del corso a indirizzo interpretariato e traduzione. Supporto alla candidatura per l'ottenimento della ECHE "carta Erasmus" (attestato che permette di partecipare ai bandi Erasmus plus per mobilità dei studenti in Europa) Elaborazione finale dei documenti di gara da parte della FUM per la costruzione dello Studentato (immobile dato in concessione dal Comune Ex-GIL). Coinvolgimento della FUM nel ambito del progetto strategico Mantova Hub - Centro di Ricerca. Sostegno per l'avvio di 2 nuovi corsi di studio: "Lingue per le relazioni internazionali" e "Lingue per l'amministrazione aziendale". Supporto alle azione di promozione e orientamento didattico relativi alla nuova offerta didattica proposta dalla FUM.	Le attività sono proseguite regolarmente secondo le linee progettuali descritte nelle sezione infrannuale.	30

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					dell'amministrazione comunale con la Fondazione UniverMantova, per incentivare la partecipazione di studenti degli atenei presenti a Mantova, a programmi europei ed internazionali. Sostegno alla realizzazione dello studentato e sua valorizzazione. Progettazione e Condivisione di progetti europei. Valorizzazione dei Corsi e delle iniziative del Politecnico di Milano e della Cattedra Unesco.						
Promuovere i diritti di bambine/i in ottemperanza alla Convenzione ONU applicando il programma UE (ENCFC*) e la convenzione di Rotterdam 2008 per il progetto città amiche delle/i bambine/i	13M1	Realizzazione del progetto "Città amiche delle/i bambine/i"	no	Associazioni per l'infanzia, cittadine e cittadini, istituti scolastici.	La partecipazione delle bambine e dei bambini: promuovere un coinvolgimento attivo dei bambini nelle questioni che li riguardano; ascoltare le loro opinioni e tenerne conto nei processi decisionali. Una Strategia per i diritti dell'infanzia in città: sviluppare una strategia dettagliata e comprensiva, un'agenda per la costruzione di una Città amica delle bambine e dei bambini fondata sulla Convenzione sui diritti dell'infanzia. Un'unità di intervento o un meccanismo di coordinamento per i diritti dell'infanzia: sviluppare strutture permanenti di governo locale per assicurare un'attenzione prioritaria alla prospettiva dei bambini. Una valutazione e un'analisi dell'impatto sull'infanzia: attuare un processo sistematico per analizzare l'impatto sull'infanzia di leggi, politiche e prassi – prima, durante e dopo l'attuazione. Un bilancio dedicato all'infanzia: assicurare un impegno adeguato di risorse e un'analisi finanziaria a favore dell'infanzia. Un regolare Rapporto sulla condizione	2016	2018	Completamento fase progettuale 100%; n. 10 iniziative; n. 4 report da monitoraggio.	Definito e sottoscritto accordo di collaborazione con Università Statale di Milano per attività di studio ed elaborazione ipotesi di una innovativa struttura di governo locale dei servizi educativi e scolastici	Avvio delle relazioni territoriali ritenute opportune dal responsabile scientifico del progetto e acquisizione della relazione intermedia sull'attuazione del progetto	50

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					<p>dell'infanzia in città: assicurare un monitoraggio e una raccolta di dati in merito alla condizione delle bambine e dei bambini e dei loro diritti.</p> <p>La diffusione di una conoscenza sui diritti dell'infanzia: assicurare la conoscenza dei diritti dell'infanzia da parte di adulti e bambini.</p> <p>Un'istituzione indipendente per l'infanzia: sostenere le Organizzazioni non governative e le istituzioni indipendenti che difendono e garantiscono i diritti umani – un garante o un commissario per l'infanzia – per promuovere i diritti dei bambini.</p>						
Riconciliazione tempi di vita tra lavoro e famiglia, attraverso il ripensamento degli orari dei servizi, in particolare all'infanzia	15A1	Ampliamento e adeguamento dell'offerta ai bisogni delle nuove famiglie.	no	Cittadine e Cittadini	<p>Ampliamento e adeguamento dell'offerta ai bisogni delle nuove famiglie. Sperimentazione del prolungamento di apertura dei servizi esistenti.</p> <p>Valutazione e confronto con le famiglie sull'esito della sperimentazione e sulla reale risposta ai bisogni. Messa a regime delle sperimentazioni attuate.</p>	2016	2020	Monitoraggio stato d'avanzamento n. 2 report; n. 3 servizi attivati; n. 30 famiglie aderenti; n.3 eventi.	Messa a regime Centro Ghiribizzo con attività in orario extrascolastico, apertura durante festività natalizie 2016 e Pasqua 2017; in fase di realizzazione Accademia dei ragazzi 2017; attivato un terzo centro estivo 3-6 anni in aggiunta ai due attivati nel 2016 per rispondere a tutte le famiglie richiedenti risultate in forte crescita; per la fascia 0-3 apertura natalizia 2016/2017 presso nido Chaplin.	Confermato quanto precedentemente relazionato. Ulteriori realizzazioni: apertura Cred natalizio presso scuola primaria Pomponazzo (progetto "Eugenio", 6-11 anni), apertura natalizia 2017/2018 presso nido Chaplin (0-3 anni) e centro Ghiribizzo (3-6 anni);	60

Settore : **Servizi Finanziari, Tributi e Demanio**

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
"No-Tax Area"	16A1	Incentivare l'insediamento di nuove attività economiche e commerciali.	no	imprese commerciali, proprietari di immobili ad uso commerciale	Incentivare l'insediamento di nuove attività economiche e commerciali attraverso: l'erogazione alle nuove imprese di contributi correlati alle	2016	2020	€ 20.000	L'azione prevista per l'anno 2017 è stata realizzata tramite il bando Sto@ di cui è capofila il Comune. L'attività prevista è realizzata in	La Camera di Commercio ha seguito le procedure previste nel bando Sto@.	35



## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					imposte, tariffe e canoni comunali versati; la riduzione delle imposte comunali per i proprietari di immobili commerciali (di categoria C/1) utilizzati da soggetti titolari di partita IVA; l'ulteriore riduzione delle imposte comunali per i proprietari di immobili ad uso commerciale, attualmente sfitti o già locati, che decidano di locare i propri immobili alle condizioni economiche indicate dal Comune.				collaborazione con la Camera di Commercio che raccoglie le domande di contributi e provvede all'erogazione degli stessi. Partecipazione al bando Attract (accordi per l'attrattività). Vinto il bando (decreto 8944 del 20/07/17).		
Consulte territoriali di zona, punto di ascolto e collegamento tra Comune e cittadini, per una maggiore partecipazione nei processi decisionali.	2C2	Realizzazione bilancio partecipativo	no	Cittadine e cittadini	Realizzazione bilancio partecipativo atto a coinvolgere in maniera costante e coerente i cittadini nel processo di definizione dell'allocazione delle risorse del bilancio comunale	2017	2019				10
Nuova strategia di vendita degli immobili inseriti nel piano delle alienazioni	3D1	Nuova strategia di vendita degli immobili inseriti nel piano delle alienazioni	no	Agenzie immobiliari, Demanio dello Stato, Politecnico di Milano, Regione Lombardia.	Definizione di una nuova strategia di valorizzazione e marketing nazionale e internazionale degli edifici comunali inseriti nel piano delle alienazioni. Individuazione di mercati su cui promuovere la vendita.	2016	2020	n. 5 immobili	Stipulata concessione con la Fondazione "Amici delle Peschiere" per il progetto di valorizzazione delle stesse, Acquisito il compendio San Nicolò nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di valorizzazione con il Demanio Regionale - progetto Mantova Hub	Rivisto il piano delle alienazioni ai fini della cessione delle aree in via Pisacane, dell'immobile Pescherie di Levante ed al riutilizzo/ristrutturazione di alloggi sociali. Ai fini della partecipazione al Bando per il progetto Mantova Hub, gli immobili ex Severi ed area Baseball in strada Bosco Virgiliano permutandoli con palazzo Mosca-Buttafocchi e annesso alloggio custode e terreno in fregio al campo pozzi di borgo Pompilio. Acquisto porzione del fabbricato all'interno del piano Attuativo P.A. Ex Ceramica Mantovana. Avviate le procedure di bonifica catastale necessarie al censimento di Siti Patri. Avviata valorizzazione mediante concessione,	50

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
										dell'immobile ex Casello Idraulico.	
Riduzione del carico fiscale per i proprietari di abitazioni di modesto valore e agevolazioni fiscali mirate ad incentivare la stipulazione di locazioni a canone concordato	4B1	Introduzione di agevolazioni per i proprietari di abitazioni tenuto conto di quanto previsto dalla normativa vigente	no	inquilini di abitazioni locate a canone concordato, proprietari di abitazioni concesse in locazione a canone concordato, proprietari di abitazioni di modesto valore.	Introduzione di agevolazioni per i proprietari di immobili nel rispetto del principio di progressività dell'imposizione previsto dall'art. 53 della Costituzione.	2016	2020	€ 76.000	Si conferma che l'agevolazione è stata prevista dalla normativa nazionale e quindi i cittadini nel 2016 hanno un risparmio stimato in 76.000,00 euro	E' stata confermata l'agevolazione anche per l'anno 2017 con un risparmio stimato per i cittadini in 76.000,00 euro	40
Rimodulazione dell'addizionale comunale all'Irpef al fine di aumentare la capacità di acquisto delle famiglie con redditi medio-bassi ed incentivare conseguentemente i consumi	16B1	Rimodulazione dell'addizionale comunale all'Irpef	no	Cittadine e Cittadini	Aumentare l'attuale soglia di esenzione al fine di esonerare dal versamento del tributo un numero maggiore di cittadini. Rimodulare il tributo attraverso la previsione di aliquote differenziate per scaglioni di reddito al fine di agevolare i possessori di redditi medio-bassi e di salvaguardare il principio di progressività del sistema tributario.	2016	2020	€ 22.000 reddito m esentato cittadini esentati + 4.780	Si conferma l'incremento della soglia di esenzione già previsto nella delibera del Consiglio Comunale n. 15 dell'8 marzo 2016	Si conferma l'incremento della soglia di esenzione già previsto nella delibera del Consiglio Comunale n. 15 dell'8 marzo 2016 anche per la redazione del bilancio finanziario 2018-2020	40

Settore : **Sportello Unico Imprese e Cittadini**

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
Incubatore pubblico-privato per sostenere e avviare la nascita di nuove imprese nel campo della cultura, del turismo e dell'agroalimentare	1G1	Incubatore pubblico-privato	no	Associazioni di Categoria, Associazioni del Territorio, Enti Pubblici, PromolImpresa.	Costituzione di un gruppo di lavoro, con esperti di settore (cultura, turismo, agroalimentare) sia istituzionali, sia privati, per un'approfondita analisi delle risorse e delle attività già presenti e di quelle da potenziare; Istituzione di una cabina di regia, quale organizzazione di riferimento, per mettere in relazione le possibilità di avviamento di nuove imprese con le disponibilità e le azioni individuate dal gruppo di lavoro; Partecipazione a progetti regionali e/o comunitari quali Sportello Impresa (fra	2016	2018	definizione n. 1 cabina di regia numer 2 progetti finanziati	Partecipazione al bando regionale Sto@2020 per la rivitalizzazione del centro storico attraverso il recupero degli spazi sfitti	Approvato con DGC 23/2017 la partecipazione al progetto. Definita ed inoltrata la proposta progettuale a Regione (febbraio) Esito positivo partecipazione al progetto, ammesso a finanziamento (marzo) Approvato (con DGC 47/2017) l'accordo di collaborazione con Regione Lombardia e stipulata la relativa convenzione Dato avvio alle attività definite dal progetto con la collaborazione di Confcommercio (monitoraggio spazi	80

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					Camera di commercio, Regione Lombardia e Comune di Mantova) per la pubblicizzazione delle modalità di sostegno alle attività economiche, Progetto ERG, DUC fare impresa in franchising.					sfitti), Confesercenti (eventi Mantova Lovers) e Camera di Commercio (pubblicazione bando Nursery per le Imprese; al termine della scadenza del bando sono state presentate 12 richieste di contributo); attivato il costante monitoraggio dell'andamento del progetto	
Individuazione di area idonea per realizzare, coinvolgendo privati, un moderno mercato coperto per la promozione delle eccellenze enogastronomiche	3E1	Individuazione di area idonea per realizzare, coinvolgendo privati, un moderno mercato coperto per la promozione delle eccellenze enogastronomiche	no	Associazioni di Categoria, Aziende Private, Enti Pubblici, Regione Lombardia.	Censimento delle aree esistenti, realizzazione di uno studio di fattibilità finalizzato all'individuazione di criteri di scelta atti a valutare e verificare l'adeguatezza e l'idoneità del luogo all'uso a cui è destinato; Bando per l'individuazione di manifestazione di interesse da parte dei privati; Programma di attività per la tutela delle produzioni agroalimentari e procedure amministrative per il riconoscimento dei prodotti tipici locali e delle eccellenze enogastronomiche.	2016	2018	n. 1 Censimento; n. 2 sedi idonee n. 2 proposte/progetti	Il censimento effettuato nel 2016 ha portato ad individuare la possibile collocazione di un moderno mercato coperto nella ex area demaniale S.Nicolò, nell'ambito del progetto Mantova Hub; sono state fornite le linee guida ai progettisti per la ristrutturazione del capannone esistente e per lo sviluppo di alcuni aspetti gestionali	Approvato con DGC n. 22 del 09/02/2017 l'elenco dei lavori da realizzare nell'anno 2017 con l'inserimento del progetto di fattibilità tecnica ed economica relativo all'intervento di rigenerazione urbana della periferia est della Città di Mantova denominato "Mantova Hub" Redatto uno studio di fattibilità contenente le linee guida per la progettazione della riconversione di uno degli immobili ricompresi nell'area di San Nicolò a mercato coperto Approvato con DGC n. 142 del 1.7.2017 il progetto definitivo di "Mantova Hub"	80
Istituzione registro unioni civili	13C1	Istituzione registro unioni civili	no	Cittadine e Cittadini e Associazioni	Adozione del regolamento d'istituzione delle unioni civili; Attivazione ufficio unioni di Stato civile; Adozione registro unioni civili.	2016	2016	messa a regime nuove procedure; n° 1 modulo per richiesta; n. 10 iscrizioni.			100
La Grande Mantova risorsa di competitività del territorio	6G4	RETE DEI SUAP per la semplificazione amministrativa nei rapporti con le imprese	Aster Srl	Cittadine e Cittadini, Camera di Commercio, Categorie professionali ed economiche, Comuni della Grande Mantova, Regione Lombardia.	Condivisione delle procedure telematiche di standardizzazione e di semplificazione per l'avvio dell'attività d'impresa al fine di assicurare un costante presidio al sistema delle imprese per dare assistenza all'utenza	2016	2017	n.1 accordo sottoscritto; Partecipazione come relatori a convegno formativo e presentazione "Case	Sono in corso i primi contatti con i Comuni della Grande Mantova per elaborare uno studio di fattibilità per la condivisione del centro di elaborazione dati	Effettuate riunioni politiche e tecniche per condivisione progetto con i comuni della Grande Mantova Redatto lo studio di fattibilità in collaborazione con ASTER	100

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					mediante un punto di contatto tra Impresa e Pubblica Amministrazione.			History".			
Registro comunale delle "dichiarazioni di volontà anticipata per i trattamenti sanitari"	13G1	Registro comunale delle "dichiarazioni di volontà anticipata per i trattamenti sanitari"	no	Cittadine e Cittadini	Registro comunale delle "dichiarazioni di volontà anticipata per i trattamenti sanitari"	2016	2018	n. 1 registro		Regolamento non approvato dal Consiglio Comunale, è stata approvata la legge che istituisce le DAT. Si rimane in attesa di ulteriori disposizioni.	100
Restyling e valorizzazione turistica, culturale e commerciale del Centro Storico	112	Regia unitaria di coordinamento del commercio nel Centro Storico	TEA SpA	Associazioni di categoria, Camera di Commercio, Sovrintendenza delle Belle Arti e Paesaggio, PromolImpresa, Regione Lombardia e TEA SpA.	Regia unitaria che coordini le iniziative di tipo fieristico/ promozionale allo scopo di elevare la qualità della proposta e che si occupi di una comunicazione integrata per rispondere allo svantaggio competitivo con le grandi aree commerciali, puntando sulla qualità urbana e sulla modernità (decoro e arredo urbano, segnaletica intelligente e mirata, intermodalità e formazione). Stesura del nuovo regolamento per l'occupazione di aree pubbliche da parte degli esercizi commerciali. Definizione dei progetti innescati dai bandi regionali, relativi ai distretti dell'attrattività, ai distretti urbani del commercio e E.R.G. Azione di caratterizzazione qualitativa del commercio ambulante anche con l'indicazione di posizionamenti su aree pubbliche confacenti all'immagine della città UNESCO. Definizione dei criteri di utilizzo degli spazi pubblici del Centro Storico per iniziative e manifestazioni. Incentivi al miglioramento qualitativo di plateatici e dehors.	2016	2020	Definizione: n.1 Studio per individuazione di modalità e criteri per utilizzo delle piazze del Centro Storico n. 1 Atto indirizzo n.1 Proposta Segnaletica Unificata n.1 elaborazione proposta per erogazione incentivi per miglioramento plateatici e deh	Definiti format per l'occupazione delle piazze del centro storico. Realizzata la segnaletica unificata.E' iniziato il monitoraggio del il piano comunale delle cessioni a fini solidaristici approvato con DCC 65/2016	Definiti e formalizzati con la Soprintendenza mediante i format i criteri per l'utilizzo delle maggiori piazze del centro storico; approvato con DCC 8/2017 il Regolamento Fiere e Sagre; emesso l'avviso pubblico di manifestazione di interesse per l'organizzazione di eventi, al fine di migliorarne l'organizzazione; raccolte le adesioni e rielaborate nell'ambito della Commissione Comunale appositamente creata. Realizzata e collocata sul territorio la segnaletica unificata. Conclusa l'attività di monitoraggio delle cessioni a fini solidaristici. E' stato definito il regolamento del commercio sulle aree pubbliche, e l'attività è stata conclusa; tuttavia, lo slittamento dell'entrata in vigore della Direttiva Bolkestein non ne consente l'immediata approvazione; aggiornato ed approvato il Regolamento COSAP	80
Semplificazione e certezza dei tempi per i servizi ai cittadini ed alle imprese	1H1	Riorganizzazione dello sportello unico in prospettiva sovracomunale (Grande Mantova)	Aster Srl	Associazioni di Categoria, CCIAA di Mantova, Ordini Professionali, Regione Lombardia.	Riorganizzazione dello sportello unico in prospettiva sovracomunale (Grande Mantova). Istituzione di un unico Contact Center	2016	2020	n. 1 Contact Center; sperimentazione fascicolo d'impresa: completamento	Prosegue la seconda fase della sperimentazione del fascicolo d'impresa (estensione ad altri comuni della best practice	Conclusa la seconda fase di sperimentazione del fascicolo d'impresa con la collaborazione di CCIAA e Regione. Apertura del	80

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					per i Comuni della Grande Mantova (front-office primo livello). Sperimentazione a livello regionale del fascicolo unico d'impresa. Semplificazione delle procedure esistenti con la sovrintendenza in materia di autorizzazione paesistica attraverso l'individuazione/definizione di criteri e procedure condivise e standardizzate a cui attenersi per una riduzione dei tempi di rilascio.			progetto 100%; n. 20 telefonate al giorno	consolidata). E' stato dato inizio allo switch off per l'edilizia telematica a favore delle pratiche interamente digitali. Si sta definendo il progetto "cantieri on line"	portale dedicato per la trasmissione delle pratiche edilizie on line Integrazione del portale e dell'applicativo gestionale con il programma di protocollo Inizio e fine della fase di monitoraggio con il passaggio dalle pratiche cartacee alle pratiche interamente digitali. Definizione del progetto "Cantieri on line" anche dal punto di vista della piattaforma informatica	

Settore : **Territorio e Lavori Pubblici**

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
Completamento a sud-est del sistema tangenziale.	6A1	Completamento a sud-est della tangenziale	no	Cittadine e Cittadini - Cispadana - Provincia, Regione Lombardia.	Concertazione con i diversi soggetti coinvolti per l'individuazione e della soluzione progettuale di completamento del sistema tangenziale più adatto al territorio in un'ottica di contenimento del consumo di suolo e degli impatti ambientali. Verifica della fattibilità tecnico economica dell'opera e ricerca delle risorse. Definizione di accordi per il finanziamento e la progettazione dell'opera.	2016	2020	n. 1 accordo	Non ci sono stati avanzamenti rispetto al 31/12/2016.	Preparazione dossier ad A22 ed analizzato il tracciato proposto da Stradivaria Spa	30
Cura del verde e dell'arredo urbano nei parchi e nei giardini pubblici, con manutenzioni costanti e attività ludiche e ricreative	2D1	Cura del verde e dell'arredo urbano nei parchi e nei giardini pubblici	Mantova Ambiente srl	Associazioni, Cittadine e Cittadini, Comitati di Quartiere, Mantova Ambiente.	Analisi e rilevazione della situazione attuale del verde cittadino, completamento del piano di manutenzione delle aree verdi, piantumazione di specie vegetali, inserimento di sgambatoi per cani, realizzazione di orti urbani anche	2016	2018	stato avanzamento progetto 100%; stato avanzamento lavori 100%.	NUOVI IMPIANTI ALBERATURE Previsti interventi di nuovo impianto per l'anno 2017 per € 250.000,00 In corso la progettazione definitiva/esecutiva al fine di procedere con reimpianti nella stagione invernale	NUOVI IMPIANTI ALBERATURE intervento concluso PRU BORGOCHIESANUOVA progetto approvato Realizzato sgambatoi in P.le Gramsci Riqualificate aree a verde pubblico	30

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					secondo forme di gestione condivisa (con relativo adeguamento del regolamento vigente), sviluppo di progetti di partecipazione nella gestione e nella cura dei parchi e di educazione ambientale, riqualificazione e ampliamento delle aree gioco. Le specie vegetali da piantumare saranno scelte in seguito allo studio delle loro caratteristiche in riferimento alla capacità di assorbimento di polveri sottili e CO2.				PRU BORGOCHIESANUOVA progetto riqualificazione area a verde pubblico (€200.000,00)	in via Visi	
Illuminazione artistica di alcuni luoghi strategici della città	2I1	Illuminazione artistica di alcuni luoghi strategici della città	TEA SpA	Sovrintendenza delle Belle Arti e Paesaggio. TEA SpA-TEA ReteLuce SRL.	Nuova illuminazione artistica di alcuni luoghi strategici con l'obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, urbano e naturale della città. Stesura e approvazione del nuovo piano dell'illuminazione del centro storico. Realizzazione della nuova illuminazione delle Pescherie di Levante e dei portici del centro storico. Riqualificazione illuminotecnica del complesso monumentale di Palazzo Te	2016	2020	completamento progetto 100%; stato avanzamento lavori 100%.	progettazione esecutiva riqualificazione palazzo te.	Con DGC 259/2017 l'intervento è stato spostato al 2018	60
Interventi da Programma Triennale Opere Pubbliche	3F1	Adeguamento normativo prevenzione incendi dell'immobile Biblioteca Teresiana.		Cittadini, Utenti Biblioteca.	Revisione impianto antincendio presso immobile Biblioteca Teresiana.	2018	2020				0
Interventi da Programma Triennale Opere Pubbliche	3F2	Interventi straordinari edifici pubblici		Cittadini	Interventi straordinari sul patrimonio comunale finalizzati al mantenimento delle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza ai sensi del D.Lgs 81/08	2018	2020	Realizzazione progetto: 100%			0
Interventi da Programma Triennale Opere Pubbliche	3F3	Riqualificazione copertura scuola primaria Tazzoli		Cittadini	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E DI MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA EDIFICIO SCUOLA PRIMARIA TAZZOLI	2018	2020	Realizzazione progetto: 100%			0

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
Interventi da Programma Triennale Opere Pubbliche	3F4	Interventi straordinari nel campo della viabilità.		Cittadini	PICCOLI INTERVENTI STRAORDINARI DI PRONTO INTERVENTO SULLA VIABILITA'	2018	2020	Realizzazione progetto: 100%			0
Interventi da Programma Triennale Opere Pubbliche	3F5	Riqualificazione quartieri e strade cittadine.		Cittadini	Riqualificazione ambiti stradali comunali	2018	2020	Realizzazione progetto: 100%			0
Interventi da Programma Triennale Opere Pubbliche	3F6	Ampliamento Campo Canoa per la realizzazione della Foresteria.		CONI, Cittadini, Società sportive.	Realizzazione nuova struttura ricettiva a disposizione degli atleti finanziata con fondi CONI	2018	2020	Realizzazione progetto: 100%			0
Interventi da Programma Triennale Opere Pubbliche	3F7	Adeguamento alla norma antincendio degli impianti nell'immobile Archivio di Deposito.		Cittadini	REVISIONE IMPIANTO ANTINCENDIO PRESSO ARCHIVIO DI DEPOSITO	2018	2020	Realizzazione progetto: 100%			0
La Grande Mantova risorsa di competitività del territorio	6G2	AGGIORNAMENTO INTEGRATO DEL SIT	Aster Srl	Cittadine e Cittadini, Comuni della Grande Mantova, Ordini Professionali.	Realizzazione e condivisione di uno strumento indispensabile per la conoscenza e la programmazione del territorio. L'utilizzo condiviso del sistema consente di georeferenziare, incrociare dati e "fotografare" l'evoluzione dei beni mobili ed immobili in quanto tutto ha una consistenza sul territorio, ottimizzando le conoscenze a vantaggio degli Enti e degli utenti e consentendo di formulare in modo ragionato le proposte di sviluppo e recupero del territorio. Ciò consentirà in un più ampio periodo di giungere ad una programmazione e tutela del territorio mediante la gestione coordinata dei temi della mobilità, dei servizi e del sistema economico.	2016	2018	n.1 documento; n. 5 azioni.	partecipazione a tutti gli incontri, in stesura prima elaborazione del progetto di datacenter integrato per la Grande Mantova (sit integrato) per la gestione dei servizi in modalità telematica così come previsto dalle linee guida AGID	In attesa di riscontro da parte degli Amministratori degli altri Comuni interessati. In sostituzione delle attività relative alla Grande Mantova è stata avviata la redazione dello Shape relativo alle aree stradali pubbliche e private del Comune di Mantova.	60
La ricucitura del territorio	3A1	La ricucitura del territorio	no	Categorie degli edili, cittadine e cittadini, ordini professionali coinvolti, proprietari, Provincia di Mantova e Regione Lombardia.	Riduzione delle volumetrie o cambio di destinazione delle aree, per i piani mai partiti e considerati non strategici. Completamento delle opere di urbanizzazione e delle opere pubbliche per i piani parzialmente realizzati.	2016	2020	n. 5 interventi effettuati n. 5 opere completate n. 5 piani revisionati	"Le proposte di nuova pianificazione su aree dismesse o su ambiti di pianificazione non portati a compimento in discussione sono: - PA5 Ex Ceramica (approvato);	- PA Ghisiolo (in attesa di integrazioni); - PA Dosso del Corso 2.2 sub. 1 in fase esclusione VAS - PA Mondadori e PA6 Ex Palazzetto (avviato procedimento in	50



## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					Messa in sicurezza e restituzione del decoro per i cantieri e le aree abbandonate e soggette a degrado.				<ul style="list-style-type: none"> <li>- PA Dosso del Corso - Villaggio Eremo (in attesa integrazioni);</li> <li>- PA2 Ex Comated (in attesa integrazioni);</li> <li>- PA13 Olmolungo (in attesa integrazioni);</li> <li>- PIP Valdaro 2017 (in attesa integrazioni);</li> <li>- PA Ghisiolo (in istruttoria).</li> </ul> Sono inoltre in discussione modifiche alla pianificazione dei piani PA Mondadori e PA6 Ex Palazzetto. Sono completate o in fase di completamento le opere connesse ai piani PA MonMart e PA EX Schirolli."	attesa integrazioni) - Sono inoltre in discussione modifiche alla pianificazione del Piano Schirolli. - PA Dosso del Corso - Villaggio Eremo (in attesa di integrazioni); - PA13 Olmolungo (in attesa integrazioni); - PIP Valdaro 2017 in attesa di integrazioni); - Sono completate o in fase di completamento le opere ai piani PA MonMart - PA5 Ex Ceramica (approvato); - PA2 Ex Comated in attesa di integrazioni); - PA Mondadori e PA6 Ex Palazzetto (avviato procedimento in attesa integrazioni)	
La rigenerazione urbana	3C1	La rigenerazione urbana	no	Demanio dello Stato, Politecnico di Milano, Proprietari e Regione Lombardia.	Mappatura delle aree e degli edifici da rigenerare. Definizione con le proprietà (demaniale, pubbliche e private) di progetti volti al recupero architettonico, urbanistico e funzionale, di manufatti e di aree di pregio della città come l'ex Ceramica, San Nicolò, Ex GIL, Istituti Gonzaga attraverso lo studio di incentivi e ricerca di fondi di investimento volti a valorizzare la vocazione delle aree. Individuazione delle partnership pubblico/private sui singoli manufatti/aree. Ricerca investimenti privati e fondi su bandi europei. Incentivi di tipo economico e ricerca di possibili investitori anche internazionali.	2016	2020	n. 2 aree n. 2 edifici	Stipulata concessione con la Fondazione "Amici delle Pescherie" per il progetto di valorizzazione delle stesse, Acquisito il compendio San Nicolò nell'ambito dell'attuazione dell'accordo di valorizzazione con il Demanio Regionale - progetto Mantova Hub	- Sono in fase di studio e approfondimento le modalità di trasformazione dell'immobile ad oggi realizzato solo parzialmente, compreso tra il parco e la Chiesa di Colle Aperto; - E' stata stipulata concessione con la Fondazione "Amici delle Pescherie" per il progetto di valorizzazione delle stesse, Partecipazione al Bando Attract (con sportello unico), per la candidature del Mercato coperto nell'ambito di Mantova Hub Bando Mantova-Sabbioneta (interventi di posa segnaletica - con Ufficio UNESCO) e Dorsale cicloturistica Garda-Mincio-	75



## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
										Po (segnaletica verticale) Partecipazione Bhenefit Partecipazione Bando CONI – Palestra MNHUB - Consegnata Relazione stato avanzamento San Nicolò. - Prosegue il progetto nella stesura esecutiva di Mantova Hub, - Modifica Piano servizi su Progetto MN – Hub	
Nuova illuminazione pubblica nei luoghi bui per aumentare la sicurezza	2B1	Definizione e realizzazione di un piano di illuminazione pubblica	no	Cittadine e Cittadini - Comitati di Quartiere	Riduzione ed eliminazione non solo della percezione, ma anche della reale insicurezza nei luoghi bui della città, con conseguente illuminazione di quegli spazi urbani oggi non usufruibili nelle ore notturne quali parchi, vie, piazze. Definizione e realizzazione di un piano di illuminazione pubblica.	2016	2020	Stato avanzamento restauro: 100%; Stato avanzamento arredo urbano: 100%.	Realizzata illuminazione parcheggio Anconetta In corso alcuni interventi puntuali di estensione della rete secondo un budget assegnato di € 50.000,00	Intervento concluso In corso la progettazione della nuova illuminazione dei giardini pubblici di Via Visi	85
Nuovi centri di aggregazione nei quartieri che ne sono privi	2E1	Apertura nuovi centri di aggregazione	no	Associazioni, famiglie, oratori, società sportive, Scuole, Terzo Settore.	Prime realizzazioni di nuovi spazi nei vari quartieri; selezione di partners idonei per la gestione di spazi giovanili; particolare valorizzazione delle competenze in campo musicale; stesura di accordi di programma.	2016	2020	completamento progetto 100%	2017: non sono state stanziare risorse nell'anno corrente per nuovi interventi	Completato il Centro Sociale degli Angeli	95
Piano per la riqualificazione urbana di ambiti stradali	2L1	Riqualificazione Corso Vittorio Emanuele.	no	Cittadine e Cittadini	Realizzazione di un programma di interventi di riqualificazione urbana sia di arterie importanti ad alto flusso di traffico che di strade e piazze pubbliche di vari quartieri della città. Gli interventi previsti ricomprendono tutti gli aspetti legati alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali pubbliche, integrati dagli elementi di arredo urbano, di riqualificazione a verde nonché di integrazione della pubblica illuminazione, il tutto finalizzato alla riqualificazione generale degli spazi	2016	2020	Stato avanzamento lavori: 100%	Sottoscritta convenzione con Tea Acque per la realizzazione dell'intervento congiuntamente alla riqualificazione dei sottoservizi Avviato il cantiere in marzo 2017 : l'ultimazione è prevista a fine 2018	Nel PEG 2017 era stata prevista l'esecuzione del 30% del totale dei lavori da realizzare: al 31/12/2017 si è raggiunta la percentuale del 50% di lavori sull'intero intervento.	60

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					pubblici della città. Riqualificazione Corso Vittorio Emanuele.						
Piano per la riqualificazione urbana di ambiti stradali	2L2	Riqualificazione strade dei quartieri della città tra cui: Viale Gorizia, Viale Partigiani e Strada Spalti	no	Cittadine e Cittadini	Realizzazione di un programma di interventi di riqualificazione urbana sia di arterie importanti ad alto flusso di traffico che di strade e piazze pubbliche di vari quartieri della città. Gli interventi previsti ricomprendono tutti gli aspetti legati alla manutenzione straordinaria delle infrastrutture stradali pubbliche, integrati dagli elementi di arredo urbano, di riqualificazione a verde nonché di integrazione della pubblica illuminazione, il tutto finalizzato alla riqualificazione generale degli spazi pubblici della città. Riqualificazione strade dei quartieri della città (Viale Gorizia, Viale Partigiani e Strada Spalti)	2016	2020	Stato avanzamento lavori: 100%.	Lavori in corso con percentuale di avanzamento come segue: VIALE PARTIGIANI 60% VIALE GORIZIA 70% STRADA SPALTI 80%	Viale Partigiani : intervento completato. Viale Gorizia: intervento completato Strada Spalti: intervento completato. PARCHEGGIO ANTISTANTE OSPEDALE: progettazione ultimata. progetto candidato a bando regionale(importo 50% del totale progetto) INTERVENTI STRAORDINARI AMBITI URBANI: il progetto è stato affidato a professionista esterno e suddiviso in tre parti: 1° - Cavalcavia: intervento realizzato con convenzione TEA Acque - eseguito 100% 2° - lotto generico di asfalti in varie vie - eseguito 60% 3° - lotto generico di asfalti varie vie con vincoli paesaggistico - esecuzione 40% CICLABILE CAVALCAVIA POMPILIO: approvata progettazione definitiva/esecutiva - eseguito 100%	75
Piano straordinario per la manutenzione delle strutture e delle aree dedicate allo sport	8A1	Piano straordinario per la manutenzione delle strutture e delle aree dedicate allo sport	no	Società Sportive, Gestori impianti, Provincia di Mantova, Regione Lombardia, CONI, Credito sportivo	Censimento delle strutture sportive del Comune di Mantova; predisposizione schede impianti con indicazione delle autorizzazioni amministrative (CPI, ecc); stato di manutenzione degli impianti, in collaborazione con le società sportive e del Settore Opere Pubbliche; definizione del piano degli interventi e dei finanziamenti; individuazione delle priorità d'intervento.	2016	2017	n. 1 piano degli interventi; Stato di avanzamento interventi: 100%	Progettazione definitiva in corso	CAMPO RUGBY: intervento completato. Inaugurazione 23/12/2017 CAMPO FORMIGOSA: intervento completato. CAMPO LUNETTA: intervento completato. NUOVO CAMPO VALLETTA VALSECCHI: (MN HUB) approvato il progetto esecutivo con DGC nov 2017 850.000,00 euro	80

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
Potenziamento dei collegamenti tra il sistema ciclabile cittadino, la rete ciclabile intercomunale e le ciclovie provinciali e nazionali.	6D1	Potenziamento dei collegamenti tra il sistema ciclabile cittadino, la rete ciclabile intercomunale e le ciclovie provinciali e nazionali.	no	Associazioni, Cittadine e Cittadini, Comuni limitrofi a Mantova, Parco del Mincio, Politecnico di Milano, Provincia di Mantova e Regione Lombardia	Realizzazione del ponte ciclo pedonale su Porto Catena per collegare le ciclabili del centro città con le direttive che portano da via Brennero e Borgo Virgilio.	2016	2020	stato di avanzamento progetto: 100%	Approvato dal Consiglio comunale il progetto definitivo della ciclabile che unisce Mantova al comune di San Giorgio e il relativo collegamento su Porto Catena.	Consegnato da parte del Parco del Mincio progetto esecutivo Avviata negoziazione per accordo bonario con i privati ai fini degli espropri. Inserito il progetto nel Programma Operativo Dettaglio (POD) del "Programma sperimentale nazionale casa-lavoro e casa-scuola" del Ministero dell'Ambiente	70
Potenziamento dei collegamenti tra il sistema ciclabile cittadino, la rete ciclabile intercomunale e le ciclovie provinciali e nazionali.	6D2	Potenziamento dei collegamenti tra il sistema ciclabile cittadino, la rete ciclabile intercomunale e le ciclovie provinciali e nazionali.	no	Associazioni, Cittadine e Cittadini, Comuni limitrofi a Mantova, Parco del Mincio, Politecnico di Milano, Provincia di Mantova e Regione Lombardia	Realizzazione della ciclabile sul Cavalcavia di Belfiore a carico del Piano Mons. Martini o in alternativa a carico dell'Amministrazione (escutendo la fidejussione) In conformità a quanto previsto dal Biciplan si valuterà anche la fattibilità della realizzazione di un percorso ciclabile sull'altro lato del cavalcavia. Studio di nuovi interventi di collegamento tra il sistema ciclabile urbano e le strade ciclabili dei comuni limitrofi. Integrazione degli interventi sulla viabilità ciclabile a livello locale con i progetti nazionali (ciclovie del Sole, VenTo) al fine di creare un sistema integrato di ciclovia e di accedere a fonti di finanziamento specifiche.	2016	2020	stato di avanzamento progetto: 100%	Realizzato dai privati, il collegamento tra la città (cavalcavia Belfiore) e l'esistente ciclabile per Angeli e Grazie di Curtatone.	Realizzato dai privati, il collegamento tra la città (cavalcavia Belfiore) e l'esistente ciclabile per Angeli e Grazie di Curtatone.	95
Rafforzamento del collegamento ferroviario con Milano, con l'aeroporto Catullo, con Verona e con i principali poli universitari	6B1	Rafforzamento del collegamento ferroviario con Milano, con l'aeroporto Catullo, con Verona e con i principali poli universitari	no	Cittadine e Cittadini, Regione Lombardia, Regione Veneto, RFI, FFSS, Trenord.	Rafforzamento del collegamento ferroviario con Milano, con l'aeroporto Catullo e con Verona; Rafforzamento dei collegamenti con le città universitarie: PD, FE, BO, MO, RE, PR.	2016	2018	n. 1 potocollo d'intesa	"Linea ferroviaria Codogno-Mantova MODIFICA E SOSTITUZIONE DELLA CONVENZIONE TRA RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. E REGIONE LOMBARDIA PER LA "REGOLARIZZAZIONE E SVILUPPO DEL SERVIZIO FERROVIARIO REGIONALE SULLA LINEA CODOGNO -	Consegnato dossier per incontro con AD di RFI.	50

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
									MANTOVA: INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI POSTI DI BLOCCO INTERMEDI E RINNOVO ARMAMENTO" E' stato approvato il nuovo schema di Convenzione tra Regione Lombardia e Rete Ferroviaria Italia (RFI) Spa per la regolarizzazione e lo sviluppo del servizio ferroviario regionale sulla linea Codogno – Mantova, prevedendo la realizzazione della prima fase di una sede di incrocio con movimenti contemporanei e velocizzazione degli itinerari presso la stazione di Marcaria. DGR n. 214 del 27/03/2017"		
Realizzazione Arena Virgiliana - riqualificazione campo sportivo piazza Virgiliana	8G1	Realizzazione Arena Virgiliana - riqualificazione campo sportivo piazza Virgiliana		Cittadini e associazioni	Si prevedono lavori in via prioritaria di ripristino manto erboso e strutture esistenti con la possibilità di realizzare, previa autorizzazione della competente Sovrintendenza Archeologia Beni Culturali e Paesaggio, blocchi spogliatoi e tribunette.	2018	2019	Realizzazione progetto.			0
Redazione del PUMS	5A1	Progetti di mobilità sostenibile	ASTER	APAM, associazioni ambientaliste e altre associazioni portatrici d'interesse in tema ambientale, Associazioni di categoria, commercianti, enti pubblici e partecipate, gestori di parcheggi, cittadinanza nel suo complesso, operatori di car-sharing.	garantire la sicurezza dei pedoni; - favorire l'uso della bicicletta; - incentivare il trasporto pubblico; - ridurre la circolazione dei mezzi molto inquinanti; - facilitare l'accessibilità al centro storico, ai luoghi di lavoro e alle scuole; - Avvio progetto Millepiedini; - realizzazione azioni di sensibilizzazione e di stimolo alla multimodalità; - realizzazione azioni di promozione di pratiche di mobilità sostenibile; - realizzazione sinergia attraverso forme di premialità (es- abbonamenti gratuiti a	2016	2020	Sviluppo delle attività di divulgazione, sensibilizzazione e promozione della mobilità sostenibile.	Completato il quadro conoscitivo (con indagini sui flussi di traffico, matrici O/D e sosta). Definite le linee guida e gli obiettivi del PUMS. Iniziato il percorso di partecipazione con i cittadini. Aperti i tavoli tematici con gli stakeholders.		50

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					bike sharing e car sharing per utenti pedibus) - le azioni saranno coordinate nel contesto del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e il conseguente aggiornamento del PUT.						
Redazione del PUMS	5A2	Definizione del PUMS	ASTER	APAM, associazioni ambientaliste e altre associazioni portatrici d'interesse in tema ambientale, Associazioni di categoria, commercianti, enti pubblici e partecipate, gestori di parcheggi, cittadinanza nel suo complesso, operatori di car-sharing.	Revisione del sistema della mobilità e definizione di progetto organico delle diverse componenti e delle differenti esigenze di mobilità in un orizzonte di medio-lungo periodo, in una logica di sostenibilità ambientale e territoriale (PUMS). Attivazione tavolo istituzionale e procedimento.	2016	2018	n . 1 Approvazione PUMS	"Gli atti deliberati sul PUMS e gli incontri effettuati entro la data del 30 giugno sono: - redazione del quadro conoscitivo e del documento di scoping - approvazione in Giunta degli orientamenti iniziali di piano - prima conferenza di VAS e redazione del verbale - 4 incontri di partecipazione pubblica e 4 tavoli tematici"	Consegnato PUMS da parte degli incaricati. In attesa di approvazione.	80
Restauro e valorizzazione del Patrimonio Storico Artistico del Comune	9D1	Realizzazione interventi	no	Fondazioni ex bancarie, Governo, imprenditori, Regione Lombardia, UE, operatori ed imprese culturali	Realizzazione di un programma di interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico di proprietà comunale con ricerca di eventuali fonti di finanziamento esterne: Palazzo Te.	2016	2020	Stato avanzamento lavori: 100%	2017 : PALAZZO TE : lavori in corso (oltre 90%) In via di approvazione progetto di opere complementari di estensione del cantiere alle loggette di Palazzo Te	Intervento completato	90
Restauro e valorizzazione del Patrimonio Storico Artistico del Comune	9D2	Realizzazione interventi	no	Fondazioni ex bancarie, Governo, imprenditori, Regione Lombardia, UE, operatori ed imprese culturali	Realizzazione di un programma di interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico di proprietà comunale con ricerca di eventuali fonti di finanziamento esterne quali Rocca di Sparafucile.	2016	2020	Stato avanzamento lavori: 100%	2017 ROCCA SPARAFUCILE Lavori in corso 65% con ultimazione entro l'anno	completato intervento illuminazione della Rocca per nuovo infopoint : non finanziato nel 2017	65
Restauro e valorizzazione del Patrimonio Storico Artistico del Comune	9D3	Realizzazione interventi	no	Fondazioni ex bancarie, Governo, imprenditori, Regione Lombardia, UE, operatori ed imprese culturali	Realizzazione di un programma di interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico di proprietà comunale con ricerca di eventuali fonti di finanziamento esterne: Torre della Gabbia	2016	2018	Stato avanzamento lavori: 100%	TORRE DELLA GABBIA Espletata la gara d'appalto. Consegnati i lavori sotto riserva di legge in data 05/06/2017 Sottoscritto contratto in data 28/06/2017	Nel 2017 eseguito il 50% sul totale dei lavori da eseguire	50
Restauro e valorizzazione	9D4	Realizzazione interventi	no	Fondazioni ex bancarie, Governo,	Realizzazione di un programma di	2016	2020	Stato avanzamento	PALAZZO DEL PODESTA'	PALAZZO DEL PODESTA'	50

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
del Patrimonio Storico Artistico del Comune				imprenditori, Regione Lombardia, UE, operatori ed imprese culturali	interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico di proprietà comunale con ricerca di eventuali fonti di finanziamento esterne: Complesso monumentale di Palazzo del Podestà			lavori: 100%	Approvazione progetto esecutivo entro luglio 2017 Avvio cantiere agosto 2017	Nel 2017 eseguiti lavori per il 10% sul totale dei lavori da eseguire (raggiunto obiettivo peg 2017)	
Restauro e valorizzazione del Patrimonio Storico Artistico del Comune	9D5	Realizzazione interventi	no	Fondazioni ex bancarie, Governo, imprenditori, Regione Lombardia, UE, operatori ed imprese culturali	Realizzazione di un programma di interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico di proprietà comunale con ricerca di eventuali fonti di finanziamento esterne: Palazzo della Ragione	2016	2018	Stato avanzamento lavori: 100%	Sottoscritta aggiudicazione definitiva in data 27/6/17 In via di predisposizione consegna sotto riserva di legge	Nel 2017 eseguiti il 45% del totale dei lavori da eseguire	50
Restauro e valorizzazione del Patrimonio Storico Artistico del Comune	9D6	Realizzazione interventi	no	Fondazioni ex bancarie, Governo, imprenditori, Regione Lombardia, UE, operatori ed imprese culturali	Realizzazione di un programma di interventi di restauro e valorizzazione del patrimonio storico ed artistico di proprietà comunale con ricerca di eventuali fonti di finanziamento esterne: Teatro Bibiena.	2016	2020	Stato avanzamento lavori: 100%	Inizio previsto per il 2018.		0
Restyling e valorizzazione turistica, culturale e commerciale del Centro Storico	111	Restauro dei Portici; Progetto di arredo urbano pubblico	TEA SpA	Associazioni di categoria, Camera di Commercio, Sovrintendenza delle Belle Arti e Paesaggio, PromolImpresa, Regione Lombardia e TEA SpA.	Progettazione ed esecuzione del restauro dei portici. Avvio tavolo di lavoro per la definizione del progetto sull'arredo urbano. Predisposizione del nuovo progetto di arredo urbano pubblico.	2016	2020	Stato avanzamento restauro: 100%; Stato avanzamento arredo urbano: 100%.	Completamento tinteggiature portici  Per arredo urbano: non sono state stanziare dall'Amministrazione risorse specifiche	Completata tinteggiatura portici. Per arredo urbano con DGC 259/2017 spostato il progetto nel 2018	90
Riqualificazione Edifici Scolastici	15C1	Riqualificazione Edifici Scolastici: Scuola Don Mazzolari e Scuola Tommaso Ferrari	no	Cittadine e Cittadini, Alunni, Insegnanti	Realizzazione di un programma di interventi di riqualificazione degli edifici scolastici che preveda la sostituzione di componenti edilizie ormai vetuste ed obsolete finalizzata all'efficientamento energetico degli immobili, al miglioramento della sicurezza generale degli edifici, alla riqualificazione degli spazi di apprendimento in prospettiva più vicina alle nuove indicazioni pedagogiche, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi scolastici offerti. Questo obiettivo	2016	2020	Stato avanzamento lavori: 100%	A) Progettazione definitiva ed esecutiva B) Espletamento gara appalto e aggiudicazione C) Esecuzione lavori in corso, ultimazione prevista entro settembre 2017. NOTA: accanto all'intervento generale è stato predisposto progetto di riqualificazione illuminotecnica degli ambienti interni in corso di esecuzione nei mesi estivi	Intervento completato.	100

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					prevedrà anche la ricerca di fonti di finanziamento esterne.						
Riqualificazione Edifici Scolastici	15C2	Riqualificazione Edifici Scolastici	no	Cittadine e Cittadini, Alunni, Insegnanti	SCUOLA ALBERTI - SCUOLA MARTIRI DI BELFIORE - SCUOLA DON MINZONI Realizzazione di un programma di interventi di riqualificazione degli edifici scolastici che preveda la sostituzione di componenti edilizie ormai vetuste ed obsolete finalizzata all'efficientamento energetico degli immobili, al miglioramento della sicurezza generale degli edifici, alla riqualificazione degli spazi di apprendimento in prospettiva più vicina alle nuove indicazioni pedagogiche, funzionale al miglioramento della qualità dei servizi scolastici offerti. Questo obiettivo prevedrà anche la ricerca di fonti di finanziamento esterne.	2016	2020	Stato avanzamento lavori: 100%	Intervento ultimato con approvazione della contabilità finale a marzo 2017.	ALBERTI: Intervento concluso . M. BELFIORE: Intervento concluso. DON MINZONI: intervento concluso	100
Soluzione dei problemi delle vie prive di servizi e illuminazione, a causa di lottizzazioni non completate ed opere non collaudate	2H1	Analisi e monitoraggio delle opere di urbanizzazione	TEA SpA - TEA Reteluca Srl	Cittadine e Cittadini, TEA SpA, TEA Reteluca Srl.	Analisi e monitoraggio di tutte le opere di urbanizzazione previste nei vari comparti edificatori di espansione della città non concluse.	2016	2020	n. 5 piani monitorati n. 5 interventi	In corso la stesura del report sulle criticità e sulle attività	Redatto il report sulle criticità e sulle attività svolte nel corso dell'anno.	50
Stop al consumo di suolo	3B1	Revisione PGT	no	Associazioni Cittadini, categorie degli edili, FUM, ordini professionali coinvolti, Provincia di Mantova e Regione Lombardia.	Revisione del Piano di Governo del Territorio, in ragione della scadenza del Documento di Piano nel 2017, dei disposti normativi relativi al contenimento del consumo di suolo e al recupero del patrimonio edilizio esistente, nonché degli indirizzi di mandato. In particolare andranno rivisti: il Documento di Piano per esplicitare le strategie di valorizzazione della città coerentemente con le linee di mandato amministrativo;	2016	2020	Approvazione nuovo PGT: completamento progetto 100%	avviato procedimento per la revisione del piano delle regole finalizzato alla reindustrializzazione	In attesa della seduta del consiglio comunale per procedimento per la revisione del piano delle regole finalizzato alla reindustrializzazione. A seguito della mancata approvazione del PTR è stata proposta proroga al Documento di Piano e demandato al 2018 l'avvio del procedimento di redazione del nuovo Documento di Piano	60



## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					il Piano dei Servizi in una logica di coerenza fra le necessità rilevate e le opere di interesse pubblico da realizzare, alle diverse scale: di quartiere, urbana e intercomunale; il Piano delle Regole per favorire il recupero del patrimonio attraverso la semplificazione amministrativa.						
Ufficio segnalazioni dei cittadini per la piccola manutenzione urbana	2G1	Apertura Ufficio segnalazioni piccole manutenzioni urbane presso la sede dei Lavori Pubblici	no	Cittadine e Cittadini	Favorire il cittadino nella segnalazione di piccole manutenzioni che spesso creano disagi alla vita comune	2016	2017	completamento progetto 100%; evasione richieste 100%. N. elaborati da monitoraggio.	2017 : attività di monitoraggio in corso	L'OBIETTIVO E' STATO TOTALMENTE RAGGIUNTO NELL'ANNO 2017 - NEL 2018 PROSECUZIONE MONITORAGGIO ATTIVITA'	95
Un piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche. Sostegno per la partecipazione alla vita sociale e culturale delle persone con disabilità	13A1	Adozione piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche	no	Cittadine e Cittadini, Associazioni, Associazione Articolo 3 - Osservatorio sulle discriminazioni	Adozione piano per l'eliminazione delle barriere architettoniche	2016	2020	Stato avanzamento lavori: 100%	si procederà con tavoli di confronto per completamento quadro delle esigenze complessivo	Rinviato al 2018 con DGC 259/2017	50
Una nuova struttura polivalente per lo sport di base utilizzando risorse regionali, comunali e finanziamenti del credito sportivo	8B1	Realizzazione nuova struttura polivalente	no	Regione Lombardia, Società sportive, Federazioni Sportive, CONI, Enti di promozione sportiva, Credito Sportivo	Realizzazione di una struttura polivalente con un adeguato numero di posti a sedere per il pubblico, al fine di garantire la destinazione dell'impianto a gare ufficiali di portata almeno regionale. Necessità di uniformare la struttura alle prescrizioni determinate dalle singole Federazioni Sportive e dal CONI al fine di ospitare gare ufficiali di basket, pallavolo, pallamano e calcio a cinque, pattinaggio a rotelle; opportunità di destinare l'impianto anche ad altri utilizzi, ad esempio manifestazioni, saggi o iniziative ricreative in genere, assemblee studentesche.	2016	2020	Stato avanzamento opera: 100%	2017 in fase di indizione procedura di gara	PALESTRA BORGOCIESANUOVA Gara conclusa. Contratto entro febbraio 2018 Consegna lavori entro marzo 2018 Fine lavori entro giugno 2019	50
Valdaro polo di sviluppo per la Grande Mantova	1D1	Valdaro polo di sviluppo per la Grande Mantova	no	Autobrennero, Confindustria, Ministero dei Trasporti, operatori	Ri-pianificazione delle aree di Valdaro. Costruzione di relazioni con i principali	2016	2020	n. 1 opera realizzata; n. 5 aree vendute.	Le istruttorie ad oggi sono complete in ragione della documentazione	Le istruttorie ad oggi sono complete in ragione della documentazione	85



## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
				della logistica, Porto di Venezia, Provincia di Mantova, Regione Lombardia.	operatori nel campo della logistica. Completamento delle urbanizzazioni e delle infrastrutture nelle aree adiacenti al porto, in particolare la bretella A22 - Valdaro. Confronto con il Ministero dei trasporti e Regione Veneto con l'obiettivo della piena navigabilità fluvio-marittima dall'Adriatico al porto di Valdaro.				presentata. È inoltre stata avviata la collaborazione con la Provincia di Mantova per la definizione degli ingombri del potenziale binario pubblico che investe i due piani. Nota: Nel DUP precedente la percentuale di avanzamento inserita era calcolata su base annuale anziché pluriennale.	presentata. È inoltre stata avviata la collaborazione con la Provincia di Mantova per la definizione degli ingombri del potenziale binario pubblico che investe i due piani.	

Settore : **Welfare, Servizi Sociali e Sport**

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
Consulte territoriali di zona, punto di ascolto e collegamento tra Comune e cittadini, per una maggiore partecipazione nei processi decisionali.	2C1	Consulte territoriali di zona	no	Cittadine e Cittadini	Favorire la partecipazione nei processi decisionali ai cittadini creando punti di ascolto attraverso la realizzazione di consulte di quartieri accompagnate da un apposito regolamento	2016	2018	n.1 regolamento; n. 5 consulte attivate.	bozza regolamentare	predisposta nuova bozza regolamento istitutivo e di funzionamento all'attenzione della Giunta (in attesa da settembre di decisioni dell'amministrazione)	30
Emergenza abitativa, Edilizia Residenziale Pubblica, Accordi Proprietari - Inquilini, Sperimentazione Progettazione Housing Sociale	4A1	Partecipazione alla concertazione regionale (attraverso ANCI), cabina di regia territoriale e gestione delle risorse finanziarie attraverso la partecipazione a bandi regionali e nazionali	Aster Srl	ALER, Cittadine e Cittadini, Comitati di quartiere, Fondazioni, operatori economici del settore, Terzo settore.	Partecipazione alla concertazione regionale (attraverso ANCI, cabina di regia territoriale e gestione delle risorse finanziarie attraverso la partecipazione a bandi regionali e nazionali su progetti relativi al contenimento degli sfratti nel libero mercato e all'incentivazione della stipula di contratti a canone calmierato: morosità incolpevoli, Fondo sostegno grave disagio economico, finite locazioni. Ascolto e indirizzo sulle criticità abitative nel libero mercato. Ricerca e acquisizione di fondi finanziari per il contenimento degli sfratti e intermediazione di contratti di locazione	2016	2020	n. 10 nuclei familiari supportati; n. 5 progetti condivisi; n. 3 incontri.	Bandi per alloggi a genitori separati (TI SGANCIO) - e per giovani coppie (SMARTHOME) manutenzione alloggi TI SGANCIO	bandi stesi e operativi oltre a bandi SAP e bandi cambi alloggio ordinari; bando giovani coppie seconda edizione; TI SGANCIO: assegnazioni.	100

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					a canone calmierato attraverso l'erogazione di contributi agli inquilini ed ai proprietari (in base alla misura intrapresa) Stipula di Convenzioni con gli stakeholder territoriali (Sindacati inquilini, associazioni proprietari, Caritas, Servizi Sociali del Comune di Mantova, ASTER, altri Comuni della Provincia ad "alta tensione abitativa"); Gestione dei Bandi e dei rapporti con Regione Lombardia, Gestione finanziaria ed amministrativa dei contributi						
Emergenza abitativa, Edilizia Residenziale Pubblica, Accordi Proprietari - Inquilini, Sperimentazione Progettazione Housing Sociale	4A2	Sperimentazione di progetti di housing sociale e portierato sociale e di welfare di condominio negli stabili comunali di edilizia residenziale pubblica.	Aster Srl	ALER, Cittadine e Cittadini, Comitati di quartiere, Fondazioni, operatori economici del settore, Terzo settore.	Collaborazione con soggetti territoriali del terzo settore per la promozione del benessere sociale ed abitativo degli inquilini comunali ERP, integrando tali interventi nella promozione dei quartieri. Ricerca e acquisizione di fondi finanziari per i progetti sociali di cui sopra, gestione e sviluppo delle azioni progettuali	2016	2020	n. 2 nuclei familiari supportati; n. 2 progetti condivisi.	housing sociale HORTENSIA - progetto IO SONO ANCHE PER TE - solidarietà e welfare di condominio - progetto TI SGANCIO	HORTENSIA, già ultimato il primo turn over dei nuclei fragili con esiti positivi: o verso l'autonomia, o verso il successivo alloggio temporaneo finalizzato all'autonomia; inserimento nuclei fragili con prospettive autonome nel progetto TI SGANCIO	100
Emergenza abitativa, Edilizia Residenziale Pubblica, Accordi Proprietari - Inquilini, Sperimentazione Progettazione Housing Sociale	4A3	Censimento sistematico alloggi ERP esistenti nel Comune per contrastare presunte occupazioni abusive e/o sublocazioni.	Aster	ALER, inquilini, associazioni di categoria.	Censimento sistematico alloggi ERP esistenti nel Comune per contrastare presunte occupazioni abusive e/o sublocazioni.	2018	2020	Censimento 100% alloggi			100
Incentivi alle associazioni per favorire la pratica sportiva come attività socializzante ed educativa	8C1	Incentivi alle associazioni per favorire la pratica sportiva come attività socializzante ed educativa	no	Associazioni e società sportive, scuole, ASL, Federazioni Sportive, Enti di promozione sportiva	Predisposizione di un Bando Comunale per l'erogazione di contributi a associazioni sportive su temi e aree specifiche da definire di volta in volta (minori, avviamento sport, sport a scuola, disabili, terza età, ecc.)	2016	2020	n. 1 Bando	attività di implementazione e monitoraggio	implementazione e monitoraggio contributi alle associazioni sportive	50
La Grande Mantova risorsa	6G5	Assunzione da parte del	no	Aler, Cittadine e Cittadini, Comuni	Consulenza da parte dell'Ufficio Casa	2016	2018	n. 1 convenzione	tavoli di lavoro - rimodulazione	POLO CASA/ AGENZIA PER	100

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
di competitività del territorio		Comune di Mantova di un ruolo di regia sull'Edilizia Residenziale Pubblica in rapporto all'ALER territoriale e ai Comuni della GRANDE MANTOVA		della Grande Mantova, Regione Lombardia, Sindacato Inquilini.	del Comune di Mantova verso i Comuni della Grande Mantova nei seguenti temi: amministrativo, progettuale, gestionale attraverso la realizzazione di un POLO sulle politiche abitative con un ruolo di gestione, progettazione e consulenza ad ampio raggio			stipulata; n. 1 tavolo di confronto interistituzionale.	parametri di accesso alle misure	L'ABITARE ha steso (per i comuni consorziati) e gestito (per il Comune capofila) bandi emergenza abitativa fornendo servizio di consulenza qualificata attraverso società in house providing.	
Lo sport professionistico risorsa economica e culturale per tutta la città	8D1	Sport professionistico	no	Società sportive professionistiche, Associazioni di categoria, Operatori turistici, Camera di Commercio	Analisi dei segmenti di pubblico degli sport professionistici presenti sul territorio mantovano. (Es.: Pallacanestro Mantovana Seria A Gold, Campionati internazionali di Canoa, Campionati internazionali di Motociclismo, Pallanuoto Sport Management, Mantova Calcio). Predisposizione di bandi per ospitalità eventi di rilievo nazionale (Raduni Nazionali, Finali Nazionali, Coppa Italia, All Star Game, ecc.). Predisposizione di pacchetti turistici legati ai target di riferimento. Predisposizione di comunicazione ad hoc in collaborazione con le società sportive.	2016	2020	n. 2 eventi ospitati	Realizzazione progetto. Predisposizione di pacchetti turistici legati ai target di riferimento. Predisposizione di comunicazione ad hoc in collaborazione con le società sportive	Realizzazione progetto. Predisposizione di pacchetti turistici legati ai target di riferimento. Predisposizione di comunicazione ad hoc in collaborazione con le società sportive ATTIVITA' SPORTY (due weekend intensivi multidisciplinari)	75
Mantova città europea dello sport 2019	8E1	Mantova città europea dello sport 2019		Associazioni sportive. Associazioni di categoria.	Mantova città europea dello sport 2019	2018	2020	Realizzazione progetto 100%			50
Pieno coinvolgimento nella vita culturale, sociale ed amministrativa dei nuovi cittadini per favorire l'inclusione ed il coinvolgimento.	13D1	Definizione progetti relativi all'inclusione sociale dei nuovi cittadini	no	Cittadine e Cittadini	Welcome to Italy: realizzazione della carta servizi, avvio di percorsi di alfabetizzazione rivolti alle donne. Messa a regime percorsi di integrazione e alfabetizzazione.	2016	2020	Fase progettuale completamento 100%; n. 50 neo cittadini iscritti ai percorsi.	carta servizi restyling percorsi di integrazione a regime contributo a scuola specializzata per prosieguo percorsi di alfabetizzazione. Adesione e avvio progettualità territoriale SPRAR Enea sul territorio comunale, a livello consortile.	carta servizi restyling percorsi di integrazione a regime contributo a scuola specializzata per prosieguo percorsi di alfabetizzazione. Adesione e avvio progettualità territoriale SPRAR sul territorio comunale, a livello consortile.	70
Progetti di inclusione sociale a favore delle persone appartenenti alla	13I1	Progetti di inclusione sociale a favore delle persone appartenenti alla	Aster Srl	Associazione Suca Drom, cittadine e cittadini, Consorzio Progetto Solidarietà, Cooperativa Labatarpe,	Costituzione di un tavolo di lavoro interistituzionale che comprenderà referenti dei diversi settori comunali	2016	2020	Completamento Fase Progettuale; n. 5 famiglie aderenti al	- avvio percorso alloggiativo per fuoriuscita di un nucleo dall'area - progetto SIA per più nuclei con	- nonostante solleciti, rimane all'esame della Giunta la bozza di regolamento proposto; continua	100

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
minoranza linguistica sinta e rom, chiusura dell'area di viale Learco Guerra		minoranza linguistica sinta e rom, chiusura dell'area di viale Learco Guerra		Comuni della Grande Mantova, FRA, Provincia di Mantova, Istituto di Cultura Sinta.	preposti per competenza, e la rete di tutti gli stakeholder. Individuazione percorsi alloggiativi alternativi, contrasto alla dispersione scolastica, percorsi di inserimento lavorativo, iniziative ed eventi culturali. Adesione al progetto LERI promosso dall'Agenzia dell'Unione Europea per i Diritti Fondamentali (FRA) a supporto delle attività partecipative.			progetto; n. 10 percorsi lavorativi; n. 5 iniziative; n. 5 eventi.	ISEE minore di 3000 - borsa lavoro dedicata per giovani e NEET residenti nell'area	l'attività amministrativa con società in house providing	
Progetti di sostegno all'affido familiare e politiche di sostegno ai minori	7D1	Progetti di sostegno all'affido familiare e politiche di sostegno ai minori	Consorzio Progetto Solidarietà	Consorzio Progetto Solidarietà, Famiglie.	Individuazione partners progetto; Reperimento famiglie, percorso formativo; Abbinamento famiglia-minore; Monitoraggio attività.	2016	2020	Fase progettuale completamento 100%; n. 10 famiglie aderenti al progetto.	tavoli formativi tavoli di confronto start up famiglie	tavolo intercomunale che ha prodotto NUOVA BOZZA SERVIZI AFFIDI; il CONSORZIO, a sua volta, ha rimodulato nuovo servizio con nuovi referenti e nuove modalità di accesso, monitoraggio e promozione. PAIDEIA: prosecuzione attività	75
Promozione e sostegno di progetti e iniziative volti alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di discriminazione riconosciute dalla legge italiana	13H1	Promozione e sostegno di progetti e iniziative volti alla prevenzione e al contrasto di tutte le forme di discriminazione riconosciute dalla legge italiana.	no	Associazioni ed enti che operano sul territorio per la prevenzione/contrasto alle discriminazioni, Cittadine e cittadini, Rete Antidiscriminazione regionale.	Adesione multiscopo a progetti e campagne sul tema della prevenzione/contrasto alle discriminazioni. Sensibilizzare la popolazione attraverso eventi formativi e dedicati. Implementare progettualità e reperimento fondi. Offrire strumenti di comprensione, di contrasto e di tutela ai fenomeni di discriminazione e molestie. Implementare nel codice etico delle aziende del territorio gli strumenti a contrasto delle discriminazioni e delle molestie. Implementare nelle scuole gli strumenti per il contrasto al bullismo. Trattazione e risoluzione dei casi di discriminazione e molestie. Riduzione dei fenomeni di discriminazione e molestie. Adesione ai	2016	2020	Completamento Fase progettuale 100%; n. 50 assistiti, n. 5 eventi; n. 6 progetti avviati.	contrasto antidiscriminazione con il progetto regionale FAMI - PRE CE DO - scelta soggetto attuatore pre ce do - avvio sportelli antidiscriminazione per 400 ore di apertura - eventi dedicati	- scelta soggetto attuatore pre ce do - avvio sportelli antidiscriminazione per 400 ore di apertura - eventi dedicati	100

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
					principi dettati dalla Carta di Roma per le comunicazioni istituzionali e promozione della stessa presso i mass-media locali.						
Rafforz.dell'assist.domicilia re per gli anziani a cura di Aspef e del servizio di assist.sociale. Potenziamento del servizio di trasporto protetto, anche per servizio spesa e att. di socializz.	7A1	Rafforzamento dell'assistenza domiciliare per gli anziani a cura di Aspef e del servizio di assistenza sociale.	Aspef	Anziani, ASPEF, Associazioni di volontariato, organismi socio-sanitari	Rafforzamento dell'assistenza domiciliare per gli anziani a cura di Aspef e del servizio di assistenza sociale. Osservatorio e ricognizione bisogni. Individuazione partners e inizio attività. Implementazione servizi complementari alla domiciliarità.	2016	2020	n. 1 servizio; n. 50 assistiti.	attività: accreditamento consortile, avvio sad multioperatore, rilevazione presenza operatori a domicilio	attività: accreditamento consortile, avvio sad multioperatore, rilevazione presenza operatori a domicilio; a causa delle difficoltà dell'azienda speciale a implementare un corso di formazione e matching, individuazione partner SOL.CO, accreditato presso la regione per la formazione e il lavoro, per corso 90 ore con valenza ASA OSS	90
Rafforz.dell'assist.domicilia re per gli anziani a cura di Aspef e del servizio di assist.sociale. Potenziamento del servizio di trasporto protetto, anche per servizio spesa e att. di socializz.	7A2	Potenziamento del servizio di trasporto protetto, anche per servizio spesa e attività di socializzazione	Aspef	Anziani, ASPEF, Associazioni di volontariato, organismi socio-sanitari	Potenziamento del servizio di trasporto protetto, anche per servizio spesa e attività di socializzazione. Osservatorio e ricognizione bisogni e individuazione zone della città e relativi itinerari. Individuazione partner privato e privato sociale.	2016	2020	Completamento fase progettuale 100%; n°.5 assistiti; n°.3 Stakeholders.	tavolo consortile per raffronto e confronto tariffe e modalità trasporto protetto	accreditamento per servizio trasporto; analisi criticità emerse e predisposizione atti propredeutici alla gara per colmare GAP tra servizi accreditati e utenti precedentemente accolti da enti gestori non accreditati	60
Revisione e riorganizzazione gestione sistema cimiteriale, con realizzazione cimitero animali da affezione e gestione spoglie animali	13F1	Revisione e riorganizzazione gestione sistema cimiteriale	no	Cittadine e Cittadini	Censimento loculi e concessioni scadute e relative volturazioni. Studi fattibilità obitorio, deposito di osservazione, piano recupero edilizia cimiteriale. Realizzazione cimitero animali da affezione, Giardino delle Rimembranze, Cinerario comune.	2016	2020	n. concessioni censite 18.000; n.100 posti salma recuperati; n. 10 spoglie animali conferite.	studio di fattibilità obitorio e giardino rimembranze - implementazione azioni previste per la seconda annualità PRC approvato nel 2016 - prosecuzione operazioni censuarie - lotti successivi	operazioni censuarie e di volturazione implementate; redazione pluriofferta di piano per costruzione ex novo pozzo cinerario e individuazione nuova area giardino delle rimembranze	100
Sale pubbliche per associazioni e cittadini	2M1	Individuazione spazi per riunioni ed eventi da parte di Associazioni	no	Associazioni, Cittadine e cittadini, comitati di quartiere, gruppi informali e onlus.	Analisi spazi e sedi disponibili per riunioni e associazioni sul territorio; Aggiornamento regolamento gestione sale comunali e messa in rete del sistema di offerta; Adeguamento tecnologico e innovazione dei servizi.	2016	2020	n. 5 nuovi spazi; n. 1 regolamento.	Spazi mappati - in attesa di completa idea dell'amministrazione per l'utilizzo e le modalità di gestione	in attesa di completa idea dell'amministrazione per l'utilizzo e le modalità di gestione - segnalata l'inconferenza col settore di appartenenza	50

## Stato Avanzamento DUP

Obiettivo Strategico	Cod. Ob.	Obiettivo Operativo	GAP	Stakholder	Descrizione Ob. Operativo	Dal	Al	Target Atteso	Stato Attuazione Infrannuale 2017	Stato Attuazione 2017	% Avanzam.
Sostegno ai progetti e alle campagne contro la violenza sulle donne e le discriminazioni di genere	7F1	Sostegno ai progetti e alle campagne contro la violenza sulle donne e le discriminazioni di genere	Consorzio Progetto Solidarietà	Cittadine, Consorzio Progetto solidarietà	Risoluzione delle criticità presenti nel sistema attraverso servizi di ascolto, orientamento, consulenza e accoglienza di primo e secondo livello. Progettazione condivisa con i comuni del distretto.	2016	2020	n. 5 progetti attivati.	definizione, approvazione e sottoscrizione dell'aggiornamento del protocollo della rete territoriale antiviolenza	sottoscrizione 3 progetti regionali per complessivi 544.000 euro - approvazione modello MANTOVA 3 - nuovo CENTRO DONNE, servizio antiviolenza, oltre al CAV	90
Spazi di co-working (uffici condivisi) destinati ai giovani per riaprire locali sfitti nei quartieri e centro storico	2F1	Spazi di co-working destinati ai giovani per riaprire locali sfitti nei quartieri e centro storico	Fondazione UniverMantova	Associazionismo, Camera di Commercio, Categorie Economiche, Cittadine e Cittadini, FUM ed Ordini Professionali.	Partecipazione a bandi specifici per il sostegno e l'avvio di idee innovative e start-up; sostegno economico con bandi per ammodernamento e allestimento degli spazi, con postazioni di lavoro arredi e connettività; inserimento dei coworking di Mantova in reti territoriali ed extra-territoriali (networking); attivazione di servizi di consulenza, mentoring, accesso al credito, percorsi di formazione all'autoimprenditorialità in collaborazione con gli stakeholders locali (CCIAA, Università e centri di ricerca, Confindustria, ecc.); accompagnamento nella definizione di canoni concordati con la proprietà degli spazi/negozi.	2016	2020	n. 5 spazi allestiti	manifestazione di interesse per bando progetto riconversione locali sfitti (mappati nel 2016) e studio fattibilità coworking.	Implementazione progetto Creative Lab Lunetta (ex-CAG) infrastrutturazione spazi e modello gestionale, promozione bandi per start-up innovative giovani Adesione progetto Fab-Academy – percorsi formativi per giovani su nuove tecnologie.	85
Un piano di uscita dalla povertà con Terzo Settore e Caritas. Sostegno al micro-credito e coordinamento con i comuni della Grande Mantova	7C1	Favorire piani di sostegno al micro-credito condivisi con i comuni della Grande Mantova, al fine di raggiungere lo standard di cittadinanza per i due terzi della popolazione.	no	Cittadine e Cittadini, Caritas e Terzo Settore	Osservatorio della povertà; Stesura documento condiviso con gli Stakeholders; Redazione piano interventi; Reperimento fondi; Implementazione attività.	2016	2020	Fase progettuale completamente 100%; n. 20 progetti individuali attivati.	piano interventi area grigia PON - SIA;	150 nuclei monitorati con il progetto SIA oggi transitati al REI; oltre 270 nuove istanze di nuclei pari a ISEE 0-6000; interventi di contenimento della morosità o di soccorso da sfratti ALER o SAP con il TRIAGE	100