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Settore: LP - Lavori Pubblici

Protocollo: 13470.13470/2024

Determinazione n. 363 del 12/02/2024

Oggetto: PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR - 
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU 
QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI 
DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE. RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO 
SAN PIO X LOCALITA' MIGLIARETTO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E CENTRO 
AGGREGAZIONE FAMIGLIE E BAMBINI. CUP I61B21001750001. APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI 
VARIANTE AI SENSI DELL' ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. : CIG 96361946D8 E 
CONTESTUALE ESTENSIONE DI INCARICO ALLO STUDIO EKOPLAN ARCHITETTURE: CIG 
96588975F4
CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA: VC28ST 

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/01/2021, pubblicato su GURI, serie generale n. 
56, è stata definita l’assegnazione ai Comuni di contributi per investimenti di rigenerazione urbana, volti alla 
riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, ai sensi dell’art. 1 comma 42 della Legge 27 
dicembre 2019 n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2020 – 2022)
-Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 26/05/2021 il Comune di Mantova ha provveduto, in 
data 31/05/2021 alla candidatura al Bando di Rigenerazione urbana di cui al D.P.C.M. 21/01/2021, di n. 17 
interventi, tra i quali l’intervento in oggetto
-L’Intervento FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 
COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI 
EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA’ – 
QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE – RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SAN PIO LOC. 
MIGLIARETTO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E CENTRO AGGREGAZIONE FAMIGLIE E 
BAMBINI”, ricade nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR Componente-Misura- 
Investimento/subinvestimento M5 C2 investimento 2.1 – Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, 
volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale. 
Il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione (Concil 
Implementing Decision - CID) del Consiglio dell’Unione Europa
L’Allegato alla Decisione, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi 
obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su 
base semestrale in merito alla MISSIONE 5 Componente 2, Investimento 4 - Investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale precisa che:“L'obiettivo di 
questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella rigenerazione urbana al fine di 
ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare il contesto sociale e ambientale 
dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà 
raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie 
pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione 
degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, 
comprese le attività sportive. Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli 
obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione 
degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in 
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conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" 
(2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non devono essere ammissibili agli 
interventi nell'ambito della presente misura.” Lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento 
l’obiettivo M5C2-12 di 300 progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e 
degrado sociale completati entro il secondo trimestre 2026. L’opera in questione pertanto apporta il 
contributo programmato di una unità all’obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell’atto d’obbligo 
e/o candidatura del bando.
Gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1 non sono associati all’Indicatore Comune 
RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA in MWh/anno e pertanto  l’opera non apporta 
un contributo programmato all’Indicatore comune. Gli interventi della Missione 5, Componente C2, 
Investimento 2.1 non contribuiscono all’obiettivo climatico o digitale come specificato nell’Allegato VI e VII 
del Regolamento UE 2021/241
- Con decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari generali e le autonomie 
della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022 “Contributi agli enti locali per progetti di 
rigenerazione urbana – PNRR M5C2 investimento 2.1. del 04/04/2022” sono stati assegnati al Comune di 
Mantova i contributi per la realizzazione delle opere candidate in data 31/05/2021;
- Tutti gli interventi proposti sono stati ammessi a finanziamento e con D.G.C.  n. 117 del 04/05/2022 
l’Amministrazione ha approvato, sottoscritto e inviato – con riscontro positivo (nello specifico ricevute prot. 
Min. Int. D.C.F.L. TBEL n. 0081528 del 09/05/2022 e n. 0081513 del 09/05/2022) – i singoli atti 
convenzionali d’obbligo;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 133 del 18/05/2022 sono stati approvati gli studi di fattibilità 
tecnica ed economica degli interventi finanziati con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il 
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 
2022, ai fini della modifica del programma triennale dei lavori pubblici 2022 – 2024 annualità 2022;
- Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 312 del 30/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo in 
linea tecnica dell’opera “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SAN PIO X LOCALITA’ 
MIGLIARETTO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E CENTRO AGGREGAZIONE FAMIGLIE E 
BAMBINI”;
- L’intervento in oggetto è ricompreso nei finanziamenti PNRR gestiti dal Ministero dell’Interno secondo la 
linea : M5C2 Investimento 2.1: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di 
emarginazione e degrado sociale;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 19 del 25.01.2023 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento di “RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO SAN PIO X LOCALITA’ MIGLIARETTO PER 
REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E CENTRO AGGREGAZIONE FAMIGLIE E BAMBINI”, redatto dallo studio 
Ekoplan Architetture di Castellucchio (MN) per l’importo complessivo di Euro 1.000.000,00, di cui Euro 
764.876,89 per lavori ed Euro 15.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed Euro 235.123,11 
per somme a disposizione, oltre IVA;
- con Determinazione Dirigenziale n. 622 del 07.03.2023 i lavori sono stati affidati all’impresa di costruzioni 
RU.MA. Costruzioni di Antonio Russo, con sede in Pagani (CE) Via Carmine n. 65, P.IVA: 05143480654, 
aggiudicataria dei lavori in questione con un ribasso pari  al 16,749% per un totale ribassato di € 624.279,50 
a cui si aggiungono € 15.000,00 per oneri di sicurezza per un totale contrattuale di € 639.279,50;
- in data 12/05/2023 è stato sottoscritto, tra il Comune di Mantova e la società RU.MA. di Russo Antonio, il 
contratto d’appalto Rep. N. 32329 P.G. 110332/2022, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Mantova in 
data 15/05/23 al n. 5791, Serie 1T;
- a seguito del suddetto affidamento i lavori sono iniziati in data 22.06.2023 e sono attualmente in corso;

Considerato che:
- con la succitata determinazione di aggiudicazione definitiva, a fronte dell’offerta economica della ditta 
aggiudicataria, è stata acquisita l’economia da ribasso d’asta di 140.597,39 senza considerare la 
corrispondente diminuzione dell’aliquota IVA;
- che tale somma è stata accantonata nel quadro economico, ai fini del suo eventuale impiego per le finalità 
di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016 trattandosi interamente di fondi a disposizione per il completamento 
dell’intervento in oggetto;

Dato atto che durante il corso dei lavori, relativamente al recupero edilizio degli spogliatoi esistenti, si sono 
resi necessari interventi edilizi ed impiantistici non preventivabili nella fase progettuale;

Richiamato l’art. 106 del D. lgs. 50/2016 ed evidenziato che in corso d’opera, al fine di sopperire a situazioni 
impreviste connaturate alla natura dei luoghi, si rende necessaria l’esecuzione di opere aggiuntive finalizzate 
al conseguimento dell’obiettivo generale di recupero dell’edificio esistente;
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Dato atto che per la redazione della perizia di variante si rende necessario integrare l’incarico affidato con 
Determinazione Dirigenziale n. 657 del 09/03/2023 allo studio EKOPLAN ARCHITETTURE di Arch. Stevanin 
Luca e Geom. Stefano Savi, con sede legale in piazza Antonio Gardini n. 2 - 46014, Castellucchio (MN), 
C.F. e P.I. 02160530206, di euro 8.000,00, tenuto conto dello sconto effettuato in sede di affidamento, oltre 
oneri previdenziali INARCASSA E CIPAG e iva;

Dato atto che lo studio EKOPLAN ARCHITETTURE di Arch. Stevanin Luca e Geom. Stefano Savi di 
Castellucchio (MN):
- è iscritto all’Elenco dei Professionisti per il conferimento di incarichi professionali dei servizi attinenti 
all’architettura, all’ingegneria ed affini di importo inferiore a Euro 100.000,00, del Comune di Mantova, 
approvato con determina dirigenziale n. 1790 del 16/08/2010, e successivi aggiornamenti;
- presenta i necessari requisiti di comprovata e significativa esperienza professionale nel settore, nonché 
affidabilità adeguata ed idonea capacità tecnica e professionale per poter svolgere l’incarico in questione, 
come si evince dal curriculum professionale conservato agli atti ed allegato all’istanza di iscrizione all’Elenco 
dei Professionisti sopra indicato;
- è in regola nei confronti degli obblighi assistenziali e previdenziali, prot. com.le n. 16521/2024 e prot. 
com.le 16382/2024, agli atti;

Vista la perizia di variante, redatta dal Direttore dei lavori, Arch. Luca Stevanin dello Studio Ekoplan 
Architetture.di Castellucchio (MN), per la realizzazione di lavori in variante e di completamento di natura 
edile, idraulica ed elettrica, consistenti nella realizzazione di nuovi sottofondi e relativa pavimentazione, 
intonaci e rivestimenti, totale impermeabilizzazione della copertura, impianto elettrico e idrotermosanitario 
portati sottotraccia anziché a vista, sistemazione e spostamento di canalizzazioni trovate solo a seguito degli 
scavi di fondazione dei nuovi spogliatoi, dell’importo lordo di € 113.286,83 di cui € 849,65 per costi della 
sicurezza, descritta dai seguenti elaborati:

- Relazione illustrativa;
- Quadro economico;
- Computo Metrico Estimativo di Perizia;
- Elenco Nuovi Prezzi;
- Quadro di raffronto con progetto esecutivo approvato;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;

Valutato che:
- la modifica del contratto durante il periodo di efficacia e i relativi Nuovi Prezzi, nonché l’Atto di 

sottomissione, sono stati valutati dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l’affidatario, che li ha 
sottoscritti;

- per l’esecuzione dei lavori in variante un cambio del contraente risulterebbe impraticabile per motivi 
economici e tecnici, comportando per l’amministrazione comunale notevoli disguidi e una consistente 
duplicazione dei costi;

Visto che dalla perizia di spesa risulta un incremento dell’importo contrattuale, al netto del ribasso di gara 
del 16,749%, di € 94.454,72 oltre IVA al 10%, pari al 14,77% dell’importo contrattuale, già sottoscritto dalla 
Direzione dei Lavori e dall’Impresa Appaltatrice;

Dato atto che l’incremento delle lavorazioni previste dalla perizia di variante determina un aumento dei 
tempi di realizzazione ed è pertanto necessario concedere all’Appaltatore una proroga lavori pari giorni 30 
(trenta) naturali e consecutivi;

Ribadito pertanto che, i lavori di che trattasi, oltre a non alterare la natura complessiva del contratto, 
rientrano nei disposti dell’art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

Richiamata la nota prot. n. 26968 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (ns. prot. n. 95084/2023) con 
cui è precisato che le economie di gara, come indicato anche dall’Unità di Missione per il PNRR, potranno 
essere utilizzate, oltreché per far fronte all’aumento prezzi, anche per variazioni progettuali in corso d’opera;

Attestato che la perizia oggetto di approvazione non è di tipo sostanziale rispetto al progetto originario, 
rispetta i target e i milestone, sia in termini di unità abitative (nuova costruzione o riqualificazione) che di 
metri quadrati di spazi pubblici che beneficiano di un sostegno;
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Constatato che le lavorazioni previste in perizia rispettano i principi ambientali “Do Not Significant Harm”- 
DSNH;

Ritenuto di procedere alla approvazione della perizia di spesa relativa ai lavori di variante di contratto per le 
motivazioni sopra indicate, come da atti redatti dal Direttore Lavori arch. Luca Stevanin, dell’importo netto di 
€ 94.454,72 oltre IVA al 10% per complessivi € 103.900,192;

Atteso che per i maggiori importi previsti per nuove lavorazioni sono ricompresi nel quadro economico tra le 
somme a disposizione come di seguito indicato:
 

APPALTO POST-GARA
VARIANTE IN 

CORSO 
D'OPERA

DIFFERENZA 
VARIANTE

PARTE “A”
Importo lavori soggetto a 
ribasso d’asta € 749.876,89 € 624.279,50 € 717.884,57 € 93.605,07

Costi per la Sicurezza 
(non soggetto a ribasso) € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.849,65 € 849,65

IMPORTO DEI LAVORI € 764.876,89 €639.279,50 € 733.734,22 € 94.454,72

PARTE “B”
Importo I.V.A. 10% sui 
lavori € 76.487,69 € 63.927,95 € 73.373,42 € 9.445,47

spese tecniche per 
progettazione fattibilità, 
definitiva, esecutiva, 
sicurezza CSP e CSE, 
direzione lavori, misura e 
contabilità dei lavori, 
certificato regolare 
esecuzione, collaudi, 
CNPAIA e IVA 22% 
compresi

€ 137.721,39 € 137.721,39 € 137.721,39 €0,00

Allacciamenti € 2.950,00 € 2.950,00 € 2.950,00 €0,00
Spese per pubblicità, 
contributo ANAC € 375,00 € 375,00 € 375,00 €0,00

Spese tecniche perizia di 
variante
CNPAIA e IVA 22% 
compresi

- - € 10.150,40 € 10.150,40

Incentivo funzioni 
tecniche (2% parte A) ai 
sensi D.Lgs. n.50/2016 e 
s.m.i.

€ 15.297,54 € 15.297,54 17.557,52 2.259,98

Imprevisti e 
arrotondamenti
(iva inclusa)

€ 2.291,49 € 2.291,49 € 24.138,05 € 21.846,56

Ribasso di gara - € 138.157,13 € 0,00 € - 138.157,13
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE € 235.123,11 € 360.720,50 € 266.265,78

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
DELL’OPERA

€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00                    

Rilevato che sono stati espletati gli opportuni accertamenti a carico della ditta RU.MA. COSTRUZIONI DI 
ANTONIO RUSSO con sede in Pagani (SA), Via Carmine 65, C.F. RSSNTN74A09G230G e P.I. 
05143480654, la quale:
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- non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e la stessa non 
è stata assoggettata a procedure concorsuali negli ultimi cinque anni, (visura CCIAA PGE 16363/2024, 
agli atti);

- è in regola nei confronti di INPS, INAIL, (DURC PGE 25924/2024, agli atti);
- non risultano annotazioni riservate escludenti presso il casellario informatico ANAC (PGE 16369/2024, 

agli atti);

Preso atto che, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Comune 
di Mantova come Soggetto attuatore dell’opera PNRR di cui all’oggetto, ha dichiarato all’interno del sistema 
Regis la previsione del seguente Iter di progetto:

Descrizione della fase procedurale Data inizio 
prevista fase

Data fine prevista 
fase

PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) 25/01/2021 12/03/2021

PROGETTO DEFINITIVO 25/02/2022 31/07/2022

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 01/08/2022 31/08/2022

PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA        10/10/2022 07/11/2022

PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA                       21/11/2022 02/12/2022

AGGIUDICAZIONE                                    02/12/2022 31/01/2023

STIPULA CONTRATTO  01/02/2023 30/04/2023

ESECUZIONE LAVORI 22/06/2023 22/07/2024

COLLAUDO 23/07/2024 21/09/2024

Richiamato il decreto che fissa i seguenti obblighi per l’Amministrazione al fine di conseguire il 
finanziamento assegnato:
- Stipula dei contratti dei lavori entro 31/07/2023 ed avvio dei lavori;
- Realizzazione (pagamento) del 30% delle opere (verifica tramite i S.A.L. o spese sostenute) entro 
30/09/2024;
- trasmissione del Certificato di Regolare Esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori o del Certificato di 
Collaudo delle opere entro 31/03/2026 in linea con il termine fissati nel PNRR;

Assicurata, pertanto, la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività fino ad oggi previste) con gli elementi 
della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell’Intervento e del Progetto di 
riferimento;

Dato atto che 
- trattandosi di intervento finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al 
Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, si evidenzia che le 
disposizioni del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 definiscono, ai sensi dell’art. 117, secondo 
comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, pertanto si sottolinea il ruolo chiave che l’operatore 
economico esercita nello svolgimento dell’appalto;
- l’operatore economico è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, e, in 
particolare del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), nonché degli obblighi specifici per l’attuazione della proposta 
ammessa al finanziamento MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI 
RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI 
VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE –RIQUALIFICAZIONE 
IMPIANTO SPORTIVO SAN PIO LOC. MIGLIARETTO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E CENTRO 
AGGREGAZIONE FAMIGLIE E BAMBINI;

Atteso che:
-l’art. 47 della L.108/2021 e il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari 
opportunità – 7 dicembre 2021 ‘Adozione linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e 
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generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le 
risorse del PNRR e PNC’, disciplinano, fra gli altri, gli obblighi assunzionali tra i soggetti aggiudicatari dei 
pubblici appalti finanziati in tutto o in parte, dai fondi PNRR e PNC, in particolare per promuovere l’inclusione 
lavorativa delle persone disabili e per perseguire pari opportunità generazionali e di genere, nonché di 
prevedere, nei documenti di gara, criteri orientati a promuovere, oltre alla inclusione predetta, la priorità di 
genere l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni e donne;
-il raggiungimento dei predetti obiettivi non deve confliggere con i principi cardine della contrattualistica 
pubblica, in particolare quelli concernenti la libera concorrenza, la proporzionalità e non discriminazione;
-il comma 7 del predetto articolo prevede che le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei 
bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui sopra, o stabilire una quota 
inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura 
del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con 
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale 
impiego delle risorse pubbliche;

Ritenuto di continuare a dare applicazione alle prescrizioni dirette all’inserimento, come requisito necessario 
per l’appalto di cui trattasi, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e 
l’assunzione di giovani di cui al comma 4 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021, 
come previsto dalle linee  guida per i contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, volte a 
favorire le pari opportunità di genere e generazionali e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilita’, 
approvate con decreto PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI 
OPPORTUNITÀ DECRETO del 07/12/2021;

Garantiti:
-il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al principio di sana gestione 
finanziaria, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del 
recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratum) 2018/1046 e Reg. 
(UE) 2021/241 art.22;
-il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al rispetto del principio di addizionalità 
del sostegno dell’Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento (Reg. EU 2021/241 art.9);

Attestato quanto previsto dalla normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di 
astensione disciplinato dall’art. 6 bis della legge 241/90, dall’art.7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di 
comportamento dell’ente; 

Atteso che, in relazione alla tipologia dei vincoli presenti sulle aree e sugli immobili interessati 
dall’intervento, la natura delle opere del progetto di variante, non comporta modifiche o integrazione rispetto 
ai pareri acquisiti, essendo i suddetti lavori previsti nel progetto esecutivo approvato;

Considerato che le opere suddette non comportano maggiori oneri di gestione a carico comunale;

Viste:
 la D.C.C. n. 76 del 20/12/2023 di approvazione del Bilancio di Previsione finanziario anni 2024 – 2026 e 

la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione anni 2024 – 2026;
 la D.G.C. n. 315 del 28/12/2023 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2024 - 2026;
 la DGC n. 29  del  23/02/2024 “Riaccertamento ordinario residui 2023”;

Visti
 Il D.lgs. n. 50/2016 e il n. 36/2023 e s.m.i.;
 Il D.P.R. 207/10 per quanto ancora in vigore;
 Il D.lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
 Il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

Di approvare la perizia di variante al progetto denominato " RIQUALIFICAZIONE IMPIANTO SPORTIVO 
SAN PIO X LOC. MIGLIARETTO PER REALIZZAZIONE SPOGLIATOI E CENTRO AGGREGAZIONE 
FAMIGLIE E BAMBINI” redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Luca Stevanin dello Studio Ekoplan 
Architetture. C.F. e P.I. 02160530206, composta dagli elaborati richiamati in premessa, agli atti dell’ufficio; 
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Di approvare il relativo quadro economico complessivo così costituito come segue:

APPALTO POST-GARA
VARIANTE IN 

CORSO 
D'OPERA

DIFFERENZA 
VARIANTE

PARTE “A”
Importo lavori soggetto a 
ribasso d’asta € 749.876,89 € 624.279,50 € 717.884,57 € 93.605,07

Costi per la Sicurezza (non 
soggetto a ribasso) € 15.000,00 € 15.000,00 € 15.849,65 € 849,65

IMPORTO DEI LAVORI € 764.876,89 €639.279,50 € 733.734,22 € 94.454,72

PARTE “B”
Importo I.V.A. 10% sui 
lavori € 76.487,69 € 63.927,95 € 73.373,42 € 9.445,47

spese tecniche per 
progettazione fattibilità, 
definitiva, esecutiva, 
sicurezza CSP e CSE, 
direzione lavori, misura e 
contabilità dei lavori, 
certificato regolare 
esecuzione, collaudi, 
CNPAIA e IVA 22% 
compresi

€ 137.721,39 € 137.721,39 € 137.721,39 €0,00

Allacciamenti € 2.950,00 € 2.950,00 € 2.950,00 €0,00
Spese per pubblicità, 
contributo ANAC € 375,00 € 375,00 € 375,00 €0,00

Spese tecniche perizia di 
variante
CNPAIA e IVA 22% 
compresi

- - € 10.150,40 € 10.150,40

Incentivo funzioni tecniche 
(2% parte A) ai sensi 
D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i.

€ 15.297,54 € 15.297,54 17.557,52 2.259,98

Imprevisti e 
arrotondamenti
(iva inclusa)

€ 2.291,49 € 2.291,49 € 24.138,05 € 21.846,56

Ribasso di gara - € 138.157,13 € 0,00 € - 138.157,13
TOTALE SOMME A 
DISPOSIZIONE € 235.123,11 € 360.720,50 € 266.265,78

IMPORTO 
COMPLESSIVO 
DELL’OPERA

€ 1.000.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00                    

Di approvare gli elaborati tecnici di perizia costituiti da: 
- Relazione illustrativa;
- Quadro economico;
- Computo Metrico Estimativo di Perizia;
- Elenco Nuovi Prezzi;
- Quadro di raffronto con progetto esecutivo approvato;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Atto di sottomissione;

Di impegnare a favore dell’impresa RU.MA. COSTRUZIONI DI ANTONIO RUSSO con sede in Pagani (SA), 
Via Carmine 65, C.F. RSSNTN74A09G230G e P.I. 05143480654, ad integrazione del contratto rep. Rep. N. 
32329 P.G. 110332/2022, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Mantova in data 15/05/23 al n. 5791, 
Serie 1T, l’importo delle lavorazioni aggiuntive pari ad euro € 94.454,72 oltre IVA al 10% (€ 9.445,47 attività 
commerciale/split payment) per complessivi € 103.900,19, imputando la spesa come segue:



Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

 Pagina 8 di 9  

Codice 
opera

Bilancio/
esigibilità Capitolo ART CDR CDG Miss Progr Conto 

finanziario Importo

886 2024 220621 E106 P046 P029 06 01 U.2.02.01.09.016 100.000,00
AVIN rend 2022

886 2024 220621 B106 P046 P029 06 01 U.2.02.01.09.016
3.900,19

Contributi in 
c/capitale Stato 

2022

Di impegnare a favore dello studio EKOPLAN ARCHITETTURE di Arch. Stevanin Luca e Geom. Stefano 
Savi, con sede legale in piazza Antonio Gardini n. 2 - 46014, Castellucchio (MN), C.F. e P.I. 02160530206, i 
compensi per la redazione della perizia di variante, di € 8.000,00 oltre oneri previdenziali 4% per € 320,00 
per complessivi € 8.320,00 oltre Iva 22% (€ 1.830,40 attività commerciale/esigibilità immediata) per 
complessivi € 10.150,40 imputando la spesa come segue:

Codice 
opera Bilancio/esigibilità Capitolo Art. CDR CDG Missione Programma Conto 

finanziario

886 2024 220621 B106 P046 P029 06 01 U.2.02.01.09.016

Finanziamento: Contributi in c/capitale Stato 2022

Di dare atto che gli elaborati di perizia sono acquisiti agli atti del fascicolo istruttorio presso il Settore Lavori 
Pubblici;

Di dare atto che, dalla presente determinazione, non sussistono oneri gestionali indotti;

Di dare atto che il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite: 
 pubblicazione all’albo pretorio on-line ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 comma 1 

della legge n. 69/2009;
 pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente, per l’assolvimento degli 

obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
 sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi di quanto previsto dall’art. 

106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

Di provvedere alla comunicazione tramite l’utilizzo posta elettronica del presente provvedimento ai sensi di 
quanto previsto dall’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i.;

Di trasmettere la presente determinazione al Settore Servizi Finanziari Tributi e Demanio per l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 183 
comma 7 del testo unico enti locali D. Lgs. n. 267/2000 (esecutività) e per l’adozione dei provvedimenti di 
competenza.

 

IL DIRIGENTE  



Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

 Pagina 9 di 9  

Arch. Carmine Mastromarino
MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.  

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


