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Settore: LP - Lavori Pubblici

Protocollo: 9118.9118/2024

Determinazione n. 1984 del 22/07/2024

Oggetto: PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PIANO 
NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - 
INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E 
COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E PARCHI POLICULTURALI DELLA CITTA' - QUARTIERE 
LUNETTA FRASSINO - LAVORI DI ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL CENTRO SOCIALE A 
LUNETTA' - CUP I61B21001760001 - APPROVAZIONE MODIFICA 1 AL PROGETTO AI SENSI 
DELL'ART. 106 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 96815056AA E CONTESTUALE ESTENSIONE DI INCARICO 
A:
1. ING. PAOLO RAVELLI: ATTUALE ISPETTORE DI CANTIERE (CIG B27B951DE4) 
2. ING. FABIO MOIOLI: ATTUALE DIRETTORE OPERATIVO/ISPETTORE DI CANTIERE IMPIANTI 
(CIG B27BB1748E)
3. ARCH. ROSANNA CIPOLLA: ATTUALE COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE (CIG B27BCE1E7F) - CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA VC28ST

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.01.2021, pubblicato sulla GURI, serie 

generale n. 56, è definita l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, ai 
sensi dell’art. 1, comma 42) della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;

-  il Ministero dell’Interno ha pubblicato il D.M. 2 aprile 2021 contenente le modalità ed il modello per la 
presentazione delle istanze di contributo per interventi di rigenerazione urbana volti alla riduzione 
di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del 
decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non fossero integralmente finanziati da altri 
soggetti pubblici e/o privati, con singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici, 
anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute;

- con D.G.C. n. 135 del 26/05/2021 è stato approvato l’elenco delle opere di rigenerazione urbana 
ritenute strategiche per la città, dando indirizzo di procedere con la richiesta di contributo a valere 
sul D.M. 2 aprile 2021; 

- con richiesta di assegnazione di contributo (prot. 49412/2021 in data 31/05/21) sono state candidate 
le opere inserite in prot. 49412/2021, fra cui quella in oggetto per un costo complessivo di € 
2.000.000,00 (di cui € 1.859.612,16 richiesti al fondo PNRR e 140.387,84 finanziati con 
cofinanziamento comunale);

- con Decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari regionali e le 
autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2022, è stato assegnato il 
contributo per l’intervento inerente l’abbattimento e ricostruzione del Centro Sociale a Lunetta" per 
Euro 1.859.612,16 a fronte del cofinanziamento comunale di € 140.387,84 per un totale di € 
2.000.000,00;

- l’intervento NEXT GENERATION EU -  PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 
2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E 
COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E PARCHI POLICULTURALI DELLA CITTA'  -  
QUARTIERE LUNETTA FRASSINO- INTERVENTO DI "ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE 
DEL CENTRO SOCIALE A LUNETTA" è attinente  alla Missione 5, Componente C2, Investimento 

P07.72 M1 00
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2.1  Investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti a ridurre situazioni di emarginazione e 
degrado sociale;

- il 13 luglio 2021 il PNRR dell'Italia è stato definitivamente approvato con Decisione di esecuzione 
(Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio dell’Unione Europa. L’Allegato alla Decisione, 
con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, 
cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base 
semestrale in merito alla MISSIONE5 Componente 2, Investimento 4 - Investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale precisa che 
“L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella 
rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di 
migliorare il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non 
arrecare un danno significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo 
e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico 
interesse e migliorando il decoro urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con 
particolare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le 
attività sportive.  Ci si aspetta che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi 
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione 
degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la 
resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un 
danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non devono 
essere ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura.”

-  lo stesso documento fissa in riferimento a tale investimento l’obiettivo M5C2-12 di 300 progetti di 
rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale completati entro 
il secondo trimestre 2026;

- l’opera in questione pertanto apporta il contributo programmato di una unità all’obiettivo della Misura 
di riferimento, come indicato nell’atto d’obbligo e/o candidatura del bando ed ad essa è associato 
all’Indicatore Comune RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA in MWh/anno 
di 674,54 (pari a 58 Tep) con cambio di classe energetica della nuova struttura rispetto a quella 
precedente da D a A4, mentre non contribuisce all’obiettivo climatico o digitale come specificato 
nell’Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241;

- con D.G.C. n. 117 del 04/05/2022 è stato formalmente accettato il contributo concesso, sono stati 
approvati gli schemi Atto d’adesione e d’Obbligo e conferito mandato al Sindaco per sottoscrizione 
degli stessi; sono stati sottoscritti gli atti d’obbligo dall’Amministrazione comunale, fra cui quello 
relativo all’Intervento in oggetto (prot. 45695 del 09/05/2022);

- sono stati sottoscritti gli atti d’obbligo dall’Amministrazione comunale, fra cui quello relativo 
all’Intervento in oggetto (prot. 45695 del 09/05/2022);

- con la D.G.C. n. 133 del 18.05.2022 è stato approvato ai fini dell’aggiornamento del programma 
triennale lavori pubblici 2022 -2024 lo studio di fattibilità tecnico economica;

- con D.G.C. n. 284 del 09/11/2022 sono stati approvati in linea tecnica gli elaborati del progetto 
definitivo;

- con D.G.C. n. 22 del 25/01/2023 è stato approvato il progetto esecutivo di “Abbattimento e 
ricostruzione del Centro Sociale di Lunetta - CUP I61B21001760001, per l’importo complessivo 
posto a base di gara pari a Euro 1.432.766,45 comprensivo di Euro 86.424,12 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 

- con determinazione n. 453 del 16/02/2023 si è provveduto all’approvazione degli elaborati 
progettuali da porre a base di gara, trasmessi dai tecnici incaricati con nota in data 15/02/2023 
prot. n. 17903/2023;

- con determinazione dirigenziale n. 979 del 07/04/2023 e Contratto in data 22/05/2023 (PG 
12114/2023 Rep 32332) i lavori in oggetto sono stati aggiudicati definitivamente ed affidati alla ditta 
SIER S.R.L. P.IVA/C.F.01602600981 con sede in Via Industriale,16-25048 EDOLO (BS) per un 
importo di lavori, al netto del ribasso offerto del 13,13% (pari ad Euro 176.774,75) di Euro 
1.169.567,58, a cui si aggiungono Euro 86.424,12 per oneri sicurezza, e quindi per un valore 
complessivo contrattuale di Euro 1.255.991,70 oltre IVA 10%;

- in data 26/07/2023 sono iniziati i lavori;

VISTA la proposta di variante al progetto presentato in data 07/05/2024 (prot. 49664/24) dall’ Ufficio 
Direzione dei Lavori per 

1. Modifica delle murature esterne con l’utilizzo di pannelli aggiuntivi in gesso-fibra per aumentare la 
resistenza delle stesse;
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2. Realizzazione di copertura in lamiera al fine di garantire una maggiore resistenza della stessa e una 
maggiore garanzia di tenuta dell’acqua meteorica;

3. Modifica dei serramenti esterni con sistemi a facciata continua al fine di garantire una maggiore 
resistenza e contestualmente di migliorare le caratteristiche di isolamento termico;

4. Modifica delle aree esterne con la creazione di superficie a verde e sistemazione del manto di 
asfalto esistente, finalizzata a garantire un migliore scorrimento e drenaggio delle acque meteoriche 
e contestualmente un miglior inserimento del progetto nel contesto ambientale;

5. Modifica delle murature interne con utilizzo di pannelli aggiuntivi in gesso-fibra per aumentare la 
resistenza delle stesse;

6. Integrazioni degli impianti elettrici al fine di dotare l’edificio di illuminazione esterna, illuminazione 
zona macchine in copertura, impianto di sorveglianza esterna, 

7. Modifica dell’impianto fotovoltaico finalizzato a migliorarne la resa;
8. Realizzazione di pergolato esterno finalizzato a garantire una continuità ed un senso architettonico 

alla parete esterna

VISTA la richiesta di Autorizzazione alla Rimodulazione e variazione progettuale presentata da questo 
Ufficio alla Direzione Centrale per la finanza locale (DAIT) in data 09/05/2024 (prot.50621/24)

VISTA la risposta del DAIT in data 09/05/2024 da cui si deduce che:“ …..le economie derivanti dai ribassi 
d’asta possono essere utilizzate solo ed esclusivamente per finanziare varianti di cui all’ art. 106 comma 1 
lett.c (circostanze impreviste ed imprevedibili) e/o compensare eventuali variazioni di prezzi). Inoltre le 
varianti aggiuntive o migliorative previste nel progetto originario non possono essere finanziate con 
economie derivanti dai ribassi d’asta…..”

VALUTATO che gli eccezionali eventi metereologici accaduti nell’estate 2023 (circostanze impreviste e 
imprevedibili al momento della stesura del progetto approvato con DGC n° 22 del 25/01/2023) hanno reso 
necessari le modifiche di cui ai precedenti punti 1-2-3-4 al fine di evitare di costruire un edificio con relativa 
area pertinenziale non compatibile con quanto verificatosi (vedi al riguardo la Relazione di Modifica del 
progetto in atti);

VALUTATO che il Responsabile del Procedimento, Arch. Ferri Gianluca, ha trasmesso le suddette 
indicazioni del DAIT all’ Ufficio di Direzione dei Lavori per la stesura della Modifica progettuale;

CONSTATATO che la struttura interna dell’Amministrazione, al momento, non offre la possibilità di 
individuare personale interno per lo svolgimento dell’incarico in esame per i seguenti motivi:
- carenza di personale tecnico da distrarre da impegni già assunti per lo svolgimento di altre attività 
istituzionali di particolare importanza ed urgenza;
- necessità di competenze e abilitazioni tecniche specifiche per lo svolgimento dell’incarico;

DATO ATTO che per la redazione della Modifica si rende necessario integrare gli incarichi ai seguenti 
componenti dell’Ufficio Direzione dei Lavori:

1. Ispettore di cantiere Ing. Paolo Ravelli (Incarico con Determinazione n. 2146 del 04/08/2024 - CIG 
9986969389) integrato con incarico di :

 Progettazione esecutiva della modifica con la esclusione degli impianti elettrici, ma 
compresa la responsabilità della integrazione delle prestazioni specialistiche;

 Estensione dell’incarico di ispettore di cantiere comprensivo della predisposizione e della 
tenuta della contabilità come da prestazioni allegate;

2. Direttore operativo/ispettore di cantiere impianti Ing. Fabio Moioli (Incarico con Determinazione n° 
2442 del 04/10/2022 -CIG 94134890DF) integrato con incarico di 

 Progettazione esecutiva della Modifica degli impianti;
 Estensione dell’incarico di Direttore operativo/ispettore di cantiere impianti meccanici ed 

elettrici;
 N° 12 ore in economia per prestazioni specialistiche richieste dal Responsabile Unico del 

procedimento;
 Rielaborazione della Relazione Legge 10/91 in relazione alle modifiche introdotte;

3. Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione Arch. Rosanna Cipolla: (Incarico con 
Determinazione n. 3599 del 30/12/2022 -CIG 9578511554) integrato con incarico di 

 Modifica Psc compreso calcolo degli oneri relativi alla sicurezza;
 Estensione dell’incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
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VISTI gli importi dovuti per le suddette integrazioni di incarico calcolati dal Responsabile Unico del 
procedimento (vedi documentazione in atti) e di seguito riportati:

Ing. 
Ravelli

Ing. 
Moioli

Arch. 
Cipolla

6.183,91 1.944,87 2.558,14
776,44

6.960,35 1.944,87 2.558,14
Ing. 

Ravelli
Ing. 

Moioli
Arch. 

Cipolla
Importo Totale dovuto 1.582.766,45 20.291,71 6.557,41 37.361,37
Importo già oggetto di impegno 
su importo Lavori 1.432.766,45 18.569,79 6.385,31 32.051,05
Differenza 150.000,00 1.721,92 172,10 5.310,32
n° 12 Ore in economia per 
assistenza al Rup 600,00
Rielaborazione Legge 10 4.609,46

Ing. 
Ravelli

Ing. 
Moioli

Arch. 
Cipolla

8.682,27 7.326,43 7.868,46
27,30% 4,67% 2,50%

6.312,01 6.984,14 7.671,75
252,48 279,37 306,87

1.444,19 1.597,97 1.755,30
8.008,68 8.861,48 9.733,91

Ing. 
Ravelli

Ing. 
Moioli

Arch. 
Cipolla

13.500,24 14.000,07 35.637,27
6.312,01 6.984,14 7.671,75
46,75% 49,89% 21,53%

Totali

Importo da impegnare
cassa 
Iva

C) Totale Incarico  di Modifica
Totali Prog, DL e CSE (A+B)
Sconto contratto originario

Totale

specifico
coordinam

A) Per Incarico di Progettazione Modifica

B) Per Integrazione Incarico Direzione 
Lavori e CSE

a) Importo Incarichi originari
b) Importo incarico di modifica
c) Percentuale b/a

D) Calcolo percentuale  dell'importo 
contrattuale di modifica rispetto l'importo 
dell'incarico originario

VALUTATO che i suddetti incarichi ed importi dovuti sono già stati accettati dai tecnici incaricati come da 
documentazione in atti;

DATO ATTO che i suddetti professionisti:
- sono iscritti all’Elenco dei Professionisti per il conferimento di incarichi professionali dei servizi attinenti 
all’architettura, all’ingegneria ed affini di importo inferiore a Euro 100.000,00, del Comune di Mantova, 
approvato con determina dirigenziale n. 1790 del 16/08/2010, e successivi aggiornamenti;
- presentano i necessari requisiti di comprovata e significativa esperienza professionale nel settore, nonché 
affidabilità adeguata ed idonea capacità tecnica e professionale per poter svolgere l’incarico in questione, 
come si evince dal curriculum professionale conservato agli atti ed allegato all’istanza di iscrizione all’Elenco 
dei Professionisti sopra indicato;
- sono in regola nei confronti degli obblighi assistenziali e previdenziali, INARCASSA;

DATO ATTO della documentazione in atti che comprova il possesso in capo ai soggetti sopra citati dei 
requisiti di cui all’art. 94 del D.Lgs 36/2023, sia di carattere soggettivo che in ordine alla capacità tecnica 
richiesti (regolarità contributiva, certificato del casellario giudiziale, certificato anagrafe sanzioni 
amministrative, verifica delle annotazioni presenti nel casellario delle imprese ANAC, visura camerale, 
ottemperanza l.68/99, regolarità fiscale);

VISTA la Modifica del Progetto pervenuta in data 15/07/2024 prot. 77913/2024 redatta dai seguenti 
componenti dell’Ufficio Direttore dei Lavori: 

 Ing. Paolo Ravelli, Progettazione generale e coordinamento progettazione
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 Ing. Fabio Moioli, progettazione impianti
e da
 Arch. Rosanna Cipolla modifica Piano della Sicurezza e coordinamento

per un maggiore importo contrattuale (al netto del ribasso d’asta) di euro 182.942,78 (pari ad un incremento 
del 14,57% dell’importo originario), di cui:

a) Maggiore importo per 
circostanze impreviste e 
imprevedibili (art. 106 comma 1 
lett.c1)

€ 119.059,70

b) maggiore importo per lavori 
supplementari art.106 comma 1 
lett.b

€ 40.721,66

c) maggiore importo oneri 
sicurezza

€ 23.161,42

Totale (a+b+c) €182.942,78

VISTO la suddetta Modifica risulta costituita dagli elaborati riportati nell’elenco in allegato 1;

CONSIDERATO che le modifiche sopra elencate ricadono, per importo e tipologia, nelle previsioni di cui 
all’art. 106 ed in particolare:

1. le circostanze impreviste ed imprevedibili sono riportate nella Relazione allegata al progetto
2. i lavori supplementari che si sono resi necessari, ricadono nelle condizioni di cui alla lett.b comma 1 

art. 106 del D.lgs 50/2016 cosi come puntualmente descritto nella relazione;
3. i relativi oneri della sicurezza sono puntualmente computati nella modifica al PSC;

CONSIDERATO che l’aumento complessivo dell’importo contrattuale di € 182.942,78 è inferiore a 1/5 
dell’importo contrattuale originario (€ 1.255.991,70/5 = 251.198,34) e pertanto la stazione appaltante può 
imporre all’appaltatore l’esecuzione dei lavori alle stesse condizioni previste nel contratto originario (comma 
12 art. 106 del D.lgs 50/2016) con semplice atto di sottomissione; 

VISTA la bozza di atto di sottomissione con i relativi allegati (A-Verbale di concordamento Nuovi Prezzi; B-
Elenco Elaborati; C- Aggiornamento categorie contabili), facente parte degli elaborati di progetto da cui si 
deduce il suddetto aumento dell’importo contrattuale:

VALUTATO che la suddetta bozza è già stata sottoscritta per accettazione dal Direttore dei Lavori e dalla 
ditta affidataria dei lavori: SIER S.R.L. con sede in Via Industriale,16-25048 EDOLO (BS) 
P.IVA/C.F.01602600981;

VALUTATO che i Nuovi prezzi, non disponibili nel contratto principale e nei prezziari di norma, sono stati:
 valutati dal Tecnico incaricato in contraddittorio con la ditta affidataria ai sensi di quanto disposto dal 
comma 5 art.8 del DM 49/2018 (vedi Allegato A); 
 approvati dal Responsabile del Procedimento;

CONSIDERATO inoltre che:
 l’entità della modifica è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche ed 

è contenuta nell’originario importo complessivo del Quadro Economico di progetto;
 che la perizia non determina modifiche “sostanziali” al progetto approvato, confermandone la natura, la 

finalità e gli obiettivi;
 per l’esecuzione dei maggiori lavori si rendono necessari cinque 120 giorni integrativi alla durata 

contrattuale dei lavori;
 la modifica prevede il concordamento di nuovi prezzi definiti nell’ambito del verbale di concordamento 

nuovi prezzi;
 l’impresa affidataria dei lavori, si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori agli stessi 

prezzi patti e condizioni del contratto principale ed al riguardo ha già preventivamente sottoscritto 
apposito atto di sottomissione;

 la modifica è redatta nell’esclusivo interesse della stazione appaltante;
 che la modifica garantisce e rispetta le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dalla normativa di 

riferimento e dalle disposizioni PNRR e DNSH come riportato nella Relazione di progetto;
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 che la modifica non pregiudica in alcun modo il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e 
target) associati alla Misura;

 che la modifica non altera in alcun modo le tempistiche previsionali concordate, in coerenza con il 
cronoprogramma degli investimenti;

 che la modifica non comporta una modifica sostanziale della tipologia/natura dell’intervento o progetto 
interessato;

 che la modifica non comporta incrementi relativi al finanziamento PNRR già concesso per l’intervento;

VALUTATO in particolare che, il presente provvedimento è compatibile con quanto previsto nella normativa 
relativa al PNRR e DNSH e conseguenti obblighi per l’Amministrazione al fine di conseguire i finanziamenti 
assegnati ed in particolare viene:
 garantito il rispetto dell’importo stabilito per l’intervento dagli atti legati all’ottenimento del contributo di 

PNRR (come in Atto d’obbligo) pari ad € 2.000.000,00, di cui € 1.859.612,16 con contributo PNRR ed 
€ 140.387,84 a carico del Comune) a cui si aggiungono € 150.000,00 per il suddetto incremento;

 garantito il raggiungimento del Target di superficie di 2000 mq previsti. con un intervento di mq 2.790 
di cui 1.040 mq destinati alla costruzione di un nuovo fabbricato costituito da 605 mq di superficie 
coperta e 435 mq di superficie esterna a portico parzialmente coperto (Vedi elaborato di progetto: Ae 
07 di variante);

 garantito il risparmio dei consumi energetici superiore a quello previsto di 25 Tep previsti pari a 
290Mwh con cambio di classe energetica della nuova struttura rispetto a quella precedente (Vedi 
elaborato C di varante);

 dimostrata la compatibilità della programmazione di seguito riportata:

inizio fine n° giorni inizio fine
n° 

giorni Limite  
n° giorni a 

disposizione

1
Progetto di Fattibilità economica 
(Accettazione 
contr./approvazione) 04/05/2022 18/05/2022 14

2 Progetto definitivo 
(affidam.incarico/approvazione)

06/07/2022 09/11/2022 126

3
Progettazione esecutiva 
(affidamento 
incarico/approvazione) 06/07/2022 25/01/2023 203

4

Predisposizione capitolato e 
bando di gara(predisposizione 
elaborati Determina a 
contrattare) 25/01/2023 06/02/2023 12

5

Pubblicazione bando di Gara 
Determina a contrattare 
(Determina a contrattare / 
Pubblicazione bando) 06/02/2023 02/03/2023 24

6
Aggiudicazione (Pubblicazione 
Bando/gara/Det.aggiudicazione 
definitiva) 02/03/2023 07/04/2023 36

7
Stipula contratto 
(aggiudicazione 
definitiva/stipula contratto) 07/04/2023 19/05/2023 42 31/07/2023 73

8,1
Esecuzione lavori (stipula 
contratto/fine lavori contratto 
originario) 31/07/2023 25/07/2024 360

8,2 Sospensione e ripresa  1
12/02/2024 02/05/2024 80

8,3  Proroga di variante 1
120

8,4 Provvedimento di proroga

8,5 Fine Lavori contrattuale
10/02/2025 560

8 
bi
s

Realizzazione del 30% delle 
opere (verifica tramite Sal o 
spese sostenute) 30/07/2023 24/04/2024 269 30/09/2024 159

9 Collaudo (fine lavori/chiusura 
quadro economico) 10/02/2025 09/08/2025 180 31/03/2026 234

Fasi completate Fasi previsteDescrizione Fase

Verifica rispetto a quanto 
previsto dalla norma e 

dall'accordo

8

DATO ATTO che l’entità della modifica comporta un aumento dell’importo contrattuale netto di Euro 
€182.942,78 (+14,57%) rispetto all’importo contrattuale netto di aggiudicazione e non comporta una 
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variazione della spesa complessiva originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa 
come riportato nel seguente quadro economico di confronto:

13,13%
Importi 
Euro

Maggiori 
importi in 
Euro

Aumento 
percentuale

a1) Lavori a corpo di cui 1.180.000,00 1.346.342,33 1.169.567,58 1.329.348,94 159.781,36
 - maggiore importo per circostanze 
impreviste e imprevedibili (art,106 comma 
1 lett.c1) presente modifica 119.059,70
 - maggiore importo per lavori 
supplementari  (art. 106 comma 1 lett.b) 
presente modifica

40.721,66
a2) oneri della sicurezza, non soggetti a 

ribasso d'asta 60.000,00 86.424,12 86.424,12 109.585,54 23.161,42

1.240.000,00 1.432.766,45 1.255.991,70 1.438.934,48 182.942,78 14,57%

b 1) Lavori in economia, e lavorazioni
propedeutiche all'appalto (Iva compresa) 0,00 28.000,00 28.000,00 25.000,00

b 2) Rilievi accertamenti ed indagini 0,00 15.000,00 15.000,00 9.863,09
b 3) Allacciamenti e spostamenti dei pubblici

servizi 6.200,00 57.220,62 57.220,62 50.000,00
b 4) e 

b6)
Imprevisti (max. 10%), revisione prezzi e
somme a disp. 116.856,64 120.696,68 120.696,67 34.207,82

b 5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti
indennizzi 0,00 0,00 0,00 0,00

b 7) Spese Tecniche, strumentali e
polizze/assicurazioni per dipendenti 470.783,36 207.215,07 207.215,07 250.294,97

b 7 
bis)

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113
D.lgs.50/16) 24.800,00 28.655,33 28.655,33 32.797,19

b8) Spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione, di supporto al 
Rup e di verifica e validazione 0,00 0,00 0,00 0,00

b9) Spese per commissioni giudicatrici 12.400,00 0,00 0,00 0,00
b10) Spese per pubblicità, Anac,opere 

artistiche (2%) 4.960,00 5.860,00 5.860,00 2.000,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e

verifiche tecniche previste nel CSA,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico e collaudi/verifiche specialistiche 0,00 111.309,21 111.309,21 125.000,00

b12) Iva (lavori) 124.000,00 143.276,65 125.599,17 143.893,45
b 13) Altre Spese 0,00 0,00
b14) Somme a disposizione a seguito di

ribasso 0,00 0,00 194.452,23 38.009,00

760.000,00 717.233,55 894.008,30 711.065,52

2.000.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00

Importo
Euro

Importo
Euro

Importo
Euro

Importo
Euro

a) Importo a carico del PNRR (DM 
04/04/2022) 1.859.612,16 1.859.612,16 1.859.612,16 1.859.612,16

b) Importo a carico del Comune di Mantova 
per Progettazione definitiva (DCC n°34 del 
23/05/2022) 140.387,84 140.387,84 140.387,84 140.387,84

c) Maggiore importo da stanziare a seguito di 
revisione prezzi 150.000,00 150.000,00 150.000,00

2.000.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00

“Progetto finanziato dall’Unione europea (NextGenerationEU) nell’ambito  del Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza (PNRR) 
M.5 - C.2 – I2.1 Interventi di Rigenerazione sui quartieri di edilizia popolare e collegamento con spazi verdi e poli-culturali della 
Città."
QUADRO ECONOMICO ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE  DEL CENTRO SOCIALE DI LUNETTA 
CUP I61B21001760001 - cod BDAP cod 890 OOPP2021/00033

Progetto 
esecutivo   

DGC 22 del 
25/01/2023 e 
Det 453 del 
16/02/2023

Euro

A) Totale (a1+a2)

Aggiudicaz. 
Def.  con 

Det.979 del 
07/04/2023 , 
ribasso del

A) Opere e forniture a base d'asta

Finanziamento

Totale

Studio di 
fattibilità 

approvato con 
DGC 133 del 
18/05/2022

Euro

B) Somme a disposizione

Presente Modifica 1 del Progetto

B) Totale Somme a disposizione

TOTALE GENERALE (A+B)
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RILEVATO che sono stati espletati gli opportuni accertamenti a carico della ditta SIER S.R.L. con sede in 
Via Industriale,16-25048 EDOLO (BS) P.IVA/C.F.01602600981, la quale:

- non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e la stessa non 
è stata assoggettata a procedure concorsuali negli ultimi cinque anni, (visura CCIAA PGE 76819/2024, 
agli atti);

- è in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE (DURC PGE 75676/2024, agli atti);
- non risultano annotazioni riservate escludenti presso il casellario informatico ANAC (PGE 76821/2024, 

agli atti);

VISTA la documentazione in atti che comprova il possesso in capo ai soggetti sopra citati dei requisiti di cui 
all’art. 94 del D.Lgs 36/2023, sia di carattere soggettivo che in ordine alla capacità tecnica richiesti (regolarità 
contributiva, certificato del casellario giudiziale, certificato anagrafe sanzioni amministrative, verifica delle 
annotazioni presenti nel casellario delle imprese ANAC, visura camerale, regolarità fiscale);

DATO ATTO che 
- trattandosi di intervento finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al 
Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, si evidenzia che le 
disposizioni del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 definiscono, ai sensi dell’art. 117, secondo 
comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, pertanto si sottolinea il ruolo chiave che l’operatore 
economico esercita nello svolgimento dell’appalto;
- l’operatore economico è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, e, in 
particolare del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), nonché degli obblighi specifici per l’attuazione della proposta 
ammessa al finanziamento NEXT GENERATION EU -  PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 
INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA 
POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E PARCHI POLICULTURALI DELLA CITTA'  -  
QUARTIERE LUNETTA FRASSINO- INTERVENTO DI "ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE DEL 
CENTRO SOCIALE A LUNETTA";
-
ATTESO che:
-l’art. 47 della L.108/2021 e il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari 
opportunità – 7 dicembre 2021 ‘Adozione linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e 
generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le 
risorse del PNRR e PNC’, disciplinano, fra gli altri, gli obblighi assunzionali tra i soggetti aggiudicatari dei 
pubblici appalti finanziati in tutto o in parte, dai fondi PNRR e PNC, in particolare per promuovere l’inclusione 
lavorativa delle persone disabili e per perseguire pari opportunità generazionali e di genere, nonché di 
prevedere, nei documenti di gara, criteri orientati a promuovere, oltre alla inclusione predetta, la priorità di 
genere l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni e donne;
-il raggiungimento dei predetti obiettivi non deve confliggere con i principi cardine della contrattualistica 
pubblica, in particolare quelli concernenti la libera concorrenza, la proporzionalità e non discriminazione;
-il comma 7 del predetto articolo prevede che le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei 
bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui sopra, o stabilire una quota 
inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura 
del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con 
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale 
impiego delle risorse pubbliche;

RITENUTO di continuare a dare applicazione alle prescrizioni dirette all’inserimento, come requisito 
necessario per l’appalto di cui trattasi, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di 
genere e l’assunzione di giovani di cui al comma 4 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge 
n.108/2021, come previsto dalle linee  guida per i contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del 
PNC, volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali e l’inclusione lavorativa delle persone con 
disabilita’, approvate con decreto PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE 
PARI OPPORTUNITÀ DECRETO del 07/12/2021;

GARANTITI:
-il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al principio di sana gestione 
finanziaria, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del 
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recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratum) 2018/1046 e Reg. 
(UE) 2021/241 art.22;
-il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al rispetto del principio di addizionalità 
del sostegno dell’Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento (Reg. EU 2021/241 art.9);

DATO ATTO che le suddette modifiche non comportano maggiori oneri di gestione a carico comunale, 
rispetto a quelli approvati con Determinazione n° 453 del 16/02/2023 con cui è stato approvato il progetto 
esecutivo dell’intervento di Abbattimento e Ricostruzione del Centro Sociale di Lunetta, che di seguito 
vengono riportati:

- Costo di gestione € 20.000,00
- Manutenzioni € 10.000,00
- Personale € 15.000,00
- Pulizia € 15.000,00
Totale € 60.000,00

ATTESO CHE:
- il responsabile unico del procedimento, Arch. Ferri Gianluca, attesta la regolarità del procedimento 
istruttorio, dando atto che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente disciplina normativa, statutaria 
e regolamentare;
- il RUP attesta la non sussistenza nei propri confronti di situazioni, neppure potenziali, di conflitti di 
interesse, così come previsto dell’art 6-bis della Legge n. 241/1990; 

RICHIAMATE:
- la Deliberazione n. 76 del 20/12/2023, esecutiva, il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di 
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026 e il Bilancio di Previsione 2024/2026 
con i relativi allegati;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 315 del 28/12/2023, esecutiva, è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – parte finanziaria a norma dell’art. 169 decreto legislativo 267/2000;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 06/02/2024, esecutiva, è stato approvato il Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 
2021 n. 80, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n. 113;
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 05/03/2024, esecutiva, è stato approvato il Piano degli 
Obiettivi Gestionali anno 2024, con il quale sono stati individuati gli obiettivi individuali rilevanti assegnati al 
singolo dirigente, gli obiettivi collettivi, gli obiettivi di miglioramento organizzativo e gli obiettivi di corretta 
gestione economica e finanziaria;
- la D.C.C. n.30 del 08/05/2024 di ‘Variazioni al Bilancio di previsione finanziario anni 2024-2026’;

VISTI:
-il D.lgs. 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali
-il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti);
-il D.lgs. 36 del 31/3/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della L 21 giugno 2022, n. 78, 
recante la delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
-il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore;
-il D.M. n. 49/2018;
-il Regolamento di contabilità e dei Contratti del Comune di Mantova;

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse, come parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE la modifica 1 al progetto di " Abbattimento e ricostruzione del Centro Sociale di Lunetta 
trasmessa in data 15/07/2024 (prot.77913/24) dall’ Ing. Paolo Ravelli (Progettazione generale), Ing. 
Vincenzo Moioli (Progettazione impianti) e Arch. Rosanna Cipolla (adeguamento PSC) ,composta dagli 
elaborati, agli atti dell’ufficio, il cui elenco è riportato in allegato, per un maggiore importo contrattuale di euro 
182.942,78; 

DI APPROVARE l’Atto di sottomissione di Modifica 1 e i relativi allegati (1-Verbale di concordamento Nuovi 
Prezzi; 2-Elenco Elaborati; 3- Aggiornamento categorie contabili); già sottoscritti per accettazione dalla ditta 
affidataria dei lavori;
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DI APPROVARE il quadro economico comparativo di modifica, così costituito:

13,13%
Importi 
Euro

Maggiori 
importi in 
Euro

Aumento 
percentuale

a1) Lavori a corpo di cui 1.180.000,00 1.346.342,33 1.169.567,58 1.329.348,94 159.781,36
 - maggiore importo per circostanze 
impreviste e imprevedibili (art,106 comma 
1 lett.c1) presente modifica 119.059,70
 - maggiore importo per lavori 
supplementari  (art. 106 comma 1 lett.b) 
presente modifica

40.721,66
a2) oneri della sicurezza, non soggetti a 

ribasso d'asta 60.000,00 86.424,12 86.424,12 109.585,54 23.161,42

1.240.000,00 1.432.766,45 1.255.991,70 1.438.934,48 182.942,78 14,57%

b 1) Lavori in economia, e lavorazioni
propedeutiche all'appalto (Iva compresa) 0,00 28.000,00 28.000,00 25.000,00

b 2) Rilievi accertamenti ed indagini 0,00 15.000,00 15.000,00 9.863,09
b 3) Allacciamenti e spostamenti dei pubblici

servizi 6.200,00 57.220,62 57.220,62 50.000,00
b 4) e 

b6)
Imprevisti (max. 10%), revisione prezzi e
somme a disp. 116.856,64 120.696,68 120.696,67 34.207,82

b 5) Acquisizione aree o immobili e pertinenti
indennizzi 0,00 0,00 0,00 0,00

b 7) Spese Tecniche, strumentali e
polizze/assicurazioni per dipendenti 470.783,36 207.215,07 207.215,07 250.294,97

b 7 
bis)

Incentivi per funzioni tecniche (art. 113
D.lgs.50/16) 24.800,00 28.655,33 28.655,33 32.797,19

b8) Spese per attività tecnico amministrative 
connesse alla progettazione, di supporto al 
Rup e di verifica e validazione 0,00 0,00 0,00 0,00

b9) Spese per commissioni giudicatrici 12.400,00 0,00 0,00 0,00
b10) Spese per pubblicità, Anac,opere 

artistiche (2%) 4.960,00 5.860,00 5.860,00 2.000,00
b11) Spese per accertamenti di laboratorio e

verifiche tecniche previste nel CSA,
collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico e collaudi/verifiche specialistiche 0,00 111.309,21 111.309,21 125.000,00

b12) Iva (lavori) 124.000,00 143.276,65 125.599,17 143.893,45
b 13) Altre Spese 0,00 0,00
b14) Somme a disposizione a seguito di

ribasso 0,00 0,00 194.452,23 38.009,00

760.000,00 717.233,55 894.008,30 711.065,52

2.000.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00

Importo
Euro

Importo
Euro

Importo
Euro

Importo
Euro

a) Importo a carico del PNRR (DM 
04/04/2022) 1.859.612,16 1.859.612,16 1.859.612,16 1.859.612,16

b) Importo a carico del Comune di Mantova 
per Progettazione definitiva (DCC n°34 del 
23/05/2022) 140.387,84 140.387,84 140.387,84 140.387,84

c) Maggiore importo da stanziare a seguito di 
revisione prezzi 150.000,00 150.000,00 150.000,00

2.000.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00 2.150.000,00

“Progetto finanziato dall’Unione europea (NextGenerationEU) nell’ambito  del Piano Nazionale di Ripresa e Resilenza (PNRR) 
M.5 - C.2 – I2.1 Interventi di Rigenerazione sui quartieri di edilizia popolare e collegamento con spazi verdi e poli-culturali della 
Città."
QUADRO ECONOMICO ABBATTIMENTO E RICOSTRUZIONE  DEL CENTRO SOCIALE DI LUNETTA 
CUP I61B21001760001 - cod BDAP cod 890 OOPP2021/00033

Progetto 
esecutivo   

DGC 22 del 
25/01/2023 e 
Det 453 del 
16/02/2023

Euro

A) Totale (a1+a2)

Aggiudicaz. 
Def.  con 

Det.979 del 
07/04/2023 , 
ribasso del

A) Opere e forniture a base d'asta

Finanziamento

Totale

Studio di 
fattibilità 

approvato con 
DGC 133 del 
18/05/2022

Euro

B) Somme a disposizione

Presente Modifica 1 del Progetto

B) Totale Somme a disposizione

TOTALE GENERALE (A+B)

DI DARE ATTO che le opere suddette non comportano maggiori oneri di gestione a carico comunale 
rispetto a quelli riportati nella Delibera con cui è stato approvato il progetto esecutivo;
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DI IMPEGNARE, a favore della ditta SIER S.R.L. P.IVA/C.F.01602600981 con sede in Via Industriale,16-
25048 EDOLO (BS) la somma di Euro 182.942,78 oltre IVA al 10% (attività istituzionale/split payment) per 
un totale di Euro 201.237,06 imputando la spesa nel seguente modo:

Codice 
opera

Agenda 
2030
target

Bilancio/
esigibilità Capitolo Art. CDR CDG Missione/

Progr Importo Conto 
finanziario

890 11.03 2024 221225 B106 P059 P029 12/05 170.516,77 U.2.02.01.09.999

Finanziamento: Contributi in conto capitale dello Stato anno 2024

Codice 
opera

Agenda 
2030
target

Bilancio/
esigibilità Capitolo Art. CDR CDG Missione/

Progr Importo Conto 
finanziario

890 11.03 2024 221225 B106 P059 P029 12/05 30.720,29 U.2.02.01.09.999

Finanziamento: Contributi in conto capitale dello Stato anno 2022

DI AFFIDARE all’Ing. Paolo Ravelli con studio in viale Partigiani n.46, (46047), Porto Mantovano, (MN), C.F. 
RVLPLA77B02E897A e P.I. 02076260203, l’incarico di cui sopra, per l’importo di euro 6.312,01 oltre a oneri 
INARCASSA (4% € 252,48) e Iva (22% € 1.444,19 attività istituzionale/esigibilità immediata) per un importo 
complessivo di € 8.008,68 e DI IMPEGNARE il relativo importo nel seguente modo:

Codice 
opera

Agenda 
2030
target

Bilancio/
esigibilità Capitolo Art. CDR CDG Missione/

Progr Conto finanziario

890 11.03 2024 221225 B106 P059 P029 12/05 U.2.02.01.09.999

Finanziamento: Contributi in conto capitale dello Stato anno 2022

DI AFFIDARE all’Ing. Fabio Moioli, con studio in via Montello n.1, (46048), Roverbella, (MN), C.F. 
MLOFBA53T27H604V e P.I. 01282370202, l’incarico di cui sopra, per l’importo di euro 6.984,14 oltre a 
cassa (4% € 279,37) e Iva (22% € 1.597,97 attività istituzionale/esigibilità immediata) per un importo 
complessivo di € 8.861,48 e DI IMPEGNARE il relativo importo nel seguente modo:

Codice 
opera

Agenda 
2030
target

Bilancio/
esigibilità Capitolo Art. CDR CDG Missione/

Progr Conto finanziario

890 11.03 2024 221225 B106 P059 P029 12/05 U.2.02.01.09.999

Finanziamento: Contributi in conto capitale dello Stato anno 2022

DI AFFIDARE all’Arch. Rosanna Cipolla, con studio in viale Europa n.33, (46100), Mantova (MN), C.F. 
CPLRNN67H67H501A e P.I. 06612871001, l’incarico di cui sopra, per l’importo di euro 7.671,75 oltre a 
cassa (4% € 306,87) e Iva (22% € 1.755,30 attività istituzionale/esigibilità immediata) per un importo 
complessivo di € 9.733,92 e DI IMPEGNARE il relativo importo nel seguente modo:

Codice 
opera

Agenda 
2030
target

Bilancio/
esigibilità Capitolo Art. CDR CDG Missione/

Progr Conto finanziario

890 11.03 2024 221225 B106 P059 P029 12/05 U.2.02.01.09.999

Finanziamento: Contributi in conto capitale dello Stato anno 2022

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite: 
 pubblicazione all’albo pretorio on-line ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 comma 1 

della legge n. 69/2009;
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 pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente, per l’assolvimento degli 
obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;

 sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi di quanto previsto dall’art. 
106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

DI PROVVEDERE alla comunicazione tramite l’utilizzo posta elettronica del presente provvedimento ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i.;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Servizi Finanziari Tributi e Demanio per 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi di quanto prescritto 
dall'articolo 183 comma 7 del testo unico enti locali D. Lgs. n. 267/2000 (esecutività) e per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza.

Anno / Num / Sub             CIG                      CUP                      Capitolo                   Conto Fin.         Cdr        Cdg         Pgt            Importo          Note
___________________________________________________________________________________________________________________________

Imp./2024/1832/2 96815056AA I61B2100176000
1

2024/221225/B106 U.2.02.01.09.999 P059 P029 PROG_
PNR_R

U

30720,29 DA 1832/1

Imp./2024/1832/3 B27B951DE4 I61B2100176000
1

2024/221225/B106 U.2.02.01.09.999 P059 P029 PROG_
PNR_R

U

8008,68 DA 1832/1

Imp./2024/1832/4 B27BB1748E I61B2100176000
1

2024/221225/B106 U.2.02.01.09.999 P059 P029 PROG_
PNR_R

U

8861,48 DA 1832/1

Imp./2024/1832/5 B27BCE1E7F I61B2100176000
1

2024/221225/B106 U.2.02.01.09.999 P059 P029 PROG_
PNR_R

U

9733,92 DA 1832/1

Imp./2024/2142/2 96815056AA I61B2100176000
1

2024/221225/B106 U.2.02.01.09.999 P059 P029 PROG_
PNR_R

U

170516,77 DA 2142/1

IL DIRIGENTE  
Arch. Carmine Mastromarino

MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.  

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


