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Settore: LP - Lavori Pubblici 
 
Protocollo: 2671.34151/2025 
 
Determinazione n. 999 del 15/04/2025 
 
Oggetto: PROGETTO FINANZIATO DALL’UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU - PNRR - 
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU 
QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI 
DELLA CITTA' - QUARTIERE TE BRUNETTI AREA TE - RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA LIBERTY 
PER REALIZZAZIONE SERVIZI E CENTRO ASSOCIAZIONE PARCO DI PALAZZO TE (LOTTO 7) - CUP 
I64E21001790001. 
APPROVAZIONE DI PERIZIA MODIFICA AL CONTRATTO N.1 AI SENSI DELL’ART 106 DEL D.LGS 
50/2016 LAVORI (CIG: 954368412F) CON PROROGA DEI TERMINI CONTRATTUALI E CONTESTUALE 
ESTENSIONE DI INCARICO PROFESSIONALE A: 
1- COPRAT SOC. COP: DIREZIONE DEI LAVORI (CIG: 9444587FBC) 
2- ARCH. CAMILLO CUGINI: COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE 
(CIG: 9347877023) 
3- ING. GUGLIELMO SORIO: COLLAUDATORE T.A. E FUNZIONALE IMPIANTI (CIG: 
B0EB925723) 
4- ING. PAOLO FREDDI: COLLAUDATORE STATICO (CIG: B0EB888594)  
CODICE UNIVOCO DI FATTURAZIONE VC28ST 
 
 
 

 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
PREMESSO CHE con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.01.2021, pubblicato sulla 
GURI, serie generale n. 56, è definita l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, ai sensi 
dell’art. 1, comma 42, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022) e che il Ministero dell’Interno ha pubblicato il 
DM 2 aprile 2021 contenente le modalità ed il modello per la presentazione delle istanze di contributo per 
interventi di  rigenerazione urbana volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, 
nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, che non 
fossero integralmente finanziati da altri soggetti pubblici e/o privati, con singole opere pubbliche o insiemi 
coordinati di interventi pubblici, anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute, attraverso interventi di: 

a) manutenzione per il riuso e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti 
pubbliche per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive realizzate da 
privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la sistemazione delle pertinenti aree; 

b) miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante 
interventi di ristrutturazione edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi 
sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività culturali e sportive; 

c) mobilità sostenibile; 
 
RICHIAMATE: 
- la D.G.C. n. 135 del 26/05/2021 avente per oggetto: Legge 27.12.2019 n. 160 e D.P.C.M. 21.01.21. 
Contributo per investimenti in progetti di rigenerazione urbana volti alla riduzione dei fenomeni di 
marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto 
sociale e ambientale. Provvedimenti, in cui sono state approvate le opere successivamente candidate con il 
relativo codice CUP in data 31/05/2021 (con prot. 49412/2021, in atti), fra cui l’intervento di riqualificazione 
palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione parco di Palazzo Te - intervento di 
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rigenerazione urbana su quartieri di edilizia popolare e collegamento con spazi verdi e poli culturali della città 
– quartiere te brunetti – area Te; 
- la D.G.C. n. 325 del 20/12/2021 con cui è stato approvato, ai fini dell'inserimento nel programma triennale 
2022/2024, annualità 2022 il progetto di fattibilità tecnico-economica di riqualificazione palazzina Liberty per 
realizzazione servizi e centro associazione parco di Palazzo Te; 
 
RICHIAMATO il  decreto del Ministero dell’Interno di concerto con il Dipartimento per gli affari generali e le 
autonomie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del 4 aprile 2022 “Contributi agli enti locali per progetti 
di rigenerazione urbana – PNRR M5C2 investimento 2.1.” con il quale sono stati assegnati al Comune di 
Mantova i contributi per la realizzazione delle opere candidate con in data 31/05/2021, tra cui l’opera 
denominata “Riqualificazione della Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione parco di 
Palazzo Te”; 
 
VISTA la D.G.C. n. 117 del 04/05/2022 con la quale è stato formalmente accettato il contributo concesso, 
approvati gli schemi d’atti d’obbligo e conferito mandato al Sindaco per sottoscrizione degli stessi; 
 
CONSIDERATO che sono stati sottoscritti gli atti d’obbligo dall’Amministrazione comunale con il Ministero 
dell’Interno e che sono stati trasmessi nelle modalità richieste; 
 
DATO ATTO che: 
- l’art. 2 dell’atto d’obbligo sottoscritto con il Ministero dell’Interno “Termini di attuazione del progetto, 
milestone e target” prevede il seguente impegno da parte del Soggetto Attuatore (Comune di Mantova): 
a) Stipulare il contratto di affidamento dei lavori entro il 31/07/2023;  
b) Pagare almeno il 30% dei S.A.L. entro il 30/09/2024;  
c) Terminare i lavori entro il 31/03/2026; 
 
-gli interventi ricadono nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, componente – Misura 
– Investimento/subinvestimento M5 C2 Investimento 2.1, Next Generation EU – PNRR Rigenerazione 
Urbana; 
 
VISTO il testo del decreto-legge 24/02/2023, n. 13, coordinato con la legge di conversione 21 aprile 2023, n. 
41, recante: «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del 
Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di 
coesione e della politica agricola comune»; 
 
RICHIAMATE: 
- la D.G.C. n. 133 del 18/05/2022 avente per oggetto: NEXT GENERATION EU- PNRR_RIGENERAZIONE 
URBANA LEGGE N. 160 / 2019 E D.P.C.M. 21.01.21. APPPROVAZIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITA ' 
TECNICO ECONOMICA DEGLI INTERVENTI FINANZIATI CON DECRETO DEL MINISTERO DELL' 
INTERNO DI CONCERTO CON IL DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE DEL 
04-04-2022 AI FINI DELL’INSERIMENTO NEL PROGRAMMA TRIENNALE 2022-2024- ANNUALITA’ 2022; 
- la Determinazione Dirigenziale n. 1326 del 26/05/2022 di sottoscrizione atto di accertamento di entrata del 
contributo per l’importo di euro 18.960.181,81; 
 
DATO ATTO che tutti i progetti di che trattasi erano già inseriti nella programmazione triennale 2022-2024 e 
che, stante le specifiche regole di partecipazione del bando, (ivi compresa l’esatta denominazione dei 
progetti), ovvero di procedere con la progettazione e l’appalto entro la scadenza e del 31/07/2023, si è reso 
necessario modificare la programmazione triennale dei lavori pubblici;  
 
PRESO ATTO che:  
- con D.G.C. n. 311 del 30/11/2022 è stato approvato il progetto definitivo ai soli fini tecnici, dando atto dei 
maggiori costi derivanti dall’attuale situazione di difficoltà del mercato dell’edilizia, portando ad aggiornare il 
quadro economico dell’opera; 
-  con D.G.C. n. 21 del 25/01/2023 è stato approvato il progetto definitivo di “Riqualificazione Palazzina 
Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo Te” FINANZIATO DALL ' UNIONE 
EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.1 - 
INTERVENTI DI RIGENERAZIONE URBANA SU QUARTIERI DI EDILIZIA POPOLARE E 
COLLEGAMENTO CON SPAZI VERDI E POLICULTURALI DELLA CITTA '- QUARTIERE TE BRUNETTI 
AREA TE - CUP I64E21001790001; 
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CONSIDERATO che: 
-a seguito di procedura aperta indetta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. 50/2016, con determinazione 
dirigenziale n. 1470 del 26/05/2023 si è provveduto all’aggiudicazione definitiva della progettazione 
esecutiva e lavori di riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e centro associazione Parco 
di Palazzo Te al costituendo RTI tra Vierre Costruzioni Generali Srl (capogruppo), con sede in Isola della 
Scala (VR), Via Cardinal Bevilacqua 11, C.F./P.IVA 04049350236 e Camar Società Cooperativa 
(mandante) con sede a Castelnovo ne’ Monti (RE) Via Isolato Maestà n. 2 C.F. e P.IVA n. 02590000358 per 
un importo di lavori, al netto del ribasso offerto del 4,90%, pari ad € 2.125.485,00 oltre ai costi per la 
sicurezza pari ad € 69.488,64 per un totale contrattuale di € 2.194.973,64; 
-il Consorzio Camar con sede in Castelnovo ne’ Monti in sede di gara ha dichiarato di partecipare per conto 
delle seguenti imprese consorziate: CAMS SERVIZI EDILI SRL con sede in Reggiolo (RE), Via Regina 
Margherita n. 5, C.F. e P.IVA: 02802550356 e F.LLI B. SYSTEMS SRL con sede in Cadelbosco di sopra 
(RE), Via Prampolini n. 58, C.F. e P.IVA: 01376400352; 
 
DATO atto che l’appaltatore ha individuato per la redazione del progetto esecutivo il RTP tra: MAZZEI SRL 
(capogruppo) con sede in Parma, REN SOLUTION SRL (mandante) con sede in Reggio Emilia, Ing. Stefano 
Mazzocchi (Mandante) con studio in Mantova, Ing. Stefano Rossi (mandante) con studio in Mantova, Ing. 
Alberto Perdomi (mandante) con studio in Cugliate Fabiasco (VA), Studio Associato BIQUADRO (mandante) 
con studio in Mantova; 
 
VISTO il contratto Rep. n. 32339, stipulato in data 10/7/2023, tra il Comune di Mantova e la ditta VIERRE 
COSTRUZIONI SRL con sede in Isola della Scala (VR) capogruppo del RTI costituito inoltre dalla ditta 
CAMAR SOC. COOP con sede in Castelnovo ne’ Monti  (mandante), relativo all’appalto integrato, ai sensi 
dell’art. 59, c. 1-bis del D.lgs 50/2016 per la progettazione esecutiva ed i lavori di realizzazione  di n. 7 
interventi next generation eu-pnrr, Missione 5, componente 2, investimento 2.1, interventi di rigenerazione 
urbana su quartiere di edilizia popolare e collegamenti con spazi verdi e policulturali  della città: quartiere Te 
Brunetti – area Te, tra i quali anche la  progettazione esecutiva e lavori di Riqualificazione Palazzina Liberty 
per realizzazione servizi e centro associazione Parco di Palazzo Te, dell’importo di Euro 1.070.807,18 oltre 
IVA e oneri di legge se dovuti, di cui Euro 946.232,33 per lavori, Euro 28.422,85 per la redazione del 
progetto esecutivo ed Euro 96.152,00 per costi della sicurezza, registrato presso l’agenzia delle entrate di 
Mantova  il 12/7/2023 al n. 8621, Serie 1T; 
 
VISTA la D.G.C. n. 34 del 27/02/2024, con cui: 
- è stato approvato il progetto esecutivo redatto in coerenza con il progetto definitivo di contratto ed 
ulteriormente approfondito su indicazioni della S.A. che comporta una previsione di spesa complessiva pari 
a euro 1.650.000,00 di cui euro 1.006.582,64 per lavori (al netto del ribasso d’asta), euro 96.152,00 per oneri 
della sicurezza, euro 28.422,85 per la progettazione esecutiva ed euro 518.842,51 per somme a 
disposizione; 
- è stato approvato il quadro economico comparativo dando atto dei maggiori costi quantificati in € 
20.000,00, e con cui si disponeva che, l’impegno di spesa dei maggiori oneri, sarebbe stato assunto una 
volta approvata la variazione di bilancio relativa all’assegnazione dell’avanzo di amministrazione 2023; 
- si dava atto che l’incremento dei costi era dovuto a variazioni progettuali rese necessarie in seguito al 
recepimento delle prescrizioni degli enti di tutela competenti;  
 
VISTA la D.C.C. n. 30 del 8.5.2024 “VARIAZIONI AL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO ANNI 2024-
2026 - APPLICAZIONE QUOTA DI AVANZO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2023” che garantisce lo 
stanziamento di ulteriori € 20.000,00 per i lavori Riqualificazione palazzina liberty per realizzazione servizi e 
centro associazione parco di palazzo Te; 
 
VISTA la determina n. 1922 del 12/07/2024 di adeguamento del Q.E.al progetto esecutivo; relativo impegno 
di spesa nei confronti dell’affidatario dell’appalto ed estensione degli incarichi professionali di Direzione dei 
Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione; 
 
CONSIDERATO che: 
- in data 29/02/2024 sono stati consegnati i lavori, con termine previsto per l’ultimazione il giorno 
29/01/2025; 
- in data 4/12/2024, in seguito a formale richiesta dell’appaltatore e parere del Direttore dei Lavori veniva 
concessa una proroga di giorni 70 n/c con uno spostamento del termine ultimo delle lavorazioni previsto il 
giorno 09/04/2025; 
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- in data 18/02/2025 a causa di andamento climatico sfavorevole rispetto alle fasi lavorative veniva disposta 
dal Direttore dei Lavori una sospensione dei lavori con successiva ripresa il giorno 26/02/2025 con nuovo 
termine dei lavori previsto il giorno 16/04/2025; 
- nel corso dei lavori è emersa, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, la necessità di risolvere alcuni 
aspetti di dettaglio derivanti da condizioni non previste né prevedibili in sede di progettazione e non 
imputabili alla Stazione Appaltante ricadenti nella fattispecie di cui all’art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 
50/2016, nonché la norma specifica per i beni culturali di cui all’art. 149 del D.lgs. 50/2016; 
 
RICHIAMATA la nota del DAIT (prot. 122635/2024) da cui di deduce che: “le economie derivanti dai ribassi 
d’asta possono essere utilizzate solo ed esclusivamente per finanziare varianti di cui all’ art. 106 comma 1 
lett.c (circostanze impreviste ed imprevedibili) e/o compensare eventuali variazioni di prezzi). Inoltre, le 
varianti aggiuntive o migliorative previste nel progetto originario non possono essere finanziate con 
economie derivanti dai ribassi d’asta”; 
 
VISTA la proposta di variante al progetto ai sensi dell’art. 106 e 149 del D.lgs. 50/2016 presentata dal 
Direttore Lavori (PGE n. 38356/2025) e successiva autorizzazione del RUP per: 
- Interventi di bonifica e sgombero. Tra gli interventi è compresa la bonifica di una canna fumaria in amianto 
rinvenuta durante il corso delle lavorazioni di cui all’Ordine di servizio del Direttore dei Lavori n.1; 
- Integrazioni strutturali a seguito di approfondimenti di indagini su materiali e su parti strutturali dell’orditura 
lignea delle travi, dei solai e delle murature eseguite nel corso dei lavori. Tra le integrazioni previste è 
compresa la realizzazione di un nuovo massetto strutturale di cui all’Ordine di servizio del Direttore dei 
Lavori n.2;  
- Sistemazione di porzioni di aree esterne adiacenti al fabbricato e realizzazione di manufatto di 
contenimento dei contatori; 
- Integrazione di intonaci interni ed esterni;  
- Variazioni di porzioni di controsoffitti; 
- Modifiche di finitura e dettaglio conseguenti ad approfondimenti e condivisioni di scelte con enti di tutela; 
 
RICHIAMATA l’autorizzazione della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio ai sensi dell’art. 21, 
comma 4 del D. lgs 42/2004 del 15/12/2022 (prot. com.le 127091/2022), e successive autorizzazioni del 
07/05/2024 (prot. com.le 60874/2024) e del 28/02/2025 (prot. com.le 37970/2025); 
 
VALUTATO che il Responsabile del Procedimento, Arch. Matteo Rossi, ha trasmesso le suddette indicazioni 
del DAIT e della Soprintendenza all’Ufficio di Direzione dei Lavori per la stesura delle Modifica progettuale; 
 
VALUTATI i presupposti normativi e le circostanze evidenziate dal Direttore dei Lavori per le quali si rende 
necessaria la perizia di Variante con specifico riferimento alla non imputabilità alla Stazione Appaltante, alla 
non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e delle ragioni per le 
quali si rende necessaria tale modifica, che consentono l’utilizzo degli importi derivanti dai ribassi d’asta 
all’interno delle somme a disposizione del quadro economico - art. 106, comma 1 lett. c) del D. lgs 50/2016; 
 
DATO ATTO che per la redazione e per l’esecuzione della modifica si rende necessario integrare gli 
incarichi ai seguenti Professionisti: 
1. Direzione dei Lavori: COPRAT SOC. COP (Incarico con Determinazione n. 393 del 10/02/2023 CIG: 
9444587FBC) per l’integrazione dell’incarico di progettazione esecutiva della modifica e Direzione dei Lavori; 
2. Coordinamento della sicurezza in fase di Esecuzione: ARCH. CAMILLO CUGINI (Incarico con 
Determinazione n. 227 del 27/010/2023 - CIG: 9347877023); 
3. Collaudo Tecnico Funzionale Impianti e Collaudo Tecnico Amministrativo in corso d’opera e 
finale: ING. GUGLIELMO SORIO (Incarico con Determinazione n. 882 del 08/04/2024 - CIG: B0EB925723) 
4. Collaudo Statico: ING. PAOLO FREDDI (Incarico con Determinazione n. 885 del 08/04/2024 - CIG: 
B0EB888594); 
 
VISTI gli importi dovuti per le suddette integrazioni di incarico calcolati dal Responsabile del Procedimento 
tenuto conto delle stesse condizioni contrattuali riferite all’incarico e dello sconto offerto in sede di 
affidamento di seguito riportati: 
 
COPRAT SOC. COP euro 9.580,20 sconto offerto in sede di aggiudicazione 28,74 % 
ARCH. CAMILLO CUGINI euro 2.825,95 sconto offerto in sede di aggiudicazione 17,01 % 
ING. GUGLIELMO SORIO euro 1.615,13 sconto offerto in sede di aggiudicazione 28,60 % 
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ING. PAOLO FREDDI euro 1.863,76 sconto offerto in sede di aggiudicazione 13,86 % 
 
VALUTATO che i suddetti incarichi ed importi dovuti sono stati accettati dai tecnici incaricati come da 
documentazione in atti; 
 
VISTA la Modifica del Progetto pervenuta in data 10/04/2025 prot. 40362/2025 redatta dal Direttore dei 
Lavori Arch. Andrea Carcereri dello studio COPRAT SOC. COP per un maggior importo contrattuale (al 
netto del ribasso d’asta) di euro 81.998,79 pari ad un incremento del 7,25 % rispetto al progetto esecutivo 
approvato con DGC n°34 del 27/02/2024 e determinazione 1922 del 12/07/2024 di adeguamento del Q.E.al 
progetto esecutivo e del 13,29% rispetto all’aggiudicazione n. 1470 del 26/05/2023 e contratto Rep. N. 
32339, stipulato in data 10/7/2023: 
 

a) maggiore importo per circostanze 
impreviste e imprevedibili (art.106 
comma 1 lett c) 

69.494,07 

b) maggiore importo per modifiche rese 
necessarie art.149 comma 2, Settore 
Beni Culturali 

25.410,75 

c) importo oneri sicurezza -12.906,03 € 
Totale A+B + C 81.998,79 € 

 
VISTO che la suddetta Modifica risulta costituita dagli elaborati riportati nell’Allegato 1 
 
CONSIDERATO che tale modifica rientra nelle fattispecie: 
-Art. 106, D.lgs. 50/2016, comma 1, lettera c) per quanto intervenute entrambe le seguenti condizioni:  

1) circostanze impreviste ed imprevedibili, compresa la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative 
o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;  

2) non è alterata la natura generale del contratto.  
-Art. 149, (Settore Beni Culturali _varianti) D.lgs. 50/2016, comma 2, in quanto verificatesi le seguenti 
condizioni:  

1) posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera;  
2) per rinvenimenti imprevisti ed imprevedibili nella fase progettuale; 
3) per adeguare l'impostazione progettuale in quanto ciò è reso necessario per la salvaguardia del 

bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.  
-i relativi costi della sicurezza sono puntualmente computati; 
 
CONSIDERATO che l’aumento complessivo dell’importo contrattuale di cui al presente provvedimento è 
inferiore a 1/5 dell’importo contrattuale originario e pertanto la stazione appaltante può imporre 
all’appaltatore l’esecuzione dei lavori alle stesse condizioni previste nel contratto originario (comma 12 art. 
106 del D.lgs 50/2016) con semplice atto di sottomissione; 
 
VISTA la bozza di Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento Nuovi Prezzi, facente parte degli 
elaborati di progetto da cui si deduce il suddetto aumento dell’importo contrattuale; 
 
VALUTATO che la suddetta bozza è già stata sottoscritta per accettazione dal Direttore dei Lavori e dalla 
ditta affidataria dei lavori 
 
VALUTATO che i Nuovi prezzi, non disponibili nel contratto principale e nei prezzari di norma, sono stati 
valutati dal Tecnico incaricato in contraddittorio con la ditta affidataria ai sensi di quanto disposto dal comma 
5 art.8 del DM 49/2018; 
 
CONSIDERATO inoltre che la presente modifica contrattuale: 
 è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche ed è contenuta nell’ 
importo complessivo del Quadro Economico di progetto approvato con D.G.C. n. 34 del 27/02/2024; 
 non determina modifiche “sostanziali” al progetto approvato, confermandone la natura, la finalità e gli 
obiettivi; 
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 prevede il concordamento di nuovi prezzi definiti nell’ambito del verbale di concordamento nuovi 
prezzi; 
 è redatta nell’esclusivo interesse della stazione appaltante; 
 garantisce e rispetta le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dalla normativa di riferimento e 
dalle disposizioni PNRR e DNSH come riportato nella Relazione di progetto; 
 non pregiudica in alcun modo il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) associati 
alla Misura; 
 non altera in alcun modo le tempistiche previsionali concordate, in coerenza con il cronoprogramma 
degli investimenti; 
 non comporta una modifica sostanziale della tipologia/natura dell’intervento o progetto interessato; 
 non comporta incrementi relativi al finanziamento PNRR già concesso per l’intervento; 
 
PRECISATO che: 
- per l’esecuzione dei lavori di cui il presente provvedimento si rendono necessari 90 giorni n/c 
integrativi alla durata contrattuale dei lavori; 
- l’impresa affidataria dei lavori, si è dichiarata disponibile a eseguire i nuovi e maggiori lavori agli 
stessi prezzi patti e condizioni del contratto principale ed al riguardo ha già preventivamente sottoscritto 
apposito atto di sottomissione; 
 
DATO ATTO che l’entità della modifica non comporta una variazione della spesa complessiva 
originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa come riportato Quadro Economico 
(Allegato 2) 
 
DATO ATTO che, da disposizione del RUP, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs 50/2016, 
sono stati espletati gli opportuni accertamenti in merito al possesso dei requisiti, alla ATI costituita da 
VIERRE COSTRUZIONI GENERALI SRL (mandataria) corrente in Isola della Scala (VR), e CAMAR 
SOCIETA’ COOPERATIVA (mandante) corrente in Castelnovo ne’ Monti (RE), da cui: 
- non risultano in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e la stesse non 
sono state assoggettate a procedure concorsuali negli ultimi cinque anni, Visura camerale agli atti; 
-sono in regola nei confronti degli obblighi contributivi, DURC, agli atti; 
-non presentano annotazioni escludenti, ANAC, agli atti 
 
VISTA la documentazione in atti che comprova il possesso in capo ai soggetti sopra citati dei requisiti di cui 
all’art. 94 del D.Lgs 36/2023, sia di carattere soggettivo che in ordine alla capacità tecnica richiesti (regolarità 
contributiva, certificato del casellario giudiziale, certificato anagrafe sanzioni amministrative, verifica delle 
annotazioni presenti nel casellario delle imprese ANAC, visura camerale, regolarità fiscale); 
 
DIMOSTRATA la compatibilità della modifica contrattuale con la programmazione dell’opera: 
 

Fase procedurale 
Data Inizio 
Prevista 

Data Fine 
Prevista 

Data Inizio 
Effettiva 

Data Fine 
Effettiva 

PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO 
ECONOMICA) 12/05/2022 18/05/2022 12/05/2022 18/05/2022 
PROGETTO DEFINITIVO 12/07/2022 25/01/2023 12/07/2022 25/01/2023 
PROGETTAZIONE ESECUTIVA 11/07/2023 27/02/2024 11/07/2023 27/02/2024 
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI 
GARA 19/10/2022 13/02/2023 26/01/2023 13/02/2023 
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 15/01/2023 08/05/2023 14/02/2023 08/05/2023 
AGGIUDICAZIONE 09/05/2023 26/05/2023 09/05/2023 26/05/2023 
STIPULA CONTRATTO 27/05/2023 10/07/2023 27/05/2023 10/07/2023 
ESECUZIONE LAVORI 29/02/2024 15/05/2025 29/02/2024  
COLLAUDO 16/05/2025 31/07/2025   

 
 
ASSICURATA, pertanto, la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli elementi della 
programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell’Intervento e del Progetto di 
riferimento; 
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DATO ATTO che tutte le prestazioni svolte afferenti le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza 
(PNRR) oggetto del presente affidamento, dovranno garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, ai principi trasversali, 
quali tra l’altro, il principio del contributo all’obbiettivo climatico e digitale (cd Tagging), della parità di genere 
(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; 
 
PRECISATO che l’Allegato alla Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio 
dell’Unione Europa, con cui veniva approvato definitivamente il PNRR dell’Italia, il 13 luglio 2021: 
- definisce, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati 
temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla 
Missione 5 Componente 2, Investimento 4 - Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre 
situazioni di emarginazione e degrado sociale; 
- stabilisce che: ‘L'obiettivo di questa misura è quello di fornire ai comuni sovvenzioni per investimenti nella 
rigenerazione urbana al fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale nonché di migliorare 
il contesto sociale e ambientale dei centri urbani, nel pieno rispetto del principio "non arrecare un danno 
significativo". Tale obiettivo sarà raggiunto, ad esempio, sostenendo il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di 
aree pubbliche e strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse e migliorando il decoro 
urbano attraverso la ristrutturazione degli edifici pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo di servizi 
sociali e culturali, educativi e didattici, comprese le attività sportive. Ci si aspetta che questa misura non 
arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 
2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite 
nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio 
"non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Comprende le caldaie a condensazione a gas, che non 
devono essere ammissibili agli interventi nell'ambito della presente misura.’ 
- fissa con riferimento all’investimento di cui in premessa l’obiettivo M5C2-12 di 300 progetti di rigenerazione 
urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale completati entro il secondo trimestre 
2026; 
 
DATO ATTO che: 
- l’Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN dell’8 dicembre 2023 ha modificato la 
precedente decisione del 13 luglio 2021 con la quale veniva approvato il PNRR per l’Italia;  
- è stato, conseguentemente, ratificato l’aggiornamento e la revisione del PNRR italiano, anche per ciò che 
concerne M5C2-Investimento 2.1, modificando il target al 30/06/2026 e prevedendo il completamento di 
almeno 1080 progetti; 
 
PRESO ATTO che l’opera in questione: 
- apporta il contributo programmato di una unità all’obiettivo della Misura di riferimento, come indicato 
nell’atto d’obbligo e/o candidatura del bando; 
- apporta un contributo programmato all’Indicatore comune RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI 
ENERGIA PRIMARIA in MWh/anno pari a n. 1,3 TEP / anno; 
- garantisce il raggiungimento del Target di superficie complessiva dell’intervento di 630 mq; 
- non contribuisce all’obiettivo climatico o digitale come specificato nell’Allegato VI e VII del Regolamento UE 
2021; 
 
ATTESO che: 
-l’art. 47 della L.108/2021 e il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari 
opportunità – 7 dicembre 2021 ‘Adozione linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e 
generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le 
risorse del PNRR e PNC’, disciplinano, fra gli altri, gli obblighi assunzionali tra i soggetti aggiudicatari dei 
pubblici appalti finanziati in tutto o in parte, dai fondi PNRR e PNC, in particolare per promuovere l’inclusione 
lavorativa delle persone disabili e per perseguire pari opportunità generazionali e di genere, nonché di 
prevedere, nei documenti di gara, criteri orientati a promuovere, oltre alla inclusione predetta, la priorità di 
genere l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni e donne; 
-il raggiungimento dei predetti obiettivi non deve confliggere con i principi cardine della contrattualistica 
pubblica, in particolare quelli concernenti la libera concorrenza, la proporzionalità e non discriminazione; 
-il comma 7 del predetto articolo prevede che le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei 
bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui sopra, o stabilire una quota 
inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura 
del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con 
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obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale 
impiego delle risorse pubbliche; 
 
RITENUTO di continuare a dare applicazione alle prescrizioni dirette all’inserimento, come requisito 
necessario per l’appalto di cui trattasi, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di 
genere e l’assunzione di giovani di cui al comma 4 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge 
n.108/2021, come previsto dalle linee  guida per i contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del 
PNC, volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali e l’inclusione lavorativa delle persone con 
disabilita’, approvate con decreto PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE 
PARI OPPORTUNITÀ DECRETO del 07/12/2021; 
 
GARANTITI: 
-il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al principio di sana gestione 
finanziaria, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del 
recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratum) 2018/1046 e Reg. 
(UE) 2021/241 art.22; 
-il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al rispetto del principio di addizionalità 
del sostegno dell’Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento (Reg. EU 2021/241 art.9); 
 
DATO ATTO che le opere suddette non comportano maggiori oneri di gestione a carico comunale rispetto a 
quelli riportati nella D.G.C. n. 26 del 25/01/2023; 
 
RITENUTO pertanto di procedere all’impegno di spesa a favore della ATI costituita da VIERRE 
COSTRUZIONI GENERALI SRL (mandataria) corrente in Isola della Scala (VR), e CAMAR SOCIETA’ 
COOPERATIVA (mandante) corrente in Castelnovo ne’ Monti (RE), per un importo aggiuntivo di € 
81.998,79, oltre IVA al 10% (€ 8.199,88 attività istituzionale/split payment), per un importo complessivo di € 
90.198,67, iva compresa; 
 
RITENUTO altresì di procedere all’impegno di spesa integrativo relativo al LOTTO NR. 7 / CUP 
I64E21001790001 
 a favore di: 
- CIG 9444587FBC: Ufficio della Direzione Lavori Coprat soc. coop. con sede legale in Mantova, via 
Corridoni 56 c.f./p.i. 00401140207 (capogruppo) e Dott. Geologo Cesare Bagolini, con Studio in Castelnuovo 
del Garda (VR), via Valcerea n. 3 c.f. BGLCSR59P05l781l e p.i. 02741560235 (mandante), per un importo 
aggiuntivo pari ad € 9.580,20 oltre a cassa ed IVA, per complessivi € 12.155,36; 
- CIG 9347877023: Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione Dott. Arch. Camillo Cugini – 
Studio Tecnico Cugini, con sede in Crema, via Porzi 24, C.F. CGNCLL67P25D142W e P.I. 01176930194, 
per un importo aggiuntivo pari ad € 2.825,95 oltre a cassa ed IVA, per complessivi € 3.585,57; 
- CIG B0EB925723: Collaudatore Tecnico Amministrativo e tecnico funzionale degli impianti ing. 
Gugliemo Sorio con studio in Sant’Ambrogio di Valpollicella (VR), via pigna n.219/e, C.F.: 
SROGLL69E20B296X, P.IVA: 02676390236, per un importo aggiuntivo pari a € 1.615,13 oltre a cassa ed 
IVA, per complessivi € 2.049,28; 
- CIG B0EB888594: Collaudatore statico Ing. Paolo Freddi con studio in Curtatone (MN), Strada Morante 
n. 25, C.F.: FRDPLA72B25E897J, P.IVA: 01947190201 per un importo aggiuntivo pari a € 1.863,76 oltre a 
cassa ed IVA, per complessivi € 2.364,74; 
 
PRECISATO che i professionisti sopra citati sono iscritti presso i rispettivi ordini di appartenenza e risultano 
in regola nei confronti degli obblighi contributivi (INARCASSA e EPAP), documenti tutti conservati agli atti di 
questo Settore; 
 
VISTA la documentazione in atti che comprova il possesso in capo ai soggetti sopra citati dei requisiti di cui 
all’art. 94 del D.Lgs 36/2023, sia di carattere soggettivo che in ordine alla capacità tecnica richiesti (regolarità 
contributiva, certificato del casellario giudiziale, certificato anagrafe sanzioni amministrative, verifica delle 
annotazioni presenti nel casellario delle imprese ANAC, visura camerale, ottemperanza l.68/99, regolarità 
fiscale); 
 
ATTESO CHE: 
- il RUP, Arch. Matteo Rossi, in servizio presso il Settore Lavori Pubblici del Comune di Mantova 
attesta la regolarità del procedimento istruttorio 
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- il RUP attesta la non sussistenza nei propri confronti di situazioni di conflitti di interesse, così come 
previsto dall’art.6 – bis della Legge n.241/1990.  
 
DATO ATTO che le suddette opere non comportano maggiori oneri di gestione a carico comunale rispetto a 
quelli riportati nella Delibera con cui è stato approvato il progetto esecutivo; 
 
RICHIAMATE: 
- la deliberazione n. 73 del 18/12/2024, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di 
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027 e il Bilancio di Previsione 2024/2026 
con i relativi allegati; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 20/12/2024, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano 
Esecutivo di Gestione – parte finanziaria a norma dell’art. 169 decreto legislativo 267/2000; 
- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 28/01/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano 
Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 
2021 n. 80, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n. 113; 
- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 21/02/2025 “Riaccertamento ordinario residui 2024”; 
- la con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 25/02/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il 
Piano degli Obiettivi Gestionali anno 2025, con il quale sono stati individuati gli obiettivi individuali rilevanti 
assegnati al singolo dirigente, gli obiettivi collettivi, gli obiettivi di miglioramento organizzativo e gli obiettivi di 
corretta gestione economica e finanziaria; 
 
VISTI: 
- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e D.lgs n. 56/2017 e s.m.i.; 
-il D.lgs. 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali e s.m.i.; e richiamati in particolare l’art. 107 in ordine alle 
funzioni e responsabilità dei dirigenti nonchè gli artt. 183 e 191 che dispongono in materia di impegno di 
spesa; 
-il DPR 207/2010, per le parti ancora in vigore; 
-il d. lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
-il D.M. n. 49/2018; 
-il Regolamento di contabilità e dei Contratti del Comune di Mantova; 
-la Legge n. 55 del 14/06/2019, “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi 
sismici” c.d. “Sblocca cantieri”; 
-la Legge n. 120 del 11/09/2020 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali (Decreto 
Semplificazioni)”; 
-il D.L. 31 Dicembre 2020 n.183, c.d. ‘Milleproroghe 2021’; 
-il D.L. 31 Maggio 2021 n.77, c.d. ‘DL Semplificazioni 2021’, convertito con Legge n°108/2021; 
-la Legge 23 dicembre 2021 n. 238, c.d. Legge Europea; 
-il D.L. 30 aprile 2022 n. 36 (c.d. decreto PNRR 2); 

 
DETERMINA 

 
DI APPROVARE le premesse come parte integrante e sostanziale del presente atto; 
 
DI APPROVARE la modifica 1 al progetto Riqualificazione Palazzina Liberty per realizzazione servizi e 
centro associazione parco di palazzo te (lotto 7) trasmessa in data 10/04/2025 dall’Arch. Andrea Carcereri 
dello studio COPRAT SOC. COOP, composta dagli elaborati, agli atti dell’ufficio, il cui elenco è riportato in 
allegato (allegato 1), per un maggior importo contrattuale pari ad euro € 81.998,79 oltre ad iva; 
 
DI APPROVARE l’Atto di sottomissione di Modifica 1 e i relativi allegati, già sottoscritti per accettazione della 
ditta affidataria dei lavori: 
 
DI PRENDERE ATTO che si rendono necessari 90 giorni n/c integrativi alla durata contrattuale dei lavori; 
 
DI APPROVARE l’assestamento del Quadro Economico complessivo dell’opera di cui all’allegato 2; 
 
DI DARE ATTO che le suddette opere non comportano maggiori oneri di gestione a carico comunale 
rispetto a quelli riportati nella Delibera con cui è stato approvato il progetto esecutivo;  
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DI IMPEGNARE, per i lavori, a favore di VIERRE COSTRUZIONI GENERALI SRL (capogruppo), con sede 
in Isola della Scala (VR), Via Cardinal Bevilacqua 11, C.F./P.IVA 04049350236 e CAMAR SOCIETA’ 
COOPERATIVA (mandante) con sede a Castelnovo ne’ Monti (RE) Via Isolato Maestà n. 2 C.F. e P.IVA n. 
02590000358 per l’importo pari ad € 81.998,79 oltre ad iva 10% per 8.199,88 (attività istituzionale/split 
payment) per complessivi 90.198,67, come segue: 
 
Codice 
opera 

Target Bilancio/ 
esigibilità Capitolo ART CDR CDG Missione Programma Conto 

finanziario 

883 
 

11.04 
 

2025 220522 B106/E106 P057 P029 05 02 U.2.02.01.09.999 

Finanziamento: Contributi in conto capitale dello Stato anno 2022, 2025 – Avanzo di amministrazione vincolato 
rendiconto anno 2022 
 
DI IMPEGNARE a favore di RTP tra COPRAT SOC. COOP. con sede legale in Mantova, via Corridoni 56 
c.f./p.i. 00401140207 (capogruppo) e dott. Geologo Cesare Bagolini, con Studio in Castelnuovo del Garda 
(VR), via Valcerea n. 3 c.f. BGLCSR59P05l781l e p.i. 02741560235 per un importo aggiuntivo pari ad € 
9.580,20 oltre agli oneri previdenziali INARCASSA 4% per € 383,21 e IVA 22% per € 2.191,95 attività 
istituzionale/split payment) per complessivi € 12.155,36 come di seguito indicato:  
 
Codice 
opera 

Target Bilancio/ 
esigibilità 

Capitolo ART CDR CDG Missione Programma Conto 
finanziario 

883 
 

11.04 
 

2025 220522 E106 P057 P029 05 02 U.2.02.01.09.999 

Finanziamento: Avanzo di amministrazione vincolato rendiconto anno 2022-2023 
 
DI IMPEGNARE a favore di Arch. Camillo Cugini – Studio Tecnico Cugini, con sede in Crema, via Porzi 
24, C.F. CGNCLL67P25D142W e P.I. 01176930194, per un importo aggiuntivo pari ad € 2.825,95 oltre agli 
oneri previdenziali INARCASSA 4% per € 113,04 e IVA 22% per € 646,58 (attività istituzionale/esigibilità 
immediata) € 3.585,57 come di seguito indicato: 
 
Codice 
opera 

Target Bilancio/ 
esigibilità 

Capitolo ART CDR CDG Missione Programma Conto finanziario 

883 
 

11.04 
 

2025 220522 E106 P057 P029 05 02 U.2.02.01.09.999 

Finanziamento: Avanzo di amministrazione vincolato rendiconto anno 2021-2023 
 
DI IMPEGNARE a favore di ING GUGLIELMO SORIO, con studio in Sant’Ambrogio di Valpollicella (VR), via 
pigna n.219/e, C.F.: SROGLL69E20B296X, P.IVA: 02676390236, per un importo aggiuntivo pari a € 
1.615,13 oltre agli oneri previdenziali INARCASSA 4% per € 64,61 e IVA 22% per € 369,54 (attività 
istituzionale/esigibilità immediata) € 2.049,28 come di seguito indicato: 
 

Codice 
opera 

Target Bilancio/ 
esigibilità 

Capitolo ART CDR CDG Missione Programma Conto finanziario 

883 
 

11.04 
 

2025 220522 E106 P057 P029 05 02 U.2.02.01.09.999 

Finanziamento: Avanzo di amministrazione vincolato rendiconto anno 2023 
 
DI IMPEGNARE a favore di ING PAOLO FREDDI, con con studio in Curtatone (MN), Strada Morante n. 25, 
C.F.: FRDPLA72B25E897J, P.IVA: 01947190201 per un importo aggiuntivo pari  a € 1.863,76 oltre agli oneri 
previdenziali INARCASSA 4% per € 74,55 e IVA 22% per € 426,43 (attività istituzionale/esigibilità 
immediata) € 2.364,74 come di seguito indicato: 
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Codice 
opera 

Target Bilancio/ 
esigibilità 

Capitolo ART CDR CDG Missione Programma Conto finanziario 

883 
 

11.04 
 

2025 220522 E106 P057 P029 05 02 U.2.02.01.09.999 

Finanziamento: Avanzo di amministrazione vincolato rendiconto anno 2023 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite:  
• pubblicazione all’albo pretorio on-line ai sensi dell’art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell’art. 32 comma 1 

della legge n. 69/2009; 
• pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web dell’Ente, per l’assolvimento degli 

obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. n. 33/2013; 
• sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi di quanto previsto dall’art. 

106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016; 
 
DI PROVVEDERE alla comunicazione tramite l’utilizzo posta elettronica del presente provvedimento ai sensi 
di quanto previsto dall’art. 76 comma 5 del D.lgs. 50/2016 e s. m. i.; 
 
DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Servizi Finanziari Tributi e Demanio per 
l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi di quanto prescritto 
dall'articolo 183 comma 7 del testo unico enti locali D. Lgs. n. 267/2000 (esecutività) e per l’adozione dei 
provvedimenti di competenza. 
 
 
 
 
  
 
          

          
 
 

 IL DIRIGENTE   
Arch. Carmine Mastromarino 

 MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.   
 

Documento firmato digitalmente 
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.) 

 
 


