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Settore: SS - Settore Welfare Servizi Sociali e Sport

Protocollo: 42353.45186/2023

Determinazione n. 876 del 05/04/2024

Oggetto: PROGETTO FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXT GENERATION EU - PNRR - 
MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 1.3 - HOUSING TEMPORANEO E STAZIONI DI POSTA 
- SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 "HOUSING FIRST" - RIQUALIFICAZIONE DI N.5 ALLOGGI DI 
PROPRIETA' COMUNALE IN VIA P. SUZZARA VERDI E VIA TASSONI - APPROVAZIONE DELLA 
PERIZIA N.1 AI SENSI DELL' ART. 106 DEL D. LGS. 50/2016 E S.M.I. ED ASSUNZIONE DEL 
RELATIVO IMPEGNO DI SPESA - CODICE CUP I64H22000140006 - CODICE CIG 98514032EF

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è stato elaborato in conformità con le indicazioni del 

Regolamento (UE) n. 2020/2221 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 dicembre 2020 che 
modifica il Regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le modalità di 
attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi, nel 
contesto della pandemia di Covid-19 e delle sue conseguenze sociali, e preparare una ripresa 
verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU);

- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, ha istituito il dispositivo per la ripresa e la 
resilienza;

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN 
del 13 luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 
14 luglio 2021 e, in particolare, le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 
2 – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), prevedono 
progettualità per l’implementazione di a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e 
prevenzione dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 - Percorsi 
di autonomia per persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di 
posta;

- il decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 
108, reca: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento 
delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;

- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 
113, reca: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 
amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per 
l'efficienza della giustizia»;

- il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e 
delle finanze, dell’11 ottobre 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 9 novembre 2021 al n. 
2787, che ha istituito l’Unità di missione di livello dirigenziale generale per il coordinamento delle 
attività di gestione degli interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell’articolo 8 del citato Decreto-legge 
del 31 maggio 2021, n. 77;

- il Decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 450 del 9 dicembre 2021 (così come modificato con 
Decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 1 del 28 gennaio 2022), che reca: «Piano operativo 
per la presentazione da parte degli Ambiti Sociali Territoriali di Proposte di adesione alle 
progettualità di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità 
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sociale”, – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR): a) 
Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli 
anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità; c) 
Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta»;

- il Decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 5 del 15 febbraio 2022, che reca: «Avviso pubblico 
1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da 
finanziare nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e 
coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, 
Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle 
persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, 
Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing 
temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione europea – Next generation Eu»;

Visti:
- le «Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia» del 5 novembre 2015;
- il Piano sociale nazionale, articolato nel Piano di interventi per il contrasto alla povertà e nel Piano di 

interventi per i servizi sociali 2021-2023, approvato dalla Rete della protezione e dell’inclusione 
sociale in data 28 luglio 2021;

- l’accordo, ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione della Missione 5 
“Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, 
Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l’implementazione dell’Investimento 1.3 - Housing 
First e stazioni di posta - Sub-investimento 1.3.1 - Housing first, tra l’Unità di Missione per 
l’attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale 
Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, la Direzione Generale Lotta alla Povertà del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune di Mantova (PGE n. 40705/2023, in atti);

Richiamate:
- la D.G.C. n. 88/2022, recante: «PNRR – Adesione all’Avviso pubblico 1/2022 del Ministero del 

Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la 
programmazione sociale» con la quale è stato deciso di presentare domanda di ammissione al 
finanziamento relativamente ad entrambe le linee di attività in cui si articola l’Investimento 1.3 della 
Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo 
settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, cioè la linea 1.3.1 – 
Housing temporaneo e la linea 1.3.2 – Stazioni di posta»;

- la D.G.C. n. 126/2022, recante: «Adozione linee operative per l’individuazione formale dei soggetti 
realizzatori/esecutori di cui il Comune di Mantova intende avvalersi per il supporto tecnico-operativo 
in fase di progettazione/realizzazione degli interventi infrastrutturali prospettati nell’istanza di 
candidatura alle linee di attività 1.3.1 (Housing temporaneo) e 1.3.2 (Stazioni di posta) in cui si 
articola l’Investimento 1.3 della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture 
sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e 
marginalità sociale” del PNRR – CUP linea 1.3.1: I64H22000140006, CUP linea 1.3.2:  
I64H22000150006»;

Dato atto che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 184 del 20.07.2022, è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnico-economica relativo all’ ”Proposte di intervento per l’inclusione sociale di soggetti 
fragili e vulnerabili – Alloggi di via Paride Suzzara Verdi e Via Tassoni – PNRR _ Missione 5 
Componente 2 Sottocomponente 1 Linea di attività 1.3.1 (Housing Temporaneo) – CUP 
I64H22000140006 ”, per un importo di intervento di € 500.000,00 di cui per lavori €  335.071,43 e 
per somme a disposizione € 164.928,57, facente parte della proposta di “Intervento da parte degli 
Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 
Missione 5 “Inclusione e Coesione” Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo 
settore”, Sottocomponente 1 “Servizi Sociali, Disabilità e Marginalità Sociale, Investimento 1.3 – 
Housing Temporaneo e Stazioni di Posta, finanziato dall’Unione Europea – Next Generation Eu;

- la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Comune 
di Mantova hanno sottoscritto l’accordo (PGE n. 40705/2023, in atti), ai sensi dell’art. 5, comma 6, 
del D. Lgs. 50/2016, per la realizzazione della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 
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"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, 
disabilità e marginalità sociale” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede 
progettualità per l’implementazione dell’Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta - Sub-
investimento 1.3.1 - Housing first, tra l’Unità di Missione per l’attuazione degli interventi PNRR, 
presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale Amministrazione centrale titolare di 
interventi PNRR L’intervento in oggetto è ricompreso nei finanziamenti PNRR gestiti dal Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali secondo la linea: M5C2 Investimento 1.3.1: Housing First, volti a 
proteggere e sostenere l'inclusione delle persone emarginate mediante la messa a disposizione di 
alloggi temporanei;

- con decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 98 del 09/05/2022 (rettificato con Decreto Direttoriale 
n. 117 del 20/05/2022), la proposta del Comune di Mantova per il finanziamento dell’intervento di cui 
sopra, è risultata ammessa al finanziamento a fondo perduto per un importo di € 710.000,00 (di cui € 
500.000,00 per realizzazione dell’lntervento di ristrutturazione degli alloggi);

- con Determinazione Dirigenziale n. 1220 del 05.05.2023 è stato affidato l’incarico di progettazione 
definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori dell’intervento “Housing 
first” – “RIQUALIFICAZIONE DI N. 5 ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA P. SUZZARA 
VERDI N. 11 E IN VIA D. TASSONI N. 12 – CUP I64H22000140006” all’Ing. Gian Luca Ferrari, C.F. 
FRRGLC61H11E897D e P.I. 00681700209, con studio in Mantova, via Giovanni Marangoni, 7 di 
seguito indicato come progettista;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 16.05.2023 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE",COMPONENTE 2 
"INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", 
SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", 
INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA", SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 
"HOUSING FIRST" - CUP I64H22000140006 con quadro economico di intervento pari ad € 
500.000,00 per un importo lavori di Euro 314.691,22, di cui Euro 305.525,46 per lavori a base d’asta 
ed Euro per 9.165,76 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1893 del 05.07.2023 i lavori sono stati affidati all’impresa di 
costruzioni P.F. COSTRUZIONI del Geom. Paolo Palma con sede in Giugliano in Campania (NA) 
Via Pigna Traversa Don Bosco n. 5, C.F. PLMPLA82T27G309J e P.IVA: 07733431212 che si e’ 
aggiudicata i lavori in questione con un ribasso pari  al 11,85% (pari ad € 36.204,76);

- in data 05/09/2023 è stato sottoscritto, tra il Comune di Mantova e la impresa P.F. Costruzioni di 
Geom. Paolo Palma con sede in Giugliano in Campania (NA), il contratto d’appalto Rep. N. 32344 
P.G. 45186/2023, registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Mantova in data 06/09/2023 n.10689, 
Serie 1T, CUP I64H22000140006 e CIG: 98514032EF; 

- a seguito del suddetto affidamento i lavori sono iniziati in data 12.10.2023 e sono attualmente in 
corso;

Considerato che
- con la succitata determinazione di aggiudicazione definitiva, a fronte dell’offerta economica della 

ditta aggiudicataria, è stata acquisita l’economia da ribasso d’asta di 36.204,76 senza considerare la 
corrispondente diminuzione dell’aliquota IVA;

- che tale somma è stata accantonata nel quadro economico, ai fini del suo eventuale impiego per le 
finalità di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016 trattandosi interamente di fondi a disposizione per il 
completamento dell’intervento in oggetto;

Dato atto che gli immobili oggetto di intervento hanno subìto un notevole deperimento dovuto sia all’incuria 
del tempo che a notevoli e continui atti vandalici su componenti impiantistiche a cui il progetto ha sopperito, 
fatto salvo imprevisti in corso d’opera estremamente probabili dati il contesto in cui si deve operare e di cui si 
può avere cogenza solo accedendo ai singoli alloggi;

Richiamato l’art. 106 del D. lgs. 50/2016 ed evidenziato che in corso d’opera, al fine di sopperire a situazioni 
impreviste connaturate alla natura dei luoghi, si rende necessaria l’esecuzione di opere aggiuntive finalizzate 
al conseguimento dell’obiettivo generale di recupero degli edifici ai fini della relativa abitabilità;

Vista la perizia n.1 (PGE 36948 in atti), redatta dal Direttore dei lavori, ing. Gian Luca Ferrari, per la 
realizzazione di lavori supplementari di completamento degli impianti meccanici ed elettrici dei 5 
appartamenti, di realizzazione di un unico ambiente open space nell’alloggio T2, di predisposizione della 
linea gas dell’impianto dell’unità monolocale SV1, di sostituzione delle alzate ed i battiscopa in marmo delle 
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unità SV2-SV3, di allargamento in altezza dei varchi esterni di accesso alle due unità alte SV1-SV2, di 
trattamento dei massetti con resina per riparazione di imperfezioni ed avvallamenti, di opere aggiuntive da 
cartongessista, di posa di scaldacqua istantaneo e altre migliorie sulle finiture di € 47.366,15, descritta dai 
seguenti elaborati:

- Relazione tecnica illustrativa;
- Quadro economico;
- Computo Metrico Estimativo di Perizia;
- Quadro di raffronto con progetto esecutivo approvato;
- Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Planimetria scarichi fognari via Paride Suzzara Verdi;
- Piante stato di progetto in variante e sovrapposizione via Tassoni.

Valutato che:
- la modifica del contratto durante il periodo di efficacia e i relativi Nuovi Prezzi, nonché l’Atto di 

sottomissione, sono stati valutati dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l’affidatario;
- per l’esecuzione dei lavori supplementari un cambio del contraente risulterebbe impraticabile per 

motivi economici e tecnici, comportando per l’amministrazione comunale notevoli disguidi e una 
consistente duplicazione dei costi;

Visto che dalla perizia di spesa risulta un incremento dell’importo contrattuale, al netto del ribasso di gara 
del 11,85%, di € 41.753,26 oltre IVA al 10%, già sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e dall’Impresa 
Appaltatrice;

Dato atto che l’incremento delle lavorazioni previste dalla perizia di variante determina un aumento dei 
tempi di realizzazione ed è pertanto necessario concedere all’Appaltatore una proroga lavori pari a giorni 20 
(venti) naturali e consecutivi;

Ribadito pertanto che, i lavori di che trattasi, oltre a non alterare la natura complessiva del contratto, 
rientrano nei disposti dell’art. 106 comma 1 del D.lgs. 50/2016;

Attestato che la perizia oggetto di approvazione non è di tipo sostanziale rispetto al progetto originario, e 
rispetta i target e i milestone;

Constatato che le lavorazioni previste in perizia sono ricomprese nelle voci di computo contrattuali e che 
pertanto rispettano i principi ambientali “Do Not Significant Harm”- DSNH;

Ritenuto di procedere alla approvazione della perizia di spesa relativa ai lavori supplementari di contratto 
per le motivazioni sopra indicate, come da atti redatti del Direttore Lavori ing. Gian Luca Ferrari, dell’importo 
netto di € 41.753,26 oltre IVA al 10% per complessivi € 45.928,59;

Atteso che per i maggiori importi previsti per nuove lavorazioni sono ricompresi nel quadro economico tra le 
somme a disposizione come di seguito indicato:
 

A B B-A
A. IMPORTO DELLE 

SOMMINISTRAZIONI
Progetto 

Esecutivo
Aggiudicazione 
con ribasso del 

11,85%

Perizia 
suppletiva n.1

A.1 Importo lavori € 305.525,46 € 269.320,70 € 311.073,96 € 41.753,26
A.2 Costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta
€ 9.165,76 € 9.165,76 € 9.165,76  €          0,00

Importo Totale dei Lavori € 314.691,22 € 278.486,46 € 320.239,72 € 41.753,26
B. SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Allacciamenti a pubblici servizi 

iva compresa
€ 3.200,00 € 3.200,00 € 3.831,44 € 631,44

B.2 Imprevisti iva compresa € 17.000,00 € 17.000,00 €        0,00 -€ 17.000,00
B.3 Spese tecniche comprensive di 

inarcassa 
€ 72.814,92 € 72.814,92 € 72.814,92 € 0,00

B.4 Spese per campagna 
diagnostica per accertamento 
materiali comprensiva di iva

€ 15.000,00 € 15.000,00 €         0,00 -€ 15.000,00
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B.5 Spese per collaudi e attestati di 
prestazione energetica 
compresi di inarcassa e iva

€ 3.200,00 € 3.200,00 € 5.328,96 € 2.128,96

B.6 Spese tecniche di cui all’art. 
113 del D.Lgs. n. 50/2016

€ 6.293,82 € 6.293,82 € 7.241,15 € 947,33

B.7 Corrispettivo Anac € 210,00 € 210,00 € 245,00  € 35,00
B.8 Lavori in economia e migliorie 

compreso iva
€ 20.101,64 € 20.101,64 € 42.255,55 € 22.153,91

B.9 Economie da ribasso d’asta 
comprensive di Iva

€ 0,00 € 39.825,23 € 0,00 -€ 39.825,23

Importo totale somme a 
disposizione

€ 137.820,38 € 177.645,61 € 131.717,02 -€ 45.928,59

C. SOMME A DISPOSIZIONE
C.1 Iva 10% (su voce A) € 31.469,12 € 27.848,65 € 32.023,97 € 4.175,33
C.2 Iva 22% (su voce B3) € 16.019,28 € 16.019,28 € 16.019,28 € 0,00

Importo totale Iva € 47.488,40 € 43.867,93 € 48.043,25 € 4.175,33
IMPORTO TOTALE DI 
PROGETTO

€ 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00

Rilevato che sono stati espletati gli opportuni accertamenti a carico dell’impresa edile P.F. COSTRUZIONI 
del Geom. Paolo Palma con sede in Giugliano in Campania (NA), Via Pigna Traversa Don Bosco 5, 
C.F.PLMPLA82T27G309J e P.I. 07733431212, la quale:

- non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e la stessa 
non è stata assoggettata a procedure concorsuali negli ultimi cinque anni, (visura CCIAA PGE 
36197/2024, agli atti);

- è in regola nei confronti di INPS, INAIL, (DURC PGE 36198/2024, agli atti);
- non risultano annotazioni riservate escludenti presso il casellario informatico ANAC (PGE 

36199/2024, agli atti);

Acquisita la seguente documentazione amministrativa (in atti), prodotta dall’impresa edile P.F. 
COSTRUZIONI del Geom. Paolo Palma con sede in Giugliano in Campania (NA), Via Pigna Traversa Don 
Bosco 5, C.F.PLMPLA82T27G309J e P.I. 07733431212:

- la Comunicazione ai sensi dell’art. 3 comma 7 legge 136/2010 - tracciabilità flussi finanziari, prot. 
36677/2024;

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da cui si evince l’assenza delle condizioni di esclusione 
di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm., prot. 36677/2024;

- il DGUE, prot. 36677/2024;
- la dichiarazione del Titolare Effettivo, in ottemperanza alle disposizioni di cui al d.lgs. 21/11/2007 n. 

231 prot. 36677/2024;

Preso atto che, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Comune 
di Mantova come Soggetto attuatore dell’opera PNRR di cui all’oggetto, ha dichiarato all’interno del sistema 
Regis la previsione del seguente Iter di progetto:

DESCRIZIONE DELLA FASE PROCEDURALE
DATA INIZIO 
PREVISTA 

FASE

DATA FINE 
PREVISTA FASE

PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO 
ECONOMICA) 01/04/2022 20/07/2022

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO 01/04/2023 16/05/2023
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA        17/05/2023 15/04/2024
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA                       24/05/2023 30/04/2024
AGGIUDICAZIONE   13/06/2023 31/05/2024
STIPULA CONTRATTO  28/06/2023 30/06/2024



Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

 Pagina 6 di 9  

ESECUZIONE LAVORI 01/09/2023 28/02/2026
COLLAUDO 09/04/2024 31/03/2026

- si è inoltre impegnato con Convenzione all’art. 10 - Cronoprogramma:
 Entro il primo trimestre 2026 a sviluppare un sistema di presa in carico, anche attraverso équipe 

multiprofessionali e lavoro di comunità;

Assicurata, pertanto, la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività fino ad oggi previste) con gli elementi 
della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell’Intervento e del Progetto di 
riferimento;

Precisato che l’Allegato alla Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio 
dell’Unione Europa, con cui veniva approvato definitivamente il PNRR dell’Italia, il 13 luglio 2021:

- definisce, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati 
temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in 
merito alla Missione 5 Componente 2, Investimento 3 – ‘Housing First (innanzitutto la casa) e 
stazioni di posta - stabilisce che: L’obbiettivo di questa misura è quello di proteggere e sostenere 
l’inclusione delle persone emarginate mediante la messa a disposizione di alloggi temporanei e 
stazioni di posta. L’introduzione dell’approccio Housing First (innanzitutto la casa) significa che i 
comuni devono mettere a disposizione appartamenti per singoli individui, piccoli gruppi o famiglie 
fino a 24 mesi. Inoltre devono essere attuati progetti personalizzati per ogni singola persona/famiglia 
in modo da attuare programmi di sviluppo personale e aiutare le persone a raggiungere un maggior 
livello di autonomia, anche fornendo formazione e altri servizi volti a migliorare l’occupabilità. D’altro 
canto, la realizzazione di ‘stazioni di posta’ significa la creazione di centri di servizi e inclusione per 
le persone senza fissa dimora. Tali centri devono offrire, oltre a un’accoglienza notturna limitata, 
importanti servizi quali servizi sanitari, ristorazione, distribuzione postale, mediazione culturale, 
consulenza, orientamento professionale, consulenza giuridica e distribuzione di beni;

- fissa con riferimento all’investimento di cui in premessa l’obbiettivo M5C2-10 di presa in carico, per 
almeno 6 mesi, di almeno 25.000,00 persone che vivono in condizioni di grave deprivazione 
materiale mediante i progetti Housing First e le stazioni di posta entro il primo trimestre 2026;

Preso atto che l’opera in questione:
- apporta il contributo programmato alla Misura di riferimento mediante la presa in carico di 60 

persone che vivono in condizioni di grave deprivazione materiale mediante i progetti Housing First e 
le stazioni di posta, come indicato nella candidatura del bando;

- non contribuisce all’obiettivo climatico o digitale come specificato nell’Allegato VI e VII del 
Regolamento UE 2021;

Atteso che:
- l’art. 47 della L.108/2021 e il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le 

pari opportunità – 7 dicembre 2021 ‘Adozione linee guida volte a favorire la pari opportunità di 
genere e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti 
pubblici finanziati con le risorse del PNRR e PNC’, disciplinano, fra gli altri, gli obblighi assunzionali 
tra i soggetti aggiudicatari dei pubblici appalti finanziati in tutto o in parte, dai fondi PNRR e PNC, in 
particolare per promuovere l’inclusione lavorativa delle persone disabili e per perseguire pari 
opportunità generazionali e di genere, nonché di prevedere, nei documenti di gara, criteri orientati a 
promuovere, oltre alla inclusione predetta, la priorità di genere l’assunzione di giovani, con età 
inferiore a trentasei anni e donne;

- il raggiungimento dei predetti obiettivi non deve confliggere con i principi cardine della 
contrattualistica pubblica, in particolare quelli concernenti la libera concorrenza, la proporzionalità e 
non discriminazione;

- il comma 7 del predetto articolo prevede che le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento 
nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui sopra, o stabilire una 
quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la 
tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento 
impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di 
qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;
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Ritenuto di continuare a dare applicazione alle prescrizioni dirette all’inserimento, come requisito necessario 
per l’appalto di cui trattasi, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e 
l’assunzione di giovani di cui al comma 4 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021, 
come previsto dalle linee  guida per i contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, volte a 
favorire le pari opportunità di genere e generazionali e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilita’, 
approvate con decreto PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI 
OPPORTUNITÀ DECRETO del 07/12/2021;

Garantiti:
- il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al principio di sana gestione 

finanziaria, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della 
corruzione e del recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, 
Euratum) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art.22;

- il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al rispetto del principio di 
addizionalità del sostegno dell’Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento (Reg. EU 
2021/241 art.9);

Attestato quanto previsto dalla normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di 
astensione disciplinato dall’art. 6 bis della legge 241/90, dall’art.7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di 
comportamento dell’ente; 

Atteso che, in relazione alla tipologia dei vincoli presenti sulle aree e sugli immobili interessati 
dall’intervento, la natura delle opere del progetto di variante, non comporta modifiche o integrazione rispetto 
ai pareri acquisiti, essendo i suddetti lavori previsti nel progetto esecutivo approvato;

Considerato che le opere suddette non comportano maggiori oneri di gestione a carico comunale;

Dato atto che il RUP, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. 50/2016 è la Dott.ssa Mariangela Remondini, Dirigente 
del Settore Servizi sociali;

Richiamate:
- la DCC n. 76 del 20/12/2023 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario anni 

2024-2026 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione anni 2024-2026 con 
i relativi allegati;

- la DGC n.20 del 06/02/2024 di approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 
2024 – 2026;

-  la DGC n. 36 del 05/03/2024 di approvazione del Piano Obiettivi Gestionali per l'anno 2024;

Visti
- Il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- Il D.P.R. 207/10 per quanto ancora in vigore;
- Il D.lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
- Lo Statuto del Comune;
- Il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA

di approvare per le motivazioni espresse in premessa, qui trascritte e richiamate, la perizia n. 1 (PGE 36948 
in atti) redatta dal Direttore dei Lavori ing. Gian Luca Ferrari ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D.lgs. n. 
50/2016 che comporta un maggiore importo, al netto del ribasso d’asta del 11,85% di € 41.753,26 oltre Iva 
10%;

di approvare il relativo quadro economico complessivo così costituito come segue:

A B B-A
A. IMPORTO DELLE 

SOMMINISTRAZIONI
Progetto 

Esecutivo
Aggiudicazione 
con ribasso del 

11,85%

Perizia 
suppletiva n.1

A.1 Importo lavori € 305.525,46 € 269.320,70 € 311.073,96 € 41.753,26
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A.2 Costi della sicurezza non 
soggetti a ribasso d’asta

€ 9.165,76 € 9.165,76 € 9.165,76  €          0,00

Importo Totale dei Lavori € 314.691,22 € 278.486,46 € 320.239,72 € 41.753,26
B. SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Allacciamenti a pubblici servizi 

iva compresa
€ 3.200,00 € 3.200,00 € 3.831,44 € 631,44

B.2 Imprevisti iva compresa € 17.000,00 € 17.000,00 €        0,00 -€ 17.000,00
B.3 Spese tecniche comprensive di 

inarcassa 
€ 72.814,92 € 72.814,92 € 72.814,92 € 0,00

B.4 Spese per campagna 
diagnostica per accertamento 
materiali comprensiva di iva

€ 15.000,00 € 15.000,00 €         0,00 -€ 15.000,00

B.5 Spese per collaudi e attestati di 
prestazione energetica 
compresi di inarcassa e iva

€ 3.200,00 € 3.200,00 € 5.328,96 € 2.128,96

B.6 Spese tecniche di cui all’art. 
113 del D.Lgs. n. 50/2016

€ 6.293,82 € 6.293,82 € 7.241,15 € 947,33

B.7 Corrispettivo Anac € 210,00 € 210,00 € 245,00  € 35,00
B.8 Lavori in economia e migliorie 

compreso iva
€ 20.101,64 € 20.101,64 € 42.255,55 € 22.153,91

B.9 Economie da ribasso d’asta 
comprensive di Iva

€ 0,00 € 39.825,23 € 0,00 -€ 39.825,23

Importo totale somme a 
disposizione

€ 137.820,38 € 177.645,61 € 131.717,02 -€ 45.928,59

C. SOMME A DISPOSIZIONE
C.1 Iva 10% (su voce A) € 31.469,12 € 27.848,65 € 32.023,97 € 4.175,33
C.2 Iva 22% (su voce B3) € 16.019,28 € 16.019,28 € 16.019,28 € 0,00

Importo totale Iva € 47.488,40 € 43.867,93 € 48.043,25 € 4.175,33
IMPORTO TOTALE DI 
PROGETTO

€ 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00

di approvare gli elaborati tecnici di perizia (in atti) costituiti da: relazione tecnica illustrativa, quadro 
economico, computo metrico estimativo di perizia, quadro di raffronto con progetto esecutivo approvato, atto 
di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi, e relativi elaborati grafici esplicativi degli 
interventi;

di impegnare, stante:
- la congruità del DURC prot. com.le n. 36198/24, agli atti;
- l’assenza di annotazioni escludenti, ANAC prot com.le n. 36199/24, agli atti;
- non risulta in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e la stessa 

non è stata assoggettata a procedure concorsuali negli ultimi cinque anni, Visura CCIAA Emilia prot 
com.le n. 36197/23, agli atti;

a favore dall’impresa edile P.F. COSTRUZIONI del Geom. Paolo Palma con sede in Giugliano in Campania 
(NA), Via Pigna Traversa Don Bosco 5, C.F.PLMPLA82T27G309J e P.I. 07733431212 , ad integrazione del 
contratto rep. N° 32344 del 5.09.2023 - PGE 45186/23, l’importo delle lavorazioni aggiuntive di € 41.753,26 
oltre IVA 10% pari ad € 4.175,33 (attività istituzionale/split payment) per un totale di € 45.928,59 imputando 
la spesa come segue:

Codice 
opera

Bilancio/
esigibilità Capitolo ART CDR CDG Miss Progr Conto finanziario

1061 2024 221224 B106 P060 P060   12 04 U.2.02.01.09.001

Finanziamento: Contributi in conto capitale Stato anno 2024

di dare atto che il prospetto di esigibilità della spesa integrativa può essere così schematizzato:

Importo Spesa
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€ 45.928,59 2° trimestre 2024

di dare atto che gli elaborati di perizia sono acquisiti agli atti (PGE 36948) del fascicolo istruttorio presso il 
Settore Lavori Pubblici;

di dare atto che dalla presente determinazione non sussistono oneri gestionali indotti;

di trasmettere la presente determinazione al Settore Servizi Finanziari, Tributi e Demanio per i 
provvedimenti di competenza.

 

IL DIRIGENTE  
Dr.ssa Mariangela Remondini

REMONDINI MARIANGELA / InfoCamere S.C.p.A.  

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


