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Settore: SS - Settore Welfare Servizi Social

Protocollo: 42353.45186/2023

Determinazione n. 3622 del 13/12/2024

Oggetto: PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE 
SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA' E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, 
DISABILITA' E MARGINALITA' SOCIALE", INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING FIRST E STAZIONI DI 
POSTA", SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 "HOUSING FIRST" - CUP I64H22000140006 - CIG 98514032EF - 
APPROVAZIONE DELLO STATO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 
luglio 2021 e notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021 
prevede, tra le altre, le Misure di cui alla Missione 5 “Inclusione e coesione” Componente 2 – Investimenti 
1.1, 1.2 e 1.3 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che stabiliscono progettualità per 
l’implementazione di a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 
dell'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per 
persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta;
- l’Allegato alla Decisione, con cui vengono definiti, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi 
obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su 
base semestrale in merito alla MISSIONE 5 Componente 2, Investimento 1.3.1 – Housing First ha lo scopo 
di aiutare le persone senza dimora ad accedere facilmente all'alloggio temporaneo, in appartamenti o in 
case di accoglienza, e offrire loro servizi completi sia con il fine di promuoverne l'autonomia che per favorire 
una piena integrazione sociale. L'obiettivo di questa misura è quello di proteggere e sostenere l'inclusione 
delle persone emarginate mediante la messa a disposizione di alloggi temporanei. L'introduzione 
dell'approccio Housing First (innanzitutto la casa) individua nei comuni il dovere di mettere a disposizione 
appartamenti per singoli individui, piccoli gruppi o famiglie fino a 24 mesi. Inoltre, devono essere attuati 
progetti personalizzati per ogni singola persona/famiglia in modo da attuare programmi di sviluppo personale 
e aiutare le persone a raggiungere un maggior livello di autonomia, anche fornendo formazione e altri servizi 
volti a migliorare l'occupabilità;
-questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del 
regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione degli interventi in questione e delle misure di 
mitigazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici 
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). Lo stesso documento 
fissa in riferimento a tale investimento il traguardo M5C2-9, il quale prevedeva che entro il primo trimestre 
2022 il piano operativo relativo ai progetti di Housing First e stazioni di posta definisse i requisiti dei progetti 
che potevano essere presentati dagli enti locali nonché degli inviti a presentare proposte.
I progetti Housing First prevedono che gli enti locali mettano a disposizione appartamenti per singoli 
individui, piccoli gruppi o famiglie fino a 24 mesi, preferibilmente attraverso la ristrutturazione e il rinnovo 
degli immobili di proprietà dello stato. I progetti devono essere accompagnati da programmi a favore dello 
sviluppo e dell’autosufficienza. L’intervento in oggetto prevede un progetto avente come obbiettivo la presa 
in carico di 60 persone che riceveranno un alloggio temporaneo per almeno 6 mesi entro il primo trimestre 
del 2026; 
- l’obbiettivo M5C2-10 prevede che almeno 25.000 persone che vivono in condizioni di grave deprivazione 
materiale devono ricevere un alloggio temporaneo grazie ai progetti di Housing First e stazioni di posta. Il 
conseguimento soddisfacente dell'obiettivo dipende anche dal conseguimento soddisfacente di un obiettivo 
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secondario: 25.000 persone riceveranno un alloggio temporaneo per almeno 6 mesi. Tale obbiettivo deve 
essere raggiunto entro il primo trimestre 2026;
- gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.1 non contribuiscono all’obiettivo 
climatico o digitale come specificato nell’Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241;
- con Decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali n. 450 del 9 dicembre 2021 (così come modificato con Decreto del 
Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali n. 1 del 28 gennaio 2022), è stato approvato: «Piano operativo per la presentazione da parte 
degli Ambiti Sociali Territoriali di Proposte di adesione alle progettualità di cui alla Missione 5 “Inclusione e 
coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 
“Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale”, – Investimenti 1.1, 1.2 e 1.3 del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR): a) Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti; b) Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per 
persone con disabilità; c) Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta»;
- con Decreto del Direttore Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali n. 5 del 15 febbraio 2022, è stato pubblicato l’ «Avviso pubblico 1/2022 per 
la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell’ambito 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 
"Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e 
marginalità sociale”, Investimento 1.1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione 
dell’istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, Investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per 
persone con disabilità, Investimento 1.3 - Housing temporaneo e stazioni di posta, finanziato dall’Unione 
europea – Next generation Eu»;
- con D.G.C. n. 88/2022, il Comune di Mantova ha aderito al suindicato avviso pubblico n. 1/2022 nell’ambito 
del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presentando domanda di ammissione al finanziamento 
relativamente ad entrambe le linee di attività in cui si articola l’Investimento 1.3 della Missione 5 “Inclusione e 
coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 
“Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale, cioè la linea 1.3.1 – Housing temporaneo e la linea 1.3.2 – 
Stazioni di posta»;
- con D.D. n. 98 del 09/05/2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato l’elenco delle 
candidature ammesse a finanziamento, tra le quali quella presentata dal Comune di Mantova a valere sulla 
linea di intervento 1.3.1 per una somma di € 710.000,00, di cui € 500.000,00 per spese per investimenti 
(interventi infrastrutturali) e € 210.000,00 per spese legate alla gestione triennale degli alloggi di housing 
temporaneo; 
- con D.G.C. n. 184/2022, è stato approvato lo studio di fattibilità per la progettazione e la realizzazione delle 
proposte di intervento per l'inclusione sociale di soggetti fragili e vulnerabili – riqualificazione di n. 5 alloggi 
di Via Paride Suzzara Verdi e Via Tassoni - PNRR Missione 5, Componente 2, Sottocomponente 1, Linea 
di attività 1.3.1 (Housing temporaneo) - CUP I64H22000140006»;
- la Direzione Generale Lotta alla Povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e il Comune di 
Mantova hanno sottoscritto l’accordo (PGE n. 40705/2023, in atti), ai sensi dell’art. 5, comma 6, del D. Lgs. 
50/2016, per la realizzazione della Missione 5 “Inclusione e coesione”, Componente 2 "Infrastrutture sociali, 
famiglie, comunità e terzo settore”, Sottocomponente 1 “Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale” del 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede progettualità per l’implementazione 
dell’Investimento 1.3 - Housing First e stazioni di posta - Sub-investimento 1.3.1 - Housing first, tra l’Unità di 
Missione per l’attuazione degli interventi PNRR, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quale 
Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR, secondo la linea: M5C2 Investimento 1.3.1: Housing 
First, volti a proteggere e sostenere l'inclusione delle persone emarginate mediante la messa a disposizione 
di alloggi temporanei;
- Il Comune di Mantova si è inoltre impegnato con Accordo sottoscritto con il Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali in data 13/04/2023, ad assicurare la piena realizzazione del progetto e del raggiungimento 
del target previsto entro marzo 2026, garantendo la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività) con gli 
elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell’Intervento e del 
Progetto di riferimento;

RICHIAMATE
-la propria determinazione n. 1220 del 05/05/2023 avente ad oggetto per l’opera indicata SUB-
INVESTIMENTO 1.3.1 "HOUSING FIRST" - RIQUALIFICAZIONE DI N 5 ALLOGGI DI PROPRIETA' 
COMUNALE IN VIA P. SUZZARA VERDI N.11 E VIA TASSONI N.12 INCARICO PROFESSIONALE DI 
PROGETTAZIONE DEFINITIVA/ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO DELLA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, VERIFICA SISMICA E 
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ACCATASTAMENTO: CODICE CUP I64H22000140006 - CODICE CIG 9786304988, con affidamento 
alI’Ing. Gian Luca Ferrari – Studio Tecnico, con sede in via Marangoni n.7, (46100), Mantova (MN), P.IVA 
00681700209;
-la propria determinazione n. 3454 del 06/12/2023 avente ad oggetto per l’opera SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 
"HOUSING FIRST" - RIQUALIFICAZIONE DI N 5 ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA P. 
SUZZARA VERDI N.11 E VIA TASSONI N.12 – INCARICO PROFESSIONALE DI COLLAUDO STATICO 
ALLOGGI IN VIA P. SUZZARA VERDI N.11- CODICE CUP I64H22000140006 - CODICE CIG A030994E51, 
affidato a Studio Tecnico Cottarelli e Da Via’, con sede in vicolo San Martino n.2, Legnago (VR), (37045), 
P.IVA 02114990233;
- la propria determinazione n. 3827 del 27/12/2023 avente ad oggetto SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 
HOUSING FIRST - RIQUALIFICAZIONE DI N.5 ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE IN VIA P. 
SUZZARA VERDI N.11 E VIA TASSONI N.12 - INCARICO PROFESSIONALE PER LA REDAZIONE DEGLI 
ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.)- CODICE CUP I64H22000140006 - CODICE CIG 
A03BCD28A6 con affidamento Dott. Ing. Davide Costanzi, con studio in via G. Rippa n.14, Mantova (MN), 
(46100), P.I. 01901170207;
- la propria determinazione n. 1187 del 03.05.2023, con la quale si è dato avvio alla procedura negoziata, 
nelle more di approvazione del progetto definitivo esecutivo, ai sensi dell’art. 1, c.2, lett. b) del  D.L. 
n.76/2020, (c.d. Decreto Semplificazioni) convertito con L. n. 120/2020 e ss.mm.ii, provvedendo alla 
pubblicazione di un avviso pubblico di preinformazione per la selezione di concorrenti da invitare alla gara da 
svolgersi in modalità telematica mediante Piattaforma Sintel, per l’affidamento dell’intervento ad oggetto  
PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE",COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, 
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E 
MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA", SUB-
INVESTIMENTO 1.3.1 "HOUSING FIRST" - CUP I64H22000140006, per l’importo presunto  a base di gara 
di  Euro 335.071,43, di cui Euro 328.501,40 per lavori a base d’asta ed Euro 6.570,03 per oneri della 
sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Comunale n. 123 del 16.05.2023 di approvazione del progetto 
definitivo ed esecutivo dell’intervento PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E COESIONE",COMPONENTE 2 
"INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 
"SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING FIRST E 
STAZIONI DI POSTA", SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 "HOUSING FIRST" - CUP I64H22000140006 con cui è 
stato rideterminato il quadro economico, per un importo complessivo di Euro 314.691,22, di cui Euro 
305.525,46 per lavori a base d’asta ed Euro per 9.165,76 oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, 
per effetto della quale è stata approvata la rideterminazione del quadro economico, in base a cui gli importi 
hanno subito delle modeste variazioni, non incidenti, tuttavia, sulla classifica delle categorie di lavorazioni 
richieste ai fini dell’affidamento dell’appalto per la riqualificazione di nr. 5 alloggi comunali di Via Paride 
Suzzara Verdi n. 11 (n. 3) e Via D. Tassoni n. 12 (n. 2) a Mantova;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 1893 del 05.07.2023, PNRR - MISSIONE 5 "INCLUSIONE E 
COESIONE", COMPONENTE 2 "INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO 
SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", 
INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA", SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 "HOUSING 
FIRST" - CUP I64H22000140006 - CIG: 98514032EF - PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 1, COMMA 2, 
LETT. B, DELLA LEGGE 120/2020 DI CONVERSIONE DEL DL 76/2020 E SS.MM.II., SVOLTA IN 
MODALITÀ TELEMATICA SULLA PIATTAFORMA SINTEL DI ARIA S.P.A. REGIONE LOMBARDIA - 
AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA EFFICACE, con cui sono stati affidati i lavori a Ditta P.F. Costruzioni del 
Geom. Paolo Palma C.F. PLMPLA82T27G309J, P.IVA 07733431212 con sede in, Via Pigna Traversa Don 
Bosco nr. 5 Giugliano in Campania (NA), per un importo di lavori, al netto del ribasso offerto dell’11,85% 
(Euro 36.204,76) di Euro 269.320,70, a cui si aggiungono Euro 9.165,76 per oneri sicurezza, e quindi per un 
valore complessivo contrattuale di Euro 278.486,46 oltre IVA 10% pari a Euro 27.848,65 attività non 
commerciale – in regime iva di split payment) e quindi per un totale di Euro 306.335,11; 

DATO ATTO che: 

- il contratto è stato stipulato in data 05/09/2023 nella forma di scrittura privata autenticata, soggetta a 
registrazione, previa presentazione delle garanzie definitive di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, con REP n. 
32344; 

- il termine per l’esecuzione dei lavori è fissato in 180 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del 
verbale di consegna;
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CONSIDERATO che, applicando all’importo dei lavori posto a base di gara il ribasso offerto del 11,85 % 
(pari Euro 36.204,76), il quadro economico approvato con D.G.C. n. 123 del 16.05.2023 è stato così 
rideterminato:

A Lavori   

A1 Totale lavori soggetti a ribasso d’asta  € 269.320,70

A2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  € 9.165,76  

  Sommano  €    278.486,46

B Somme a disposizione   

B1 Allacciamenti a pubblici servizi iva compresa 
(spostamento n.2 contatori H20 in via Tassoni) € 3.200,00  

B2 Imprevisti Iva compresa € 17.000,00  

B3

Spese tecniche comprensive di Inarcassa 
(Progettazione Definitiva-Esecutiva comprensiva di 
diagnosi energetica, Direzione dei Lavori, 
Coordinamento della Sicurezza, Accatastamenti e 
Verifica della vulnerabilità sismica) 

€ 72.814,92  

B4 Spese per campagna diagnostica, accertamento 
materiali comprensivi di Iva di legge € 15.000,00

B5 Spese tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 
n.50/2016 € 6.293,82  

B6 Spese per collaudi e attestati di prestazione 
energetica comprensivi di Inarcassa e di Iva € 3.200,00  

B7 Corrispettivo Anac € 210,00  

B8 Lavori in economia comprensivi di Iva € 20.101,64

B9 Economie da ribasso d’asta comprensive di Iva € 39.825,23

Sommano €        177.645,61

C Imposta sul valore aggiunto

C1 Iva 10 % (su voce A) € 27. 848,65 

C2 Iva 22 % (su voce B3) € 16.019,28

  Sommano €         43.867,93

 TOTALE PROGETTO  €       500.000,00

DATO ATTO che è stato autorizzato un subappalto con det. n. 2680 del 09/10/203 a operatore economico 
I.P.S. S.R.L. con sede in Mantova, Via P. Nenni n.6/B, (46100) C.F. e P.IVA: 02251330201 per lavorazioni 
categoria SOA OG1;
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DATO ATTO CHE:
- trattandosi di intervento finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al 

Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, si 
evidenzia che le disposizioni del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 definiscono, ai sensi 
dell’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, pertanto si 
sottolinea il ruolo chiave che l’operatore economico esercita nello svolgimento dell’appalto;

- l’operatore economico aggiudicatario era  tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e gli obblighi 
previsti dal PNRR, e, in particolare del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi 
ambientali ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), nonché degli obblighi 
specifici per l’attuazione della proposta ammessa al finanziamento MISSIONE 5 INCLUSIONE E 
COESIONE, COMPONENTE 2 2INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO 
SETTORE2, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI DISABILITA’ E MARGINALITA’ 
SOCIALE”, INVESTIMENTO 1.3 “HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA”, 
SUB.INVESTIMENTO 1.3.1 “HOUSING FIRST”;

VALUTATO che al fine di assicurare il rispetto dei traguardi e degli obiettivi finali (milestone e target) è stata 
dichiarata all’interno della piattaforma REGIS la previsione del seguente iter di progetto 
"INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 
"SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING FIRST E 
STAZIONI DI POSTA", SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 "HOUSING FIRST" - CUP I64H22000140006:

Descrizione della fase procedurale Data inizio
prevista fase

Data fine
prevista fase

PFTE 01/04/2022 20/07/2022
PROGETTAZIONE DEFINITIVA + ESECUTIVA 01/04/2023 16/05/2023
PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA 17/05/2023 31/12/2024
PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 24/05/2023 31/12/2024
AGGIUDICAZIONE 13/06/2023 31/01/2025
STIPULA CONTRATTO 28/06/2023 28/02/2025
ESECUZIONE LAVORI 01/09/2023 28/02/2026
COLLAUDO 31/05/2024 31/03/2026

VERIFICATA, pertanto, la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività fino ad oggi previste) con gli elementi 
della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell’Intervento e del Progetto di 
riferimento;

ATTESTATO che con determina n. 876 del 05-04-2024 è stata approvata una perizia di variante e 
suppletiva per importo di € 41.753,26 oltre IVA al 10% per complessivi € 45.928,59 per maggiori lavori a 
misura costituiti essenzialmente da lavorazioni che si rendono necessarie a seguito di verifiche puntuali in 
corso d’opera sugli immobili oggetto di sequestro che nel corso degli anni, prima del presente intervento, 
hanno subito lesioni per incuria, con il seguente quadro economico:

A B B-A
A. IMPORTO DELLE 

SOMMINISTRAZIONI
Progetto 

Esecutivo
Aggiudicazione 
con ribasso del 

11,85%

Perizia 
suppletiva n.1

A.1 Importo lavori € 305.525,46 € 269.320,70 € 311.073,96 € 41.753,26
A.2 Costi della sicurezza non 

soggetti a ribasso d’asta
€ 9.165,76 € 9.165,76 € 9.165,76  €          0,00

Importo Totale dei Lavori € 314.691,22 € 278.486,46 € 320.239,72 € 41.753,26
B. SOMME A DISPOSIZIONE
B.1 Allacciamenti a pubblici servizi 

iva compresa
€ 3.200,00 € 3.200,00 € 3.831,44 € 631,44
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B.2 Imprevisti iva compresa € 17.000,00 € 17.000,00 €        0,00 -€ 17.000,00
B.3 Spese tecniche comprensive di 

inarcassa 
€ 72.814,92 € 72.814,92 € 72.814,92 € 0,00

B.4 Spese per campagna 
diagnostica per accertamento 
materiali comprensiva di iva

€ 15.000,00 € 15.000,00 €         0,00 -€ 15.000,00

B.5 Spese per collaudi e attestati di 
prestazione energetica 
compresi di inarcassa e iva

€ 3.200,00 € 3.200,00 € 5.328,96 € 2.128,96

B.6 Spese tecniche di cui all’art. 
113 del D.Lgs. n. 50/2016

€ 6.293,82 € 6.293,82 € 7.241,15 € 947,33

B.7 Corrispettivo Anac € 210,00 € 210,00 € 245,00  € 35,00
B.8 Lavori in economia e migliorie 

compreso iva
€ 20.101,64 € 20.101,64 € 42.255,55 € 22.153,91

B.9 Economie da ribasso d’asta 
comprensive di Iva

€ 0,00 € 39.825,23 € 0,00 -€ 39.825,23

Importo totale somme a 
disposizione

€ 137.820,38 € 177.645,61 € 131.717,02 -€ 45.928,59

C. SOMME A DISPOSIZIONE
C.1 Iva 10% (su voce A) € 31.469,12 € 27.848,65 € 32.023,97 € 4.175,33
C.2 Iva 22% (su voce B3) € 16.019,28 € 16.019,28 € 16.019,28 € 0,00

Importo totale Iva € 47.488,40 € 43.867,93 € 48.043,25 € 4.175,33
IMPORTO TOTALE DI 
PROGETTO

€ 500.000,00 € 500.000,00 € 500.000,00 € 0,00

VISTO il contratto per la modifica n. 1 stipulato in data 26/02/2024 REP.  n. 32376 in data 09/07/2024;

ATTESTATO  che
- i lavori sono iniziati in data 12/10/2023 (come da Verbale di consegna lavori del Direttore dei
- Lavori in atti – prot N. 104541/2023); 
- è stata concessa una proroga di 20 giorni in esecuzione della redazione dei lavori in perizia di 

variante con atto di sottomissione;
- è stata concessa una ulteriore proroga di 40 su richiesta motivata della ditta affidataria e visto il 

parere favorevole del Direttore dei Lavori, per cui l’ultimazione dei lavori era stabilita per il 
07/06/2024;

- i lavori sono stati completati in data 07/06/2024 come da successivo verbale di visita del 03/07/2024 
attestante la fine dei lavori del Direttore dei Lavori e da Certificato di fine lavori, prot. n. 76549/2024;

DATO ATTO che 
-è stata presentata la Segnalazione Certificata di Agibilità in data 08/07/24 per le tre unità immobiliari in via 
Paride Suzzara Verdi con i civici 11,13,15;
- sono stati acquisiti gli Attestati di Prestazione Energetica;

VISTI l’anticipazione contrattuale ed i n. 3 Certificati di pagamento per i rispettivi Stati di Avanzamento Lavori 
per complessivi €uro 284.297,29 come di seguito elencati:
- Anticipazione in data per euro: 55.697,29;
- Certificato n.1 in data 24.01.2024, per euro: 71.600,00, di cui € 27.378,96 a PF COSTRUZIONI DI GEOM. 
PAOLO PALMA e € 44.221,04 al subappaltatore  I.P.S. srl;
- Certificato n.2 in data 30.05.2024, per euro: 91.400,00 di cui € 45.449,04 a PF COSTRUZIONI DI GEOM. 
PAOLO PALMA e € 45.950,96 al subappaltatore  I.P.S. srl;
- Certificato n.3 in data 03.07.2024, per euro: 65.600,00 di cui € 33.202,55 a PF COSTRUZIONI DI GEOM. 
PAOLO PALMA e € 32.397,45 al subappaltatore  I.P.S. srl;

CONSTATATO che:
- l’anticipazione ed i SAL sono stati regolarmente pagati per un importo pari ad € 284.297,29;
- il credito complessivo ammonta ad € € 320.189,30;
- pertanto il credito dell’impresa a saldo ammonta a €   35.892,01=oltre IVA 10%
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VISTI lo Stato finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dell’intervento "INFRASTRUTTURE SOCIALI, 
FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, DISABILITÀ E 
MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA", SUB-
INVESTIMENTO 1.3.1 "HOUSING FIRST" - CUP I64H22000140006 - CIG: 98514032EF, redatto in data 
20/08/2024 da Ing. Gian Luca Ferrari, prot. comunale 135237/2024, in atti;

VISTE le garanzie degli obblighi assunti per l’esecuzione del contratto, depositate presso questo Ufficio:
1) garanzia fidejussoria per cauzione definitiva n. 113880350_ rilasciata da Groupama Assicurazioni SpA  in 
data 29/08/2023 (prot. n. 87731/2023) per una somma garantita di € 16.515,00 con decorrenza dalla data di 
stipula del contratto fino alla emissione del collaudo e comunque 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
2) polizza assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione n. 
1136409108 rilasciata da HMI Assicurazioni SpA-Ag. Napoli Doria in data 01/08/2023 per un importo 
assicurato di € con decorrenza dal 31/07/2023 al 31/07/2024;
3) in sede di rata di saldo lavori  polizza fidejussoria n. 114897287 a garanzia della rata a saldo rilasciata da 
Groupama Assicurazioni SpA in data 05/12/2024 da Ad. Airola (ai sensi del comma 6 art. 103 del D.lgs. 
50/2016 e c.2 art.235 del Dpr 207/2010) dell’importo di €  37.686,61,   prot. n. 99948/2024;

ACQUISITI
- il  Durc riferito alla ditta PF COSTRUZIONI DI GEOM. PAOLO PALMA, prot. n. 129973/2024, in atti;
-  la comunicazione, ai sensi dell’art 3 comma 7 della Legge 136/2010, riferita alla ditta PF COSTRUZIONI 
DI GEOM. PAOLO PALMA in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari (in atti con prot. 0069617/2023);

ATTESO che l’art. 47 della L.108/2021 e il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
per le pari opportunità – 7 dicembre 2021 ‘Adozione linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere 
e generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con 
le risorse del PNRR e PNC’, disciplinano, fra gli altri, gli obblighi assunzionali tra i soggetti aggiudicatari dei 
pubblici appalti finanziati in tutto o in parte, dai fondi PNRR e PNC, in particolare per promuovere l’inclusione 
lavorativa delle persone disabili e per perseguire pari opportunità generazionali e di genere, nonché di 
prevedere, nei documenti di gara, criteri orientati a promuovere, oltre alla inclusione predetta, la priorità di 
genere l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni e donne;

 
RITENUTO di aver dato applicazione alle prescrizioni dirette all’inserimento, come requisito necessario per 
l’appalto di cui trattasi, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e 
l’assunzione di giovani di cui al comma 4 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021, 
come previsto dalle linee  guida per i contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, volte a 
favorire le pari opportunità di genere e generazionali e l’inclusione lavorativa delle persone con disabilita’, 
approvate con decreto PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI 
OPPORTUNITÀ DECRETO del 07/12/2021;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 
convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, l'impresa appaltatrice ha presentato apposita relazione in cui 
attesta che non si è reso opportuno procedere a nuove assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto 
o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, prot. n. 137054/2024 (in atti); 

GARANTITI:
- il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al principio di sana gestione 
finanziaria, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del 
recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratum) 2018/1046 e Reg. 
(UE) 2021/241 art.22;
- il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al rispetto del principio di addizionalità 
del sostegno dell’Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento (Reg. EU 2021/241 art.9);

ATTESO CHE il Responsabile Unico del Procedimento, individuato nella persona della Dr.ssa Mariangela 
Remondini, attesta la regolarità del procedimento istruttorio;

RICHIAMATE:
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-la D.C.C. n. 76 del 20/12/2023, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di 
Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026 e il Bilancio di Previsione 2024/2026 
con i relativi allegati;
-la D.G.C. n. 315 del 28/12/2023, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione – parte 
finanziaria a norma dell’art. 169 decreto legislativo 267/2000;
-la D.G.C. n. 20 del 06/02/2024, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e 
Organizzazione (PIAO) 2024 – 2026, ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito 
con modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n. 113;
-la D.G.C. n. 36 del 05/03/2024, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano degli Obiettivi Gestionali anno 
2024, con il quale sono stati individuati gli obiettivi individuali rilevanti assegnati al singolo dirigente, gli 
obiettivi collettivi, gli obiettivi di miglioramento organizzativo e gli obiettivi di corretta gestione economica e 
finanziaria
- la D.C.C. n. 43 del 26/07/2024 “Verifica equilibri di bilancio e Assestamento generale 2024”;
- la D.C.C. n. 52 del 30/09/2024 “Variazioni alle previsioni del bilancio finanziario anni 2024-2026;
- la DCC n. 63 del 21/11/2024 “Variazioni alle previsioni del bilancio finanziario anni 2024-2026”;

VISTI:
- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali;
- il Regolamento di contabilità e dei Contratti;
- la Legge n. 120 del 11/09/2020 “Semplificazioni in materia di contratti pubblici ed edilizia”;
- il D.L. n. 183 del 31/12/2020 “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi c.d. “Milleproroghe 2021”;
- la Legge 23 dicembre 2021 n°238, c.d. Legge Europea;
- il D.L. n°36 del 30 aprile 2022 (c.d. decreto PNRR 2);
- il D.L. 21 giugno 2022, n°73 (c.d. decreto semplificazioni fiscali);
- il D. Lgs. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 
2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

DATO ATTO che
- l’Ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;
- la presente operazione rientra nell’attività istituzionale dell’Ente;
 

DETERMINA

DI APPROVARE le premesse, come parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI APPROVARE lo Stato finale e il Certificato di Regolare Esecuzione dell’intervento "INFRASTRUTTURE 
SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITÀ E TERZO SETTORE", SOTTOCOMPONENTE 1 "SERVIZI SOCIALI, 
DISABILITÀ E MARGINALITÀ SOCIALE", INVESTIMENTO 1.3 "HOUSING FIRST E STAZIONI DI POSTA", 
SUB-INVESTIMENTO 1.3.1 "HOUSING FIRST" - CUP I64H22000140006 - CIG: 98514032EF, redatto in 
data 20/08/2024 e sottoscritto dal Direttore dei Lavori  Ing. Gian Luca Ferrari e, senza riserva alcuna,  da 
ditta P.F. Costruzioni del Geom. Paolo Palma C.F. PLMPLA82T27G309J, P.IVA 07733431212 con sede in, 
Via Pigna Traversa Don Bosco nr. 5 Giugliano in Campania (NA), prot. comunale 135237/2024, in atti;

di DARE ATTO che la ditta affidataria non ha presentato riserve sulla contabilità finale;

di DARE ATTO che dal Certificato di Regolare Esecuzione il credito residuo ammonta a € 35.892,01+ IVA al 
10% all’impresa Ditta P.F. Costruzioni del Geom. Paolo Palma C.F. PLMPLA82T27G309J, P.IVA 
07733431212 con sede in, Via Pigna Traversa Don Bosco nr. 5 Giugliano in Campania (NA);

di APPROVARE il seguente quadro economico complessivo così costituito a seguito di emissione di 
certificato di collaudo:

A Lavori   

A1 Totale lavori  € 311.073,96
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A2 Costi della sicurezza non soggetti a ribasso  € 9.165,76  

  Sommano  €    320.239,72

B Somme a disposizione   

B1 Allacciamenti a pubblici servizi iva compresa 
(spostamento n.2 contatori H20 in via Tassoni) € 3.831,44  

B2

Spese tecniche comprensive di Inarcassa 
(Progettazione Definitiva-Esecutiva comprensiva di 
diagnosi energetica, Direzione dei Lavori, 
Coordinamento della Sicurezza, Accatastamenti e 
Verifica della vulnerabilità sismica) 

€ 72.814,92  

B3 Spese tecniche di cui all’art. 113 del D. Lgs. 
n.50/2016 € 7.241,15  

B4 Spese per collaudi e attestati di prestazione 
energetica comprensivi di Inarcassa e di Iva € 5.328,96  

B5 Corrispettivo Anac € 245,00  

B6 Lavori in economia comprensivi di Iva € 42.255,55

Sommano €        131.717,02

C Imposta sul valore aggiunto

C1 Iva 10 % (su voce A) € 32.023,97

C2 Iva 22 % (su voce B2) € 16.019,28

  Sommano €         48.043,25

 TOTALE PROGETTO  €       500.000,00

di PROCEDERE
a) alla emissione del certificato di pagamento della rata di saldo; 
b) a svincolare la garanzia fidejussoria per cauzione definitiva 113880350_ rilasciata da Groupama 
Assicurazioni SpA in data 02/08/2023 (prot. n. 87731/2023) per una somma garantita di € 16.515,00 con 
decorrenza dalla data di stipula del contratto fino alla emissione del Certificato di Regolare Esecuzione e 
comunque 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori;
c) a trasmettere copia della presente Determinazione al Direttore dei Lavori e alla Ditta affidataria;

di AUTORIZZARE lo svincolo della garanzia fidejussoria per cauzione definitiva n. 113880350_ rilasciata da 
Groupama Assicurazioni SpA  in data 02/08/2023 (prot. n. 87731/2023); 

di ACQUISIRE agli atti la garanzia fidejussoria a garanzia della rata a saldo rilasciata da Groupama 
Assicurazione SpA in data 02/09/2024 da Ag. di Airola (ai sensi del comma 6 art. 103 del D.lgs. 50/2016 e 
c.2 art.235 del Dpr 207/2010) dell’importo di €   35.892,01, prot. n. 99948/2024;

di LIQUIDARE, stante la regolarità del DURC acquisito in atti, in favore dell’impresa il credito di € 
35.892,01+IVA al 10%, previa emissione del Certificato di Pagamento e ricevimento di fattura elettronica;
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di PRENDERE ATTO che per ogni Stato di Avanzamento Lavori:
- è stata presentata la dichiarazione di rispetto del principio DNSH (Regime 2) dal Direttore dei Lavori, agli 
atti in P.G. 45186/2023, prot. nn. 9334/2024, 59211/2024, 77688/2024 e 99954/2024;
- è stata presentata la relazione ex post di rispetto del principio DNSH (Regime 2) dalla ditta affidataria, agli 
atti in P.G. 45186/2023, prot. nn. 9330/2024, 57236/2024, 77005/2024, 99957/2024;

di DARE ATTO che sono stati rispettati i target e le milestone associati alla MISSIONE 5 INCLUSIONE E 
COESIONE, COMPONENTE 2 INFRASTRUTTURE SOCIALI, FAMIGLIE, COMUNITA’ E TERZO 
SETTORE, SOTTOCOMPONENTE 1 “SERVIZI SOCIALI DISABILITA’ E MARGINALITA’ SOCIALE;

di DARE ATTO che dalla presente determinazione non sussistono oneri gestionali indotti;

di RISERVARE ad ulteriori atti dirigenziali l’impegno e la liquidazione delle somme a disposizione nell’ambito 
del quadro economico.

 

IL DIRIGENTE  
Dr.ssa Mariangela Remondini

REMONDINI MARIANGELA / InfoCamere S.C.p.A.  

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


