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OGGETTO:

COMMITTENTE:

IMPRESA:

Comune di Mantova
Provincia di Mantova

STATO AVANZAMENTO LAVORI
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Contratto in data 29/03/2023 rep. n. 32323 registrato a  in data __/__/____ al n.  di euro 
471 605.70

Riqualificazione spazi comuni quartiere ERP Due Pini

Comune di Mantova

Antonutti srl

N. 3 A TUTTO IL 08/11/2023

Data Offerta:
Data Consegna:
Data Inizio Lavori:
Giorni Utili per Ultimazione:
Data Utile per Ultimazione:
Giorni di Sospensione:
Numero di Sospensioni
Nuova Data Ultimazione:

__/__/____

__/__/____
0
0

__/__/____
0

__/__/____
__/__/____

478 150.00
0.00

0.00

10 700.00

0.00
0.00
0.00

0.00

0.00

IMPORTO DEL PROGETTO:
Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

IMPORTO DI VARIANTE
Somme a Disposizione (variante):
Importo per la Sicurezza (variante):

Importo per la Manodopera:

Importo per la Manodopera (variante):
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A MISURA

1 disfacimento pavimento in masselli autobloccanti
1C.01.110.00 SOMMANO mq 525,00 7,88 4´137,00
20.a
2 scavo di scoticamento con trasporto a impianto
1C.02.050.00 SOMMANO mc 711,70 18,73 13´330,14
20.b
3 scavo non armato per tubazioni e collettori
1C.02.100.00 SOMMANO mc 234,17 6,78 1´587,68
10.a
4 anello prolunga dim int 60*60*60
1C.02.610.00 SOMMANO cadauno 18,00 31,78 572,04
20.e
5 anello prolunga dim int 40*40*40
1C.12.610.00 SOMMANO cadauno 42,00 14,42 605,64
20.b
6 fornitura e posa di pietra di Luserna
1C.16.050.00 SOMMANO mq 1´496,00 70,61 105´632,56
90.b
7 fornitura e posa pavimento autobloccanti
1C.16.100.01 SOMMANO mq 3,75 21,41 80,29
00.a
8 oneri conferimento terre e rocce CER 170504
1C.27.050.01 SOMMANO 100kg 9´084,00 2,21 20´075,64
00.c
9 oneri conferimento materiali demolizione CER 170904
1C.27.050.01 SOMMANO 100kg 5´004,40 3,38 16´914,87
00.d
10 oneri conferimento asfalto CER 170302
1C.27.050.01 SOMMANO 100kg 406,41 2,53 1´028,22
50.b
11 cavidotto PEAD De125mm
1E.02.010.00 SOMMANO ml 989,20 8,71 8´615,94
30.g
12 cavidotto PEAD De 200mm
1E.02.010.00 SOMMANO ml 226,50 15,06 3´411,08
30.j
13 cavo unipolare 4x(1x16)
1e.02.040.00 SOMMANO ml 2´200,00 2,90 6´380,00
15.g
14 cavo unipolare 4x(1x6)
1e.02.040.00 SOMMANO ml 1´000,00 1,86 1´860,00
25.d
15 disfacimento sovrastruttura stradale in C.B.
1U.04.010.00 SOMMANO mc 17,67 12,47 220,34
20
16 demolizione massicciata stradale
1U.04.010.00 SOMMANO mc 257,67 13,54 3´488,85
30.a
17 demolizione massetti e sottofondi
1U.04.010.01 SOMMANO mc 112,36 72,27 8´120,27
00.c
18 rimozione cordoli in cls
1U.04.020.02 SOMMANO ml 423,65 7,33 3´105,36
50
19 Fondazione stradale in misto granulare stabilizzato
1u.04.110.01 SOMMANO mc 335,43 26,25 8´805,04
50
20 sottofondo di marciapiedi in sabbia e cemento spessore 10cm
1U.04.130.00 SOMMANO mq 2´242,51 9,86 22´111,15
10
21 fornitura e posa di cordoli
1U.04.145.00 SOMMANO ml 177,55 29,36 5´212,87
50
22 chiusini quadrati ghisa C250 luca 40x40
1u.04.170.00 SOMMANO cadauno 30,00 109,12 3´273,60
40.c
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 238´568,58

23 chiusini quadrati ghisa C250 luca 60x60
1u.04.170.00 SOMMANO cadauno 15,00 234,08 3´511,20
40.f
24 messa in quota di chiusino superficie maggionre a 0.25 mq
1U.04.450.00 SOMMANO cadauno 67,00 105,75 7´085,25
10.b
25 stesa e modellazione terra da coltivo
1U.06.010.00 SOMMANO mc 514,79 41,99 21´616,03
20.a
26 Arbusti della specie abelia spp in vaso
1u.06.240.00 SOMMANO cadauno 1´404,00 12,76 17´915,04
10.c
27 Arbusti della specie Artemisia in vaso diam.24 cm.
1u.06.240.00 SOMMANO cadauno 2´125,00 15,46 32´852,50
30.c
28 FPP corpo illuminante a terra minireef Simes
AP.015 SOMMANO cadauno 37,00 519,48 19´220,76

29 plinto portapalo per pali fino a 8 m f.t. completo di pozzetto e chiusino
AP.026 SOMMANO cadauno 19,00 242,54 4´608,26

30 Irrigatore miniturbina rain bird modello 3500
IRR 02 SOMMANO cadauno 41,00 190,00 7´790,00

31 Irrigatore statico toro mod. 570c
IRR01 SOMMANO cadauno 152,00 120,00 18´240,00

32 Anelli irrigazione piante alto fusto
IRR03 SOMMANO cadauno 39,00 80,00 3´120,00

Parziale LAVORI A MISURA euro 374´527,62

RIBASSO del 1,4% da considerare su euro 374´527,62

-----------------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
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-----------------------------------------------------------------------
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 374´527,62

COSTI SICUREZZA (SPECIALI)

33 Oneri della Sicurezza
ON.SIC SOMMANO ac 0,75 10´700,00 8´025,00

Parziale COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 8´025,00

T O T A L E   euro 382´552,62
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Num.Ord. INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA E DELLE Quantità
SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Misura
Tipologia Offerta: Unico Ribasso
Importo della Sicurezza da contabilizzare analiticamente NON soggetto a Ribasso  euro 10´700,00

LAVORI A MISURA euro 374´527,62
RIBASSO del 1,4% da applicare su euro 374´527,62 = euro -5´243,39

PER LAVORI A MISURA euro 369´284,23

COSTI SICUREZZA (SPECIALI) euro 8´025,00

T O T A L E   euro 377´309,23

    Mantova, 08/11/2023

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori
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