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Settore: LP - Lavori Pubblici

Protocollo: 7381.37120/2024

Determinazione n. 1153 del 03/05/2024

Oggetto: NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE M5 - COMPONENTE C2 - INVESTIMENTO 2.3 - 
PINQUA ID 28 - INT. 487 - 'RIQUALIFICAZIONE SPAZI COMUNI QUARTIERE ERP DUE PINI' - 
APPROVAZIONE DEL CONTO FINALE E DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - CUP 
I67H21000270004 - CIG B05FF41024 - CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA VC28ST

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 299 del 23/12/2020 il Comune di Mantova ha espresso la 
volontà di promuovere processi di rigenerazione di ambiti urbani, con particolare riferimento alle periferie, e 
di incremento della qualità dell’abitare, proponendo una serie di interventi finalizzati alla densificazione dei 
servizi alle abitazioni e creazione di spazi necessari al rinforzo del tessuto sociale incrementando la qualità 
ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici;
- Con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 12/03/2021 di “Approvazione dello Studio di Fattibilità 
tecnico-economica relativo all’intervento di Riqualificazione spazi comuni quartiere ERP Due Pini CUP 
I67H21000270004”, dell’importo complessivo di € 500.000,00 il Comune di Mantova candidava l’intervento al 
bando PINQUA. (Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare) promosso dal Ministero 
Infrastrutture e Trasporti pubblicato in G.U.n. 285 del 16/11/2020;
- L’Intervento “Riqualificazione spazi comuni quartiere ERP Due Pini” - CUP I67H21000270004” ricade 
nell’ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR, M5 C2 I2.3 – PINQUA ID 28;
- Con decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383 del 07/10/2021, la proposta 
del Comune di Mantova per il finanziamento dell’intervento di cui sopra, denominata “Q.U.I. – Quartiere & 
Innovazione”, è risultata ammessa al finanziamento a fondo perduto e il Comune di Mantova risulta 
beneficiario di un contributo di € 15.000.000,00
- con la D.G.C. n. 257 del 03/11/2021, è stato approvato lo studio di fattibilità tecnica - economica relativo 
all'intervento di riqualificazione spazi comuni quartiere ERP Due Pini - CUP I67H21000270004, ai fini 
dell’inserimento dell’intervento nella programmazione triennale dei lavori 2021 - 2023 annualità 2021
- con la D.G.C. n. 286 del 24/11/2021 veniva accettato il contributo complessivo pari ad € 15.000.000,00 per 
il programma “Q.U.I. – Quartiere &Innovazione, Mantova - ID 28, comprensivo anche del contributo a valere 
sull’opera di Riqualificazione spazi comuni quartiere ERP Due Pini  (ID 487);
- con Decreto Ministeriale n. 804 del 20/01/2022, alla proposta ID 28 del Comune di Mantova “Q.U.I. – 
Quartiere & Innovazione, Mantova, è stato assegnato definitivamente il contributo di € 15.000.000,00 
nell’ambito del PNRR, in Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3 (nota ministeriale n. 2411/2022 assunta 
a prot. comunale con n. 17441/2022, in atti), comprensivo anche del contributo a valere sull’opera di 
“Riqualificazione spazi comuni quartiere ERP Dure Pini” (ID. 487);
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 44 del 23/02/2022, è stato approvato lo schema di 
convenzione tra il MIMS e il Soggetto beneficiario Comune di Mantova, per la realizzazione delle opere della 
proposta ID 28 del Comune di Mantova denominata Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova;
- con atto del Dirigente del Settore LL.PP. del 07/12/2022, è stato nominato Responsabile Unico del 
Procedimento per l’intervento in esame l’ing. Lucca Bianchi, in servizio presso questo Settore;

CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale, al fine di conseguire i finanziamenti assegnati, si è 
impegnata al rispetto delle seguenti tempistiche:
- Indizione della procedura di appalto entro 31/12/2022;
- Realizzazione delle opere entro 30/06/2024;
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- Presentazione della richiesta di pagamento finale delle spese dovrà essere effettuata entro il 
31/08/2024
e si è inoltre impegnato con convenzione affinché le azioni della proposta siano portate materialmente a 
termine e completate entro la scadenza indicata per il conseguimento del target associato all’intervento 
PNRR di riferimento (M5C2-20), fissata al 31 marzo 2026;

VALUTATO che nell’ambito della realizzazione dell’opera di Riqualificazione spazi comuni quartiere ERP 
Due Pini, afferente il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), è sempre stato garantito il rispetto 
e la conformità delle prestazioni, che sono state oggetto dei vari affidamenti, ai principi e agli obblighi 
specifici del PNRR, relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, anche ai principi trasversali, 
quali tra l’altro, il principio del contributo all’obbiettivo climatico e digitale (cd Tagging), della parità di genere 
(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

PRESO ATTO che al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target) è stato 
dichiarato la previsione del seguente iter di progetto:

Descrizione della fase procedurale Data inizio 
prevista fase

Data fine prevista 
fase

PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) 25/02/2021 12/03/2021

PROGETTAZIONE DEFINITIVA - ESECUTIVA 28/01/2022 30/09/2022

PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA 01/11/2022 30/11/2022

AGGIUDICAZIONE 17/01/2023 28/02/2023

STIPULA CONTRATTO 01/03/2023 30/04/2023

ESECUZIONE LAVORI 14/06/2023 19/12/2023

COLLAUDO 17/02/2024 17/05/2024

ASSICURATA, pertanto, la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività fino ad oggi previste) con gli elementi 
della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell’Intervento e del Progetto di 
riferimento;

DATO ATTO che l’Allegato alla Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio 
dell’Unione Europa, con cui veniva approvato definitivamente il PNRR dell’Italia, il 13/07/2021 definisce in 
relazione a ciascun investimento e riforma :
- precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle 
risorse su base semestrale in merito alla Missione 5 Componente 2, Investimento 2.3 – “Programma 
innovativo della qualità dell'abitare”;
- fissa in riferimento a tale investimento il traguardo M5C2-19 di firma delle convenzioni entro il primo 
trimestre 2022 e l’obiettivo M5C2-20 di sostegno a 10.000 unità abitative entro il primo trimestre 2026 e 
800.000 mq di spazi pubblici;

PRECISATO che l’opera in questione:
- apporta il contributo programmato di 12.900,00 mq di spazi pubblici all’obiettivo della Misura di riferimento, 
come indicato nell’atto d’obbligo e/o candidatura del bando;
- non apporta un contributo programmato all’indicatore comune “Risparmi sul consumo annuo di energia 
primaria in MWh/anno, associato agli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.3;
- non contribuisce all’obiettivo climatico o digitale come specificato nell’Allegato VI e VII del Regolamento 
UE 2021/241;

ATTESO che:
- l’art. 47 della L.108/2021 e il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari 
opportunità – 7 dicembre 2021disciplinano, fra gli altri, gli obblighi di assunzione tra i soggetti aggiudicatari 
dei pubblici appalti finanziati in tutto o in parte, dai fondi PNRR e PNC, in particolare per promuovere 
l’inclusione lavorativa delle persone disabili e per perseguire pari opportunità generazionali e di genere, 
nonché di prevedere, nei documenti di gara, criteri orientati a promuovere, oltre alla inclusione predetta, la 
priorità di genere l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni e donne;
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RILEVATO per quanto sopra indicato, di aver dato applicazione alle prescrizioni dirette all’inserimento, come 
requisito necessario per gli affidamenti di cui trattasi, di criteri orientati a promuovere l’imprenditoria 
giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani di cui al comma 4 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 
convertito con Legge n.108/2021 come previsto dalle linee guida per i contratti pubblici finanziati con le 
risorse del PNRR e del PNC, approvate con DPCM - Dipartimento per le pari opportunità - del 07/12/2021;

DATO ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021 n. 77 
convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, l'impresa appaltatrice ha presentato apposita relazione in cui 
attesta che non si è reso opportuno procedere a nuove assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto 
o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, prot. 48129/2024;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 465 del 25/02/2022 avente oggetto: “Next Generation EU PNRR 
PINQUA Id.28 – Int.487 Riqualificazione spazi Comuni Quartiere ERP Due Pini -  Incarico Professionale 
per la Progettazione Definitiva, Esecutiva, la Direzione dei Lavori il CRE”, affidato all’arch. Stefano 
Pedrazzoli, via Romana n.34, Borgo Virgilio (MN) – (46034);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 466 del 25/02/2022 avente oggetto: “Next Generation EU PNRR 
PINQUA Id.28 – Int.487 Riqualificazione spazi Comuni Quartiere ERP Due Pini -  Incarico Professionale 
per  il Coordinamento della sicurezza in fase di progetto (CSP) e in fase di esecuzione (CSE)”, affidato 
all’arch. Giuseppe Paraluppi, via Grazioli, 4 Mantova – (46100);

VISTA la D.G.C. n. 350 del 14/12/2022, di approvazione del progetto definivo – esecutivo relativo 
all’intervento in oggetto, redatto dall’arch. Stefano Pedrazzoli, assunto al protocollo del Settore Lavori 
Pubblici al pge 125457 del 13/12/2022, per un importo di € 600.000,00 di cui € 467.450,00 per lavori a base 
d’asta ed € 10.700,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e di € 121.850,00 per somme a 
disposizione stazione appaltante;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 3365 del 16/12/2022, con la quale si è dato avvio alla procedura 
negoziata, ai sensi dell’art. 1, c.2, lett. b) del  D.L. n.76/2020, convertito con L. n. 120/2020, provvedendo 
alla pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la selezione di concorrenti da 
invitare alla gara da svolgersi in modalità telematica mediante Piattaforma Sintel;

VISTA la determinazione dirigenziale n. 392 del 10/02/2023 con la quale si sono aggiudicati alla ditta 
ANTONUTTI SRL con sede in Lonato del Garda (BS), Via Mantova 65, C.F. 01240770170 e P.IVA 
00613340983 i lavori di “Riqualificazione spazi Comuni Quartiere ERP - Due Pini”, per un importo di lavori, al 
netto del ribasso offerto del 1,40% (Euro 6.544,30) di Euro 460.905,70, a cui si aggiungono Euro 10.700,00 
per oneri sicurezza, e quindi per un valore complessivo contrattuale di € 471.605,70 oltre IVA di legge 10% e 
il quadro economico è stato assestato come di seguito specificato:

DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE GARA CONTRATTO
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Importo dei lavori per opere stradali 467.450,00 460.905,70
B) IMPORTO ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA (non sogg. a ribasso)

Importo per la sicurezza del cantiere 10.700,00 10.700,00
Totale lavori 478.150,00 471.605,70

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
c.1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto

c.1a) Opere varie, interferenze, rimozione impianti illuminazione 7.000,00 7.000,00 
c.2) Espropri ed occupazioni

c.2a) Indennità per occupazioni
c.3) Imprevisti e Arrotondamenti (compresa eventuale IVA) 3.109,65 10.308,38
c.4) Fondo per eventuali Accordi Bonari 500,00 500,00
c.5) Contributo Autorità Vigilanza (Art. 1 - c. 67 - L. 23.12.2005, n. 266) 225,00 225,00
c.6) Spese tecniche:

c.6a) Prestazioni professionali per la Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione 
e contabilità dei Lavori e CRE 31.291,54 31.291,54 

c.6b) Prestazioni professionali per lo svolgimento della prestazione di Coordinatore 
della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori (esente iva) 9.466,00 9.466,00 

c.6c) Fondo incentivi per funzioni tecniche art.113 D.lgs. n.50/2016  9.563,00 9.563,00 
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c.6d) Rilievi accertamenti ed indagini 500,00 500,00 
c.7) Spese per pubblicità

 c.7a) Spese per Pubblicità Gara d'Appalto   
c.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, nonché collaudi specialistici:

c.8a) Spese di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera 1.000,00 1.000,00 
c.8b) Collaudi

c.9) Oneri assistenza Enti Fornitori di Servizi a rete 500,00 500,00
Totale somme a disposizione escludendo l' I.V.A. 63.155,19 70.353,92 

c.10) I.V.A. ed eventuali altre imposte
c.10a) I.V.A. al 10% sulle Opere in Appalto 47.815,00 47.160,57 
c.10b) I.V.A. 22% sulla voce c.1a, c1b, c.1c 220,00 220,00 
c.10c) I.V.A. al 22% + 4% c.int. C.N.P.A.I.A. sulla voce c.6a e c.8b 8.789,81 8.789,81 
c.10d) I.V.A. 22% sulla voce c.8a, c.9 1.870,00 1.870,00 
Totale I.V.A. 58.694,81 58.040,38 

Totale somme a disposizione 121.850,00 128.394,30
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 600.000,00 600.000,00

DATO ATTO che il contratto è stato sottoscritto tra il Comune di Mantova e la società ANTONUTTI SRL con 
sede in Lonato del Garda (BS), nella sede del Comune di Mantova al Rep. n. 32323 del 26/04/2023, 
Registrato presso l’Agenzia delle Entrate di Mantova il 04/04/2023 al n°4006, Serie 1T;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. 3268 del 24/12/2023 con cui si è approvata la perizia di spesa (in 
atti al PG 119236/2023 del 17/11/2023) elaborata dal Direttore dei Lavori, arch. Stefano Pedrazzoli, 
costituita dalla relazione tecnica, computo metrico e quadro economico e Atto di Sottomissione, relativa alla 
realizzazione di lavori supplementari al contratto vigente, che determina un aumento di spesa netto di € 
11.000,00 rispetto a quelli contrattuali che ha determinato un nuovo importo contrattuale pari a € 482.605,70, 
oltre IVA al 10% e il quadro economico è stato assestato come di seguito specificato:

DESCRIZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PERIZIA 1
A) IMPORTO ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

Importo dei lavori per opere stradali  471.905,70 
B) IMPORTO ATTUAZIONE PIANI DI SICUREZZA (non sogg. a ribasso)

Importo per la sicurezza del cantiere  10.700,00 
Totale lavori 482.605,70 

C) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
c.1) Lavori in economia, previsti in progetto, ed esclusi dall'appalto

-c.1a) Opere varie, interferenze, rimozione impianti illuminazione  7.500,00 
c.2) Espropri ed occupazioni

-c.2a) Indennità per occupazioni  
c.3) Imprevisti e Arrotondamenti (compresa eventuale IVA)  938,38 
c.4) Fondo per eventuali Accordi Bonari   
c.5) Contributo Autorità Vigilanza (Art. 1 - c. 67 - L. 23.12.2005, n. 266)   225,00 
c.6) Spese tecniche:

c.6a) Prestazioni professionali per la Progettazione Definitiva, Esecutiva, Direzione 
e contabilità dei Lavori e CRE 31.291,54 

c.6b) Prestazioni professionali per lo svolgimento della prestazione di Coordinatore 
della Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori (esente iva) 9.466,00 

c.6c) Fondo incentivi per funzioni tecniche art.113 D.lgs. n.50/2016   9.563,00 
c.6d) Rilievi accertamenti ed indagini    

c.7) Spese per pubblicità
 c.7a) Spese per Pubblicità Gara d'Appalto    

c.8) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato 
speciale d'appalto, nonché collaudi specialistici:

c.8a) Spese di laboratorio e verifiche tecniche in corso d'opera    
c.8b) Collaudi

c.9) Oneri assistenza Enti Fornitori di Servizi a rete 500,00
Totale somme a disposizione escludendo l' I.V.A.  59.483,92 
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c.10) I.V.A. ed eventuali altre imposte
c.10a) I.V.A. al 10% sulle Opere in Appalto  48.260,57 
c.10b) I.V.A. 22% sulla voce c.1a, c1b, c.1c  750,00 
c.10c) I.V.A. al 22% + 4% c.int. C.N.P.A.I.A. sulla voce c.6a e c.8b  8.789,81 
c.10d) I.V.A. 22% sulla voce c.8a, c.9  110,00 
Totale I.V.A.  57.910,38 

Totale somme a disposizione 117.394,30 
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA 600.000,00 

VISTO che il verbale di consegna lavori è stato sottoscritto in data 29/05/2023 (prot. n. 57896/2023) con il 
tempo utile di esecuzione stabilito in 180 (centottanta) giorni naturali consecutivi e quindi con termine in data 
24/11/2023;

RILEVATO che per effetto dell'esecuzione dei lavori in variazione, nonché delle lavorazioni aggiuntive, si è 
prorogato il termine contrattuale per l'ultimazione dei lavori aggiungendo ulteriori 25 (venticinque) giorni 
naturali e consecutivi, dalla data indicata nel verbale di consegna dei lavori, che ha determinato la nuova 
data di ultimazione per il giorno 19/12/2023

CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi si sono conclusi in data 13/12/2023 come da Certificato di 
Ultimazione Lavori redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Stefano Pedrazzoli, in data 20/12/2023(prot. n. 
135840/2023) ;

VISTO lo Stato Finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori arch. Stefano Pedrazzoli in data 25/03/2024, 
per lavori a tutto il 06/03/2024, (prot. n. 43172/2024), e sottoscritto dall’impresa Antonutti S.r.l. senza riserva 
alcuna, che ammonta complessivamente a netti € 482.547,71= oltre IVA al 10%;

VISTO il Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 22/04/2024 (prot. n. 
44377/2024), con cui il Direttore dei Lavori liquida il credito dell’impresa Antonutti S.r.l. secondo il seguente 
schema:
- importo netto stato finale € 482.547,71
- a dedurre gli acconti corrisposti all’Impresa 

Certificato di pagamento n.1 SAL1 - € 103.475,00
Certificato di pagamento n.2 SAL2 - € 112.400,00
Certificato di pagamento n.3 SAL3 - € 159.547,00
Certificato di pagamento n.4 finale - € 69.990,00

- resta il credito dell’impresa, a saldo € 37.135,71

ATTESTATO che per ogni Stato di Avanzamento Lavori:
- è stata presentata la dichiarazione di rispetto del principio DNSH (Regime 2) dal Direttore dei Lavori, agli 
atti in P.G. 81307/2023, P.G. 103421/2023, P.G. 116891/2023, P.G. 130779/2023 e P.G. 37120/2024;
- è stata presentata la relazione ex post di rispetto del principio DNSH (Regime 2) dalla ditta affidataria, agli 
atti in P.G. 81307/2023, P.G. 103421/2023, P.G. 116891/2023, P.G. 130779/2023 e P.G. 37120/2024;

DATO ATTO, per quanto sopra, che:
- l’importo della rata a saldo dei lavori in oggetto a favore dell’impresa Antonutti S.r.l., con sede in Lonato del 
Garda (BS), Via Mantova 65, C.F. 01240770170 e P.IVA 00613340983 è di € 37.165,71= oltre IVA al 10%;
- l’impresa Antonutti S.r.l. è in regola con gli obblighi contributivi, DURC in scadenza al 04/06/2024,

DATO ATTO che è stata depositata fidejussione 6001416671 del 24/04/2024 rilasciata da HDI 
ASSICURAZIONI spa con sede in ROMA p.zza Guglielmo Marconi, 25 agenzia 6001/A8012 , di importo pari 
a € 38.992,50 a garanzia della rata a saldo ai sensi dell’art. n. 103 c. 6 del D. lgs. n. 50/2016 (prot. n. 47692 
del 02/05/2024 agli atti del fascicolo P.G. 7381.37120/2024);

DATO ATTO che sono stati rispettati i target e le milestone associati alla Missione 5 “Inclusione e 
Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.3 
“Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare PINQUA ID 28”;

EVIDENZIATO che il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.lgs. n. 50/2016, è 
l’ing. Lucca Bianchi, in servizio al Settore Lavori Pubblici, che attesta:
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- la regolarità del procedimento istruttorio dando atto che lo stesso è stato espletato nel rispetto della vigente 
disciplina normativa, statutaria e regolamentare;
- l’insussistenza, nei propri confronti, di situazioni, neppure potenziali, di conflitti di interesse, così come 
previsto dall’art. 6- bis della l.241/1990;

RICHIAMATE:
- la DCC n. 76 del 20/12/2023 con cui sono stati approvati il Bilancio di Previsione Finanziario anni 2024- 
2026 e la nota di aggiornamento al Documento Unico di Programmazione anni 2024-2026 con i relativi 
allegati;
- la DGC n. 315 del 28/12/2023 di approvazione del PEG 2024-2026;
- la DGC n. 20 del 06/02/2024 con cui è stato approvato il PIAO anni 2024-2026 con i relativi allegati;
- la DGC n. 29 del 23/02/2024 “Riaccertamento ordinario dei residui anno 2023”;
- la DGC n. 36 del 05/03/2024 di approvazione del Piano degli Obiettivi Gestionali anno 2024;

GARANTITI:
- il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al principio di sana gestione 
finanziaria, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del 
recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratum) 2018/1046 e Reg. 
(UE) 2021/241 art.22;
- il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al rispetto del principio di addizionalità 
del sostegno dell’Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento (Reg. EU 2021/241 art.9);
l’ente non versa in condizioni strutturalmente deficitarie;

VISTI:
- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali;
- il D.P.R. n. 207/2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.lgs. 50/2016 e D.lgs. n. 56/2017;
- il Regolamento di contabilità e dei Contratti;

DETERMINA

DI RICHIAMARE le motivazioni in premessa citate;

DI APPROVARE lo Stato Finale dei lavori di “Riqualificazione spazi Comuni Quartiere ERP - Due Pini”, 
redatto dal Direttore dei Lavori arch. Stefano Pedrazzoli in data 25/03/2024, per lavori a tutto il 06/03/2024, 
(prot. n. 43172/2024) e sottoscritto dalla ditta Antonutti S.r.l. aggiudicataria dei lavori principali senza riserva 
alcuna, e dell’ammontare complessivo al netto del ribasso d’asta del 1,40%, di € 482.547,71= più IVA al 
10%;

DI APPROVARE il Conto Finale dei lavori redatto in data 22/04/2024 (prot. n. 44377/2024), con cui il 
Direttore dei Lavori liquida il credito dell’impresa Antonutti S.r.l. secondo il seguente schema:
- importo netto stato finale € 482.547,71
- a dedurre gli acconti corrisposti all’Impresa 

Certificato di pagamento n.1 SAL1 - € 103.475,00
Certificato di pagamento n.2 SAL2 - € 112.400,00
Certificato di pagamento n.3 SAL3 - € 159.547,00
Certificato di pagamento n.4 finale - € 69.990,00

- resta il credito dell’impresa, a saldo € 37.135,71

DI APPROVARE il Certificato di Regolare Esecuzione redatto dal Direttore dei Lavori, arch. Stefano 
Pedrazzoli in data 22/04/2024

DI DARE ATTO che ad oggi sono sti emessi mandati di pagamento per un di importo di € 445.412,00 oltre 
IVA al 10%;

DI DATO ATTO che è stata depositata fidejussione 6001416671 del 24/04/2024 rilasciata da HDI 
ASSICURAZIONI spa con sede in ROMA p.zza Guglielmo Marconi, 25 agenzia 6001/A8012, di importo pari 
a € 38.992,50 a garanzia della rata a saldo ai sensi dell’art. n. 103 c. 6 del D. lgs. n. 50/2016 (prot. n. 47692 
del 02/05/2024 agli atti del fascicolo P.G. 7381.37120/2024);
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DI AUTORIZZARE lo svincolo della polizza fideiussoria a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli 
obblighi contrattuali, n. 6001406826 in data 16/02/2023 rilasciata da HDI Assicurazioni S.p.a. per l’importo di 
€ 18.864,23, in atti al prot. 20886/2023;

DI DARE ATTO che per ogni Stato di Avanzamento Lavori:
- è stata presentata la dichiarazione di rispetto del principio DNSH (Regime 2) dal Direttore dei Lavori, agli 
atti in P.G. 81307/2023, P.G. 103421/2023, P.G. 116891/2023, P.G. 130779/2023 e P.G. 37120/2024;
- è stata presentata la relazione ex post di rispetto del principio DNSH (Regime 2) dalla ditta affidataria, agli 
atti in P.G. 81307/2023, P.G. 103421/2023, P.G. 116891/2023, P.G. 130779/2023 e P.G. 37120/2024;

DI DARE ATTO che sono stati rispettati i target e le milestone associati alla Missione 5 “Inclusione e 
Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”, Investimento 2.3 
“Programma innovativo nazionale per la qualità dell’abitare PINQUA ID 28”;

DI DARE ATTO che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 47, comma 4, del D.L. 31 maggio 2021 n. 
77 convertito in Legge 29 luglio 2021 n. 108, l'impresa appaltatrice ha presentato apposita relazione in cui 
attesta che non si è reso opportuno procedere a nuove assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto 
o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, prot. 48129/2024;

DI RISERVARE ad ulteriori atti dirigenziali l’impegno e la liquidazione delle somme a disposizione 
nell’ambito del quadro economico.

 

IL DIRIGENTE  
Arch. Carmine Mastromarino

MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.  

Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


