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Contratto in data 19/05/2023 rep. n. 32330 registrato a Mantova in data 22/05/2023 al n. 

6087 di euro 1 179 842.48

RIQUALIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA SALVADOR ALLENDE 

QUARTIERE LUNETTA - MANTOVA

Comune di Mantova

G.Emma Costruzioni SRL

N. 1 A TUTTO IL 26/09/2023

Data Offerta:

Data Consegna:

Data Inizio Lavori:

Giorni Utili per Ultimazione:

Data Utile per Ultimazione:

22/03/2023

280

12/06/2023

12/06/2023

18/03/2023

1 357 568.63

342 431.37

353 952.74

41 078.63

IMPORTO DEL PROGETTO:

Somme a Disposizione:

Anticipazione:

Importo per la Sicurezza:

http://www.acca.it/software-contabilita-lavori
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA

E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi , totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza,

1C.01.030.00 con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della

10.a demolizione , co - oltre 5,01 m³

SOMMANO m³ 7,49 72,39 542,20

2 Demolizione di muratura in blocchi di calcestruzzo, laterizi , totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza,

1C.01.030.00 con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della

10.b demolizione , co - da 0,501 a 5,01 m³

SOMMANO m³ 13,13 94,89 1´245,91

3 Perforazioni  su murature in mattoni pieni, pietrame o miste eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con

1C.01.040.01 diametro fino a 20 mm

00.a SOMMANO m 132,65 26,15 3´468,80

4 Perforazioni  su conglomerati cementizi:  eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 21 a 35

1C.01.040.01 mm

20.b SOMMANO m 33,40 47,05 1´571,47

5 Perforazioni  su conglomerati cementizi:  eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione: - con diametro da 91 a

1C.01.040.01 110 mm

20.e SOMMANO m 2,40 80,94 194,26

6 Demolizione, parziale o totale, di solaio in laterizio e cemento armato, compreso trasporto agli impianti di

1C.01.050.00 stoccaggio, di recupero o a discarica - da cm 22,1 a cm 30 di spessore, compresa la soletta collaborante

30.c SOMMANO m² 28,33 33,72 955,29

7 Disfacimento di manto impermeabile costituito da membrane ...  sintetici, sia ad uno strato che a più strati  alternati.

1C.01.060.00 SOMMANO m² 56,66 4,46 252,70

70.a

8 Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro,

1C.01.090.00 l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della

20.a superficie scrost - in buono stato di conservazione.

SOMMANO m² 538,20 13,22 7´115,00

9 Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi

1C.01.100.00 mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico

10.a e trasporto dell - in piastrelle di cemento, ceramica, cotto, con relativa malta di allettamento

SOMMANO m² 77,02 10,44 804,09

10 Demolizione di massetti, sottofondi di pavimenti interni, compreso carico e trasporto macerie agli impianti di

1C.01.100.00 stoccaggio, di recupero o a discarica: - spessore fino a 4 cm.

20.a SOMMANO m² 77,02 7,81 601,53

11 Rimozione, da supporti che vengono conservati, di rivestimenti con relativa malta di allettamento, ove presente,

1C.01.120.00 compreso carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica - in piastrelle di ceramica, gres e

10.a simili.

SOMMANO m² 170,64 9,52 1´624,49

12 Rimozione serramenti in ferro o lega incluse mostre, telai, imbotti - con abbassamento, separazione dei vetri, carico,

1C.01.150.00 trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica.

10.b SOMMANO m² 2,86 14,18 40,55

13 Rimozione di inferriate : - con abbassamento, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica

1C.01.150.00 SOMMANO m² 1,99 6,29 12,52

20.b

14 Rimozione di cancelli, cancellate di qualunque forma e dimensione: - con carico e  trasporto ad impianti di

1C.01.150.00 stoccaggio, di recupero o a discarica.

40.b SOMMANO m² 1,30 6,68 8,68

15 Rimozione di parapetti in ferro: - con carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica

1C.01.150.00 SOMMANO m² 27,76 9,68 268,72

50.b

16 Rimozione apparecchi igienico - sanitari, incluso smontaggio delle apparecchiature ed accessori.

1C.01.170.00 SOMMANO cad 33,00 26,14 862,62

10

17 Rimozione allacciamenti apparecchi igienico - sanitari: - linee acqua calda e fredda.

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 26/09/2023

COMMITTENTE: Comune di Mantova

A   R I P O R T A R E 19´568,83
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA

E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 19´568,83

1C.01.170.00 SOMMANO cad 21,00 103,79 2´179,59

20.a

18 Rimozione allacciamenti apparecchi igienico - sanitari: - linea acqua fredda.

1C.01.170.00 SOMMANO cad 12,00 77,81 933,72

20.b

19 Rimozione apparecchi di riscaldamento, di qualunque tipo e dimensione:- con recupero e deposito nell'ambito del

1C.01.170.00 cantiere

30.a SOMMANO cad 3,00 19,16 57,48

20 Rimozione tubi in PVC  o altro materiale plastico, fibroc ... i e oneri di smaltimento - diametro fino a 200 mm, a

1C.01.180.00 vista

30.a SOMMANO m 100,00 1,83 183,00

21 Esecuzione tracce su murature in mattoni forati. Compresa la successiva chiusura con malta, l'accatastamento, il

1C.01.700.00 carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.

10.a Per sezioni: - sezione fino a  50 cm²

SOMMANO m 100,00 5,31 531,00

22 Scavo non armato per tubazioni e collettori, eseguito con mezzi meccanici e materiale depositato a bordo scavo: -

1C.02.100.00 fino alla profondità di m. 1,20

10.a SOMMANO m³ 35,40 6,84 242,14

23 Rinterro di scavi con mezzi meccanici: - con terre depositate nell'ambito del cantiere

1C.02.350.00 SOMMANO m³ 45,00 2,96 133,20

10.a

24 Fornitura e posa in opera di controsoffittatura antisfond ... portante di risposta flessionale non inferiore a 160 Kg/m²

1C.05.710.00 SOMMANO m² 214,07 74,89 16´031,70

60.d

25 Muratura in blocchi multifori doppio UNI 24 x 12 x 12 cm semiportante

1C.06.050.02 SOMMANO m³ 0,80 340,12 272,10

00

26 Tavolati in mattoni forati 8 x 12 x 24 cm - spessore 8 cm

1C.06.070.01 SOMMANO m² 30,45 38,29 1´165,93

00.a

27 Tavolati in mattoni forati 12 x 24 x 24 cm

1C.06.070.01 SOMMANO m² 25,41 34,56 878,17

20

28 Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a dopp ... mpresi piani di lavoro interni, con barra tipo:- M12 x 220

1C.06.580.00 SOMMANO cad 432,00 8,86 3´827,52

25.c

29 Fissaggio chimico di barre filettate con estremità a dopp ... mpresi piani di lavoro interni, con barra tipo:- M20 x 290

1C.06.580.00 SOMMANO cad 167,00 19,55 3´264,85

25.e

30 Rincocciatura ed appiombatura di vecchie murature

1C.06.740.00 SOMMANO m² 20,27 17,64 357,56

10

31 Massetto ad asciugamento veloce (5 giorni), ad alta resistenza, adatto per tutti i pavimenti, con impasto a 250 kg di

1C.08.150.00 leganti speciali per m³ di inerti, tirato a perfetto piano, spessore cm 5 - normale, con sabbia vagliata

20.a SOMMANO m² 76,94 15,40 1´184,88

32 Isolamento termo acustico di controsoffitti realizzato co ... ssori:- W/mK 0,032 sondo la norma EN 13162 - spess. 70

1C.10.550.00 mm.

30.b SOMMANO m² 785,76 18,54 14´567,99

33 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate,

1C.12.010.00 co.....asse di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De)

30.a e spessore (s): - De 160 - s = 3,2

SOMMANO m 60,00 15,10 906,00

34 Fornitura e posa tubi in PVC-U compatto o strutturato,  per condotte di scarico interrate, o suborizzontali appoggiate,

1C.12.010.00 co.....asse di rigidità SN 2 KN/m². Escluso scavo, piano appoggio, rinfianco e riempimento. Diametro  esterno (De)

30.b e spessore (s): - De 200 - s = 3,9

SOMMANO m 20,00 19,49 389,80

35 Fornitura e posa in opera di pozzetto prefabbricato in calcestruzzo della dimensione interna di cm 40x40, completo

1C.12.620.01 di chiusino o solettina in calcestruzzo, compreso scavo e rinterro, la formazione del fondo di appoggio, le sigillature

20.a e qualsiasi alt - pozzetto con fondo più un anello di prolunga e chiusino, altezza cm 95 circa

SOMMANO cad 1,00 71,86 71,86

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 26/09/2023

COMMITTENTE: Comune di Mantova

A   R I P O R T A R E 66´747,32
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA

E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 66´747,32

36 Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti e impennate, finestre, ecc., completi di catene di

1C.21.400.00 controvento e grappe di fissaggio; comprese le assistenze murarie: - per spessori da 80 a 120 mm

10.a SOMMANO m 64,40 10,74 691,66

37 Fornitura e posa di controtelai in abete per porte, imbotti e impennate, finestre, ecc., completi di catene di

1C.21.400.00 controvento e grappe di fissaggio; comprese le assistenze murarie: - per spessori da 121 a 200 mm, per ogni cm

10.b SOMMANO m x cm 75,00 1,35 101,25

38 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale,

1C.22.020.00 pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati

10.l di qualsiasi - profilati laminati a caldo S355J2 - UNI EN 10025, altezza da 240 a 600mm

SOMMANO kg 7´944,80 4,64 36´863,87

39 Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo

1C.22.100.00 SOMMANO kg 7´944,80 1,96 15´571,81

10.a

40 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/

1C.27.050.01 2010

00.a SOMMANO 100 kg 335,99 3,89 1´307,00

41 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... to dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/

1C.27.050.01 2010

00.d SOMMANO 100 kg 323,03 3,47 1´120,91

42 Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguen ... anto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi

1C.27.050.01 SOMMANO 100 kg 2,83 19,15 54,19

00.k

43 Assistenza per la esecuzione di impianti meccanici da val ... tauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia

1C.28.100.00 SOMMANO % 7´723,10 19,00 1´467,39

10.b

44 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno ... a e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria

1M.11.200.0 SOMMANO cad 23,00 188,07 4´325,61

010.a

45 Allacciamenti completi di apparecchi sanitari all'interno ... a e fornitura/posa di apparecchio sanitario e rubinetteria

1M.11.200.0 SOMMANO cad 11,00 193,39 2´127,29

010.b

46 Valvole a sfera in ottone a passaggio totale, attacchi filettati - PN25 - DN50

1M.13.010.0 SOMMANO cad 8,00 40,95 327,60

010.f

47 Tubazioni in pead per acqua potabile PE 80 UNI EN 12201 P ... ri (De: diametro esterno x spessore, in mm): - De50

1M.14.050.0 x 3 mm

010.a SOMMANO m 85,00 9,39 798,15

48 Immissione nei condotti di fognatura esistenti realizzata con elementi in gres DN 200 completi di guarnizione di

1U.01.100.00 tenuta, compresa esecuzione di foro nella fognatura esistente mediante l'uso di carotatrice, sigillatura con malta

10 premiscelata antiritir

SOMMANO cad 1,00 115,12 115,12

49 Disfacimento di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso, con mezzi meccanici, compreso: carico e

1U.04.010.00 trasporto delle macerie  ad impianti di stoccaggio, di recupero.

20 SOMMANO m³ 1,95 12,58 24,53

50 Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.

1U.04.010.00 SOMMANO m 65,00 1,42 92,30

40

51 Strato di base in conglomerato bituminoso modificato cost ... ta a caldo. Per spessore compresso: - 12 cm, in due

1U.04.120.00 strati

20.c SOMMANO m² 19,50 23,87 465,47

52 Oneri per lo smaltimento e lo smantellamento dei corpi illuminanti presenti e non più utilizzati.

ELE.09 SOMMANO cadauno 0,50 1´741,70 870,85

53 Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione  ... r dare il lavoro finito  a perfetta regola d'arte. 7+5 vie

IM.NP.032 SOMMANO cadauno 4,00 299,65 1´198,60

54 Fornitura e posa in opera di collettore di distribuzione  ... r dare il lavoro finito  a perfetta regola d'arte. 4+3 vie

IM.NP.033 SOMMANO cadauno 2,00 105,51 211,02

55 Operaio specializzato fabbro

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 26/09/2023

COMMITTENTE: Comune di Mantova

A   R I P O R T A R E 134´481,94
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA

E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 134´481,94

MA.00.040.0 SOMMANO ora 72,00 33,48 2´410,56

005

56 Nolo ponteggio in struttura metallica tubolare. Compresi: ... ni consecutivi o frazione, compreso montaggio e

NC.10.350.0 smontaggio

010.a SOMMANO m² 1´300,35 11,35 14´758,97

57 Nolo di parapetto in struttura metallica corredato da fer ... ni consecutivi o frazione, compreso montaggio e

NC.10.350.0 smontaggio

035.c SOMMANO m 79,10 8,79 695,29

58 Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete d ... ni consecutivi o frazione, compreso montaggio e

NC.10.350.0 smontaggio

040.a SOMMANO m² 604,20 5,72 3´456,02

59 Fornitura e posa di tassello a rete tipo FIS HK16x130K Fischer per fissaggio UPN su muratura in laterizio

NP 04 SOMMANO cadauno 432,00 1,50 648,00

60 Realizzazione di struttura modulare da adibire a scuola t ...  che appartengano ameno al gruppo GM2 (reazione al

SCUOLA fuoco).

TEMPORAN SOMMANO a corpo 0,50 230´000,00 115´000,00

EA

Parziale LAVORI A CORPO euro

271´450,78

RIBASSO del 13,5% da considerare su euro 271´450,78

T O T A L E   euro

271´450,78

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 26/09/2023

COMMITTENTE: Comune di Mantova

A   R I P O R T A R E 
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Num.Ord.

INDICAZIONE DEI LAVORI I M P O R T I

TARIFFA

E DELLE Quantità

SOMMINISTRAZIONI unitario TOTALE

R I P O R T O 

RIEPILOGO FINALE

Tipologia Appalto: a Corpo

Tipologia Offerta: Unico Ribasso

Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso euro 41'078,

LAVORI A CORPO euro

271 ' 450,78

aliquota (20,62%)

DA CME LAVORI A CORPO euro

271 ' 450,78

36 ' 645,86

8 ' 470,41

T O T A L E  SAL 1 euro

243 ' 275,33

 

    MANTOVA, 02/10/2023

L'Impresa

Il Direttore dei Lavori

Arch. Gianni Girelli

Il Responsabile del Procedimento

Geom. Mauro Coffani

STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 26/09/2023

COMMITTENTE: Comune di Mantova  ['SAL 1 - DEF.dcf'   (G:\Il mio Drive\Cartelle in uso Clienti\COMUNE DI MANTOVA\SCUOLA LUNETTA\DL e FOTO CANTIERE\SAL 1\)  v.1/62]

A   R I P O R T A R E 

PER ONERI DELLA SICUREZZA euro

RIBASSO 13,50 % euro

TOTALE LAVORI A CORPO AL NETTO DEL RIBASSO euro

234 ' 804,92

G.Emma Costruzioni SRL


