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Settore: LP - Lavori Pubblici

Protocollo: 4718.5909/2022

Determinazione n. 630 del 08/03/2024

Oggetto: NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5, COMPONENTE 2, INVESTIMENTO 2.3 - 
PIANO INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA ID 28, INT. 486 - 
ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DI N. 5 PALAZZINE IN VIA GIORGIO GABER - 
ESTENSIONE DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI DI DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE A SEGUITO DELL'APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI 
VARIANTE N.1- CUP I68I21000460004 - LOTTO N. 1 CIG 91268681BD - LOTTO N.2 CIG 9126899B4F - 
CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE ELETTRONICA: VC28ST 

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con Deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 12.03.2021, è stato approvato il progetto di 

fattibilità tecnico-economica relativo all’ ”Acquisizione e riqualificazione energetica di n. 5 palazzine 
in località Borgochiesanuova, via Giorgio Gaber”, per un importo di intervento di € 8.915.000,00 di 
cui per lavori €  2.623.663,64 e per somme a disposizione € 6.291.336,36, facente parte della 
proposta “Q.U.I. – Quartiere e Innovazione, Mantova” ed è stata disposta la candidatura 
dell’intervento al bando P.IN.Qu.A. (Programma Innovativo Nazionale per la QUalità dell’Abitare) 
promosso dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti pubblicato in G.U. n. 285 del 16.11.2020;

- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile n. 383, firmato in data 
07.10.2021, venivano approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte valutate positivamente 
dall’Alta Commissione e pertanto ammesse a finanziamento e il Comune di Mantova risulta 
beneficiario di un contributo di euro 15.000.000;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 259 del 03.11.2021 avente ad oggetto “Approvazione ai 
fini dell'inserimento nel programma triennale 2021-2023 elenco annuale 2021 del progetto di 
fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento di acquisizione e riqualificazione energetica di n.5 
palazzine in località Borgochiesanuova, via Giorgio Gaber - cup I68I21000460004”, in base 
all’approvazione del finanziamento statale di cui al D.M. n. 383/2021, è stata data la relativa 
copertura finanziaria in bilancio al progetto di fattibilità tecnico-economica per l'importo complessivo 
di Euro 8.915.000,00;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 44 del 23.02.2022 è stato approvato lo schema di 
convenzione tra il MIMS e il Soggetto beneficiario Comune di Mantova, per la realizzazione delle 
opere della proposta ID 28 del Comune di Mantova denominata Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, 
Mantova;

- con Determinazione Dirigenziale n. 467 del 25.02.2022 è stato affidato l’incarico di progettazione 
definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’intervento di 
“Riqualificazione energetica di n.5 palazzine in via Giorgio Gaber” (id. 28 – int. 486 PINQUA) 
all’Arch. Cristiano Guernieri, con studio in Mantova, via Principe Amedeo n°23; 

- con Determinazione Dirigenziale n. 1449 del 09.06.2022 a seguito procedura aperta sono stati 
affidati i servizi di Direzione Lavori e CSE relativi all’intervento di “Riqualificazione energetica di n.5 
palazzine in via Giorgio Gaber” (id. 28 – int. 486 PINQUA come segue :
-LOTTO NR.1 – incarico di direzione dei lavori dell’intervento di “società di Ingegneria Team Project 
s.r.l. di Val Brembilla (BG) con sede legale in via Libertà n.5, C.F. 01852730983 e P.I. 
02746590161,, formalizzato con contratto REP 32305/2022;.
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  - LOTTO NR. 2 – incarico di COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE) 
al professionista Arch. Camillo Cugini con studio in Crema (CR), Via Porzi n. 24, C.F. 
CGNCLL67P25D142W e P.I. 01176930194, formalizzato con contratto REP 32306/2022;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 181 del 20.07.2022 avente ad oggetto: intervento di 
acquisizione e riqualificazione energetica di n. 5 palazzine in località  Borgochiesanuova, via Giorgio 
Gaber – veniva approvato in linea tecnica il progetto definitivo - CUP I68I21000460004, dell'importo 
complessivo di Euro 9.640.000,00, a seguito di una revisione dei prezzi applicata sulla base del DL 
50/22, che, all’art 26 comma 3, autorizzava le stazioni appaltanti, nelle more della pubblicazione dei 
prezzari regionali aggiornati di incrementare fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali aggiornati 
alla data del 31.12.2021;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2594 del 19.10.2022, nelle more dell’approvazione del progetto 
esecutivo, si è dato avvio alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1 comma 2 lett. b) del D.L. n. 
76/2020, convertito con Legge n. 120/2020, come modificata dall’art. 51 comma 1 lett. a), sub 2.2), 
del D.L. n. 77/2021, convertito con Legge n. 108/2021, da svolgere in modalità telematica mediante 
la piattaforma SINTEL di ARIA SpA di Regione Lombardia, per l’affidamento dell’intervento “NEXT 
GENERATION EU - PNRR – piano innovativo qualita’ dell’abitare - PINQUA – ID 28 - INT. 486 – 
acquisizione e riqualificazione energetica di n. 5 palazzine in via Giorgio Gaber”, per l’importo 
complessivo presunto di Euro 3.784.881,10, di cui Euro 3.563.997,91 per lavori ed Euro 220.883,19 
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;  è inoltre stato approvato lo schema di 
avviso pubblico di manifestazione di interesse, finalizzato all’individuazione degli operatori economici 
da invitare alla procedura negoziata;

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 295 del 16.11.2022 è stato approvato il progetto esecutivo 
dell’intervento “NEXT GENERATION EU - PNRR - piano innovativo qualità dell'abitare PINQUA ID 
28 - INT. 486 acquisizione e riqualificazione energetica di n.5 palazzine in via Giorgio Gaber – CUP 
I68I21000460004”, per l’importo complessivo presunto di Euro 3.784.881,10, di cui Euro 
3.563.997,91 per lavori ed Euro 220.883,19 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre 
IVA dando atto che, per l’intervento in oggetto inquadrato sulla missione M5C2 Investimento 2.3, la 
quota di Fondo Opere indifferibili assegnata ammonta ad € 1.260.000,00 in più con un quadro 
complessivo di intervento pertanto pari ad € 10.175.000,00;

- con Determinazione Dirigenziale n. 3400 del 20.12.2022 i lavori sono stati affidati all’impresa di 
costruzioni Edilstrade Building S.p.A. con sede in Piacenza Via Cristoforo Colombo n. 22, C.F. e 
P.IVA: 00103110334 che si e’ aggiudicata i lavori in questione con un ribasso pari  al 9,71%(pari ad 
€ 346.064,19);

- in data 03/02/2023 è stato sottoscritto, tra il Comune di Mantova e la società Edilstrade Building 
S.p.A. con sede in Piacenza, il contratto d’appalto Rep. N. 32319 P.G. 96161/2022, registrato presso 
l’Agenzia delle Entrate di Mantova il 08/02/2023 al n. 1413, Serie 1T, relativo alla “acquisizione e 
riqualificazione energetica di n.5 palazzine in via Giorgio Gaber - CUP I68I21000460004 - CIG 
9480053338 NEXT GENERATION EU - PNRR - piano innovativo qualità dell'abitare PINQUA ID 28 
- INT. 486”; 

- a seguito del suddetto affidamento i lavori sono iniziati in data 6.2.2023 e sono attualmente in corso;

Richiamato l’art. 226 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023:” A decorrere dalla data in cui il codice acquista 
efficacia ai sensi dell’articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 
continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si 
intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di scelta del 
contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia; 

Richiamato art. 106 “Modifica dei contratti durante il periodo di effcacia “comma1 lettera C del D. Lgs. 
50/2016 e smi  ; ss.mm.ii., a norma del quale "..... I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori 
speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: 
“siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari 
dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per 
l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del 
contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può 
rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti 
di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;
2) la modifica non altera la natura generale del contratto;

Considerato che con Determinazione Dirigenziale n. 3188 del 17.11.2023 è stata approvata la perizia di 
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variante n.1 redatta dal Direttore dei Lavori, ing. Roberto Marconi ai sensi dell’art. 106 comma 1 del D. Lgs. 
n. 50/2016, relativa ai lavori “Riqualificazione energetica di n.5 palazzine in via Giorgio Gaber” per un 
incremento dell’importo lavori di € 311.694,96 (pari ad € 281.429,38 di incremento dell’importo contrattuale 
al netto del ribasso d’asta del 9,71 %); 

Dato atto pertanto che è necessario integrare gli incarichi professionali affidati con Determinazione 
Dirigenziale n. 1449 del 9/06/2022, ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. b), (LOTTO NR.1 – DIREZIONE 
LAVORI) alla società di Ingegneria Team Project s.r.l. di Val Brembilla (BG) con sede legale in via Libertà 
n.5, C.F. 01852730983 e P.I. 02746590161, di euro 66.205,56 al netto dello ribasso offerto del 24,24% oltre 
oneri previdenziali e iva e (LOTTO NR. 2 – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 
ESECUZIONE) al professionista Arch. Camillo Cugini con studio in Crema (CR), Via Porzi n. 24, C.F. 
CGNCLL67P25D142W e P.I. 01176930194, di euro 34.058,35 al netto del ribasso offerto del 22,75 % oltre 
ad oneri previdenziali e iva di legge;

Richiamati i calcoli dei compensi dovuti per l’estensione delle attività professionali, a seguito della redazione 
della perizia n.1 effettuati ai sensi del D.M. 17/06/2016:

- LOTTO NR. 1 – DIREZIONE LAVORI dell’importo di Euro 32.760,05 al netto del ribasso del 24,24 % 
(oltre Inarcassa e IVA) - prot. 18568/2024 P.G.;

- LOTTO NR. 2 – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE dell’importo di 
Euro 12.107,73 al netto del ribasso del 22,75 % (oltre Inarcassa e IVA) - prot. 18419/2024 P.G.;

Constatato che i suddetti compensi professionali di estensione degli incarichi già affidati non eccedono il 50
 % del valore del contratto iniziale ai sensi dell’art. 106 comma 7;

Valutato che i sopradetti importi di estensione contrattuale sono disponibili nell’ambito del quadro 
economico dell’intervento a seguito dell’approvazione della perizia di variante n.1 con determinazione 
dirigenziale n. 3188/2023 (aumento della voce “spese tecniche” pari di € 58.505,78);

Dato atto che la società di Ingegneria Team Project S.r.l. di Val Brembilla (BG) e il professionista Arch. 
Camillo Cugini di Crema (CR) sono in regola nei confronti degli obblighi assistenziali e previdenziali, 
INARCASSA, prot. com.le n. 26698/2024 (C.S.E.) e n. 26703/2024 (D.L.), agli atti;

Vista la documentazione in atti che comprova il possesso in capo agli affidatari dei requisiti di cui all’art. 94 e 
seguenti del D.lgs n. 36/2023, sia di carattere soggettivo che in ordine alla capacità tecnica richiesti

- regolarità contributiva PGE  n. 26687/2024 (D.L.) e n. 26692/2024 (C.S.E.);
- certificato del casellario giudiziale PGE n.24561/2024 (D.L.) e n.24552/2024 (C.S.E.), 
- certificato anagrafe sanzioni amministrative PGE N. 22236/2024 (D.L. e C.S.E.), 
- verifica delle annotazioni presenti nel casellario delle imprese ANAC PGE n. 26724/2024 (D.L.) e 

PGE N. 26727/2024 (C.S.E.)
- regolarità fiscale PGE n. 23548/2024 (D.L.)e n.26640/2024 (C.S.E.);

Preso atto che, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (milestone e target), il Comune 
di Mantova come Soggetto attuatore dell’opera PNRR di cui all’oggetto, ha dichiarato all’interno del sistema 
Regis la previsione del seguente Iter di progetto:

Descrizione della fase procedurale Data inizio 
prevista fase

Data fine prevista 
fase

PFTE (PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO ECONOMICA) 25/01/2021 12/03/2021

PROGETTO DEFINITIVO 25/02/2022 31/07/2022

PROGETTAZIONE ESECUTIVA 01/08/2022 31/08/2022

PREDISPOSIZIONE CAPITOLATO E BANDO DI GARA        10/10/2022 07/11/2022

PUBBLICAZIONE BANDO DI GARA                       21/11/2022 02/12/2022

AGGIUDICAZIONE                                    02/12/2022 31/01/2023

STIPULA CONTRATTO  01/02/2023 30/04/2023
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ESECUZIONE LAVORI 06/02/2023 23/06/2024

COLLAUDO 24/06/2024 21/09/2024

e si è inoltre impegnato con convenzione affinché:
- le azioni della proposta dovranno essere portate materialmente a termine e completate entro la scadenza 
indicata per il conseguimento del target associato all’intervento PNRR di riferimento (M5C2-20), fissata al 31 
marzo 2026. 

Assicurata, pertanto, la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività fino ad oggi previste) con gli elementi 
della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell’Intervento e del Progetto di 
riferimento;

Dato atto che l’Allegato alla Decisione di esecuzione (Concil Implementing Decision - CID) del Consiglio 
dell’Unione Europa, con cui veniva approvato definitivamente il PNRR dell’Italia, il 13 luglio 2021:
-definisce, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati 
temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla 
Missione 5 Componente 2, Investimento 6 – ‘Programma innovativo della qualità dell'abitare’, stabilendo 
che: “l'obiettivo di questa misura è quella di realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e 
riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. 
L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing 
sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi e proprietà pubblici e privati; III) migliorare 
l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di 
gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.”
-fissa in riferimento a tale investimento il traguardo M5C2-19 di firma delle convenzioni entro il primo 
trimestre 2022 e l’obiettivo M5C2-20 di sostegno a 10.000 unità abitative entro il primo trimestre 2026 e 
800.000 mq di spazi pubblici;

Preso atto che l’opera in questione:
-apporta il contributo programmato di 78 unità abitative, di cui 10 unità abitative ERP, 65 unità abitative ERS 
e numero 3 alloggi destinati a studentati, nonché apporta 5.921,34 mq di spazi pubblici all’obiettivo della 
Misura di riferimento, come indicato nell’atto d’obbligo e/o candidatura del bando;
-non contribuisce all’obiettivo climatico o digitale come specificato nell’Allegato VI e VII del Regolamento UE 
2021;

Precisato che:
-gli interventi della Missione 5, Componente C2, Investimento 2.3 sono associati all’Indicatore Comune 
RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA in MW/anno. Il contributo programmato 
dell’opera all’indicatore comune è pari 341,02 MW/anno;

Dato atto che 
- trattandosi di intervento finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al 
Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, si evidenzia che le 
disposizioni del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 definiscono, ai sensi dell’art. 117, secondo 
comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, pertanto si sottolinea il ruolo chiave che l’operatore 
economico esercita nello svolgimento dell’appalto;
- l’operatore economico è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, e, in 
particolare del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’art. 17 del 
Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), nonché degli obblighi specifici per l’attuazione della proposta 
ammessa al finanziamento MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3 – PROGRAMMA 
INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL' ABITARE-PINQUA;

Atteso che:
-l’art. 47 della L.108/2021 e il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari 
opportunità – 7 dicembre 2021 ‘Adozione linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e 
generazionali, nonché l’inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le 
risorse del PNRR e PNC’, disciplinano, fra gli altri, gli obblighi assunzionali tra i soggetti aggiudicatari dei 
pubblici appalti finanziati in tutto o in parte, dai fondi PNRR e PNC, in particolare per promuovere l’inclusione 
lavorativa delle persone disabili e per perseguire pari opportunità generazionali e di genere, nonché di 
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prevedere, nei documenti di gara, criteri orientati a promuovere, oltre alla inclusione predetta, la priorità di 
genere l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni e donne;
-il raggiungimento dei predetti obiettivi non deve confliggere con i principi cardine della contrattualistica 
pubblica, in particolare quelli concernenti la libera concorrenza, la proporzionalità e non discriminazione;
-il comma 7 del predetto articolo prevede che le stazioni appaltanti possono escludere l’inserimento nei 
bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui sopra, o stabilire una quota 
inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l’oggetto del contratto, la tipologia o la natura 
del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l’inserimento impossibile o contrastante con 
obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale 
impiego delle risorse pubbliche;
- l’affidamento in argomento trattandosi di servizi di architettura e ingegneria, contempla la partecipazione di 
operatori economici, generalmente di piccola e media dimensione e, in casi non sporadici, di liberi 
professionisti nei confronti dei quali la previsione di obblighi assunzionali potrebbe pregiudicare la 
partecipazione in quanto anti economica per la dimensione aziendale stessa e pertanto lesiva dei principi 
cardine di libera concorrenza, proporzionalità e non discriminazione, universalità, efficienza e economicità

Ritenuto stante anche l’importo esiguo dell’affidamento, per quanto sopra indicato, di non dare applicazione 
alle prescrizioni dirette all’inserimento, come requisito necessario per l’affidamento di cui trattasi, di criteri 
orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la parità di genere e l’assunzione di giovani di cui al comma 
4 dell’art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021;

Garantiti:
-il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al principio di sana gestione 
finanziaria, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del 
recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratum) 2018/1046 e Reg. 
(UE) 2021/241 art.22;
-il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell’UE, con riferimento al rispetto del principio di addizionalità 
del sostegno dell’Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento (Reg. EU 2021/241 art.9);

Attestato quanto previsto dalla normativa “anticorruzione” con particolare riferimento all’obbligo di 
astensione disciplinato dall’art. 6 bis della legge 241/90, dall’art.7 del D.P.R. 62/2013 e dal Codice di 
comportamento dell’ente; 

Considerato che :
 con D.C.C. n. 76 del 20/12/2023, immediatamente eseguibile è stata approvata la Nota di 

Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2024/2026 ed il Bilancio di Previsione 
2024/2026 con i relativi allegati;

 con D.G.C. n. 315 del 28/12/2023 è stato approvato il Piano Esecutivo Di Gestione 2024-2026: Parte 
Finanziaria;

 con D.G.C. n . 20 del 06/02/2024 è stato approvati il PIAO anni 2024-2026 con i relativi allegati ai 
sensi dell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni nella legge 6 
agosto 2021 n. 113;

 con  D.G.C. n. 29 del 23/02/2024 “Riaccertamento ordinario dei residui anno 2023”;
 con D.G.C. n. 36 del 05/03/2024 (immediatamente eseguibile) è stato approvato il Piano Obiettivi 

Gestionali per l'anno 2024, con il quale sono stati individuati gli obiettivi individuali rilevanti assegnati 
al singolo dirigente, gli obiettivi collettivi, gli obiettivi di miglioramento organizzativo e gli obiettivi di 
corretta gestione economica e finanziaria;

Visti:
 Il D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 Il D.Lgs n. 36/2023;
 Il D.P.R. 207/10 per quanto ancora in vigore;
 Il D.lgs. 267 del 18.08.2000 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali”;
 Lo Statuto del Comune;
 Il Regolamento di Contabilità;

DETERMINA
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Di affidare l’estensione degli incarichi professionali ai sensi art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 
50/2016 per quanto indicato in premessa, a seguito della redazione della perizia n.1 come di seguito 
specificato:

- LOTTO NR. 1 – DIREZIONE LAVORI alla società di ingegneria Team Project S.r.l. con sede in Val 
Brembilla (BG) per l’importo di Euro 32.760,05 al netto del ribasso del 24,24 % (oltre Inarcassa e 
IVA);

- LOTTO NR. 2 – COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE al 
professionista Arch. Camillo Cugini con studio in Crema (CR) per l’importo di Euro 12.107,73 al netto 
del ribasso del 22,75 % (oltre Inarcassa e IVA);

Di impegnare la somma complessiva di Euro 56.828,25 comprensivi di oneri previdenziali e iva di legge 
come segue:

- Lotto Nr. 1 Direzione Lavori Euro 32.760,05 oltre oneri previdenziali 4% per Euro 1.310,41 oltre Iva 
al 22% per Euro 7.495,50 (attività istituzionale/split payment) per un totale di euro 41.565,95 in 
favore della società di ingegneria Team Project S.r.l. con sede legale in Val Brembilla (BG), Via 
Libertà n.5 C.F. 01852730983 P.iva 02746590161, come segue:

Codice 
opera
PBM

Target
bilancio/
esigibilit

à

Miss.-
progr. Capitolo Articolo C.d.R. C.d.G. Conto finanziario
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- Lotto Nr. 2 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Euro 12.107,73 oltre oneri 
previdenziali 4% per Euro 484,31 oltre Iva al 22% per Euro 2.770,25 (attività istituzionale / esigibilità 
immediata) per un costo complessivo di Euro 15.362,29 in favore del professionista Arch. Camillo 
Cugini con studio in Crema (CR), via Porzi n. 24 P.IVA 01176930194, come segue:

Codice 
opera
PBM

Target
bilancio/
esigibilit

à

Miss.-
progr. Capitolo Articolo C.d.R. C.d.G. Conto finanziario

853 07.01 2024 08/02 220822 B106 P007 P029 U.2.02.01.09.001
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Di disporre la stipula dell’estensione dei contratti previa presentazione dei documenti previsti dalla 
normativa vigente, tramite atto pubblico amministrativo in modalità elettronica;

Di trasmettere la presente determinazione al Settore Servizi Finanziari Tributi e Demanio per l'apposizione 
del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 183 
comma 7 del testo unico enti locali    D.lgs. n. 267/2000 (esecutività) e per l’adozione dei provvedimenti di 
competenza;

Di trasmettere la presente determinazione all’Ufficio Contratti per la formalizzazione degli atti aggiuntivi 
previe verifiche di legge.

 

IL DIRIGENTE  
Arch. Carmine Mastromarino

MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.  
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