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CRONOPROGRAMMA DELL' INTERVENTO
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FASE 0- OPERE EXTRA CANTIERE

Preparazione ed approvazione disegni costruttivi

Realizzazione opere e preassemblati in laboratorio

FASE 01 - OPERE DI CANTIERIZZAZIONE

Allestimento cantiere e opere provvisionali

FASE 02 -INSTALLAZIONE BASAMENTI FUORI VETRINE

Installazione basamenti

Carterizzazione basamenti loggia

FASE 03 - INSTALLAZIONE VETRINE

Installazione vetrine

Installazione basamenti interni alle vetrine

FASE 04 - INSTALLAZIONE SUPPORTI A PARETE

Supporti a parte

Mensole

FASE 05 - INSTALLAZIONE PANNELLI ESPOSITIVI

Pannelli espositivi lineari

Pannelli espositivi in sequenza

FASE 06 - MULTIMEDIALE

Installazione apparecchi 

Installazione tende proiezione

FASE 07 - OPERE DI FINITURA

Interventi di ripristini murari puntuali

Interventi di ritenteggiatura zone danneggiate dagli interventi

FASE 08 - SMONTAGGIO CANTIERE

Allontanamento delimitazioni, smantellamento locali di servizio, etc

Sgombero e pulizia dell'area

PROGETTO DI ALLESTIMENTO

MUSEO DELLA CITTA' - PALAZZO SAN SEBASTIANO - MANTOVA

1° mese 2° mese 3° mese 4° mese

DURATA APPALTO

EXTRA CANTIERE CANTIERE
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