



Settore: LP - Lavori Pubblici

Protocollo: 564.51986/2025

Determinazione n. 1764 del 07/07/2025

Oggetto: NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3. PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA - ID28 - INT497. INTERVENTO DENONMINATO 'NUOVA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA RINALDO MANTOVANO'. IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DELL'RTI PAVONI S.P.A. _ ENPOWER SRL CONSEQUENTE ALL'APPROVAZIONE CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA N.136/2025 DELLA MODIFICA CONTRATTUALE REDATTA AI SENSI DELL'ART. 106 DEL D.LGS. CODICE CUP: I61B21000310004 - CIG 9542666918 - CODICE UNIVOCO FATTURAZIONE: VC28ST

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo e insediativo, con particolare riferimento alle periferie e all'incremento della qualità dell'abitare e di parti di città il Comune di Mantova vuole promuovere processi di rigenerazione di ambiti urbani specificatamente individuati per questo scopo, proponendo una serie di interventi finalizzati alla densificazione dei servizi alle abitazioni e creazione di spazi necessari al rinforzo del tessuto sociale azioni, per altro, già intraprese in quartieri comunali, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambiamenti climatici, volontà espressa dal Comune di Mantova con D.G.C. n. 299 del 23/12/2020;
- la costruzione di una nuova scuola primaria nel quartiere di Borgochiesanuova sul lotto di proprietà di Via Rinaldo Mantovano possa concorrere al raggiungimento dell'obiettivo sopra descritto;
- con D.G.C. n. 65 del 12.03.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica _ economica della nuova scuola primaria sita in via Rinaldo Mantovano a Mantova con un quadro economico complessivo di euro 9.500.000,00 di cui Euro 7.078.987,00 per lavori ed Euro 2.421.013,00 per somme a disposizione, quale proposta "Q.U.I. – Quartiere & innovazione, Mantova" preliminare ed il mandato in essa riportato di candidare a bandi nazionali e regionali finalizzati alla rigenerazione urbana;
- con D.G.C. n. 66 del 12.03.2021 il Comune di Mantova ha deliberato l'approvazione della candidatura del progetto "Q.U.I. – Quartiere & innovazione, Mantova" a valere sulla Fase 1 del "Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare" come dettagliatamente descritto nella relazione generale di presentazione della proposta preliminare;
- con Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile firmato in data 07.10.2021 sono stati approvati gli elenchi dei beneficiari e delle proposte valutate positivamente dall'Alta Commissione e pertanto ammesse a finanziamento e il Comune di Mantova risulta beneficiario di un contributo di euro 15.000.000;
- conseguentemente all'esito favorevole dell'istruttoria ministeriale, con D.G.C. n. 264 del 10.11.2021 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica _ economica relativo alla nuova scuola primaria sita in via Rinaldo Mantovano, ai fini dell'inserimento dell'intervento nella programmazione triennale dei lavori 2021 _ 2023 annualità 2021, con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori	Euro 7.078.987,00
B	Somme a disposizione	Euro 2.421.013,00
	Totale A) + B)	Euro 9.500.000,00

- con Decreto Ministeriale n. 804 del 20.01.2022, è stato assegnato definitivamente il contributo € 15.000.000,00 relativamente alla proposta ID 28 del Comune di Mantova "Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova" nell'ambito del PNRR, in Missione 5 Componente 2 Investimento 2.3;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- con D.G.C. n. 44 del 23.02.2022 è stato approvato lo schema di convenzione tra il MIMS e il Soggetto beneficiario Comune di Mantova, per la realizzazione delle opere della proposta ID 28 del Comune di Mantova denominata Q.U.I. – Quartiere & Innovazione, Mantova;
- con determinazione dirigenziale n. 629 del 11.03.2022 è stato affidato incarico professionale per la progettazione definitiva dell'intervento allo studio Atelier(S) Alfonso Femia srl con sede in Via Interiano, n. 3/11 a Genova;
- con determinazione dirigenziale n. 682 del 17.03.2022 è stato affidato incarico professionale per la progettazione impiantistico meccanica _ elettrica allo studio società Sertec Engineering Consulting srl con sede in Strada Provinciale 222 n. 31 a Loranze (TO);
- con D.G.C. n. 213 del 10.08.2022 è stato approvato il progetto definitivo ai soli fini tecnici, dando atto dei maggiori costi derivanti dall'attuale situazione di difficoltà del mercato dell'edilizia, portando ad aggiornare il quadro economico dell'opera come di seguito riportato:

A	Importo lavori e importo progettazione esecutiva	Euro 9.504.313,55
B	Somme a disposizione	Euro 2.421.013,00
	Totale A) + B)	Euro 12.000.000,00

- sulla Gazzetta Ufficiale n. 213 del 12.09.2022 è stato pubblicato il DPCM 28 luglio 2022 che disciplina le **modalità di accesso al “Fondo per l'avvio di opere indifferibili”**, previsto dall'articolo 26, comma 7, del DL n. 50/2022 per le opere finanziate in tutto o in parte con risorse del PNRR e PNC;
- il **“Fondo per l'avvio di opere indifferibili” riconosce per il Programma Innovativo della Qualità dell'Abitare (PinQua), un incremento del contributo inizialmente assegnato con DM MIMS n. 383 del 07.10.2021 del 20%**, pari a complessivi euro 3.000.000,00 dei quali euro 1.640.000,00 destinati a cofinanziare l'intervento di costruzione della nuova scuola primaria sita in Via Rinaldo Mantovano;
- con D.C.C. n. 69 del 09.11.2022 è stata approvata la variazione di bilancio di previsione finanziario 2022_2024 che autorizza l'assunzione di Mutuo presso la Cassa Depositi e Prestiti;
- con D.G.C. n. 341 del 13.12.2022 è stato approvato il progetto definitivo ai fini della contrazione del mutuo con la Cassa depositi e prestiti, ed il quadro economico dell'opera aggiornato, come di seguito riportato;

A	Importo lavori e importo progettazione esecutiva	Euro 10.013.701,02
B	Somme a disposizione	Euro 2.486.298,98
	Totale A) + B)	Euro 12.500.000,00

- con D.G.C. n. 368 21.12.2022 è stato approvato il progetto definitivo per l'affidamento della progettazione esecutiva e la realizzazione di tutte le lavorazioni e forniture accessorie per la realizzazione dell'intervento denominato “Nuova scuola primaria sita in Via Rinaldo Mantovano”, con il quadro economico dell'opera come di seguito riportato;

A	Importo lavori e importo progettazione esecutiva	Euro 10.026.921,79
B	Somme a disposizione	Euro 2.473.078,21
	Totale A) + B)	Euro 12.500.000,00

- con determinazione dirigenziale n. 890 del 31.03.2023 è stato definitivamente affidato al costituendo RTI tra PAVONI S.p.A. (capogruppo) con sede legale in Vobarno (Bs) ed ENPOWER SRL (mandante) con sede legale in Brescia, la progettazione esecutiva e la realizzazione dell'intervento con il seguente quadro economico:

A	Importo lavori e importo progettazione esecutiva	Euro 9.433.624,89
B	Somme a disposizione	Euro 3.066.375,11
	Totale A) + B)	Euro 12.500.000,00

- in data 19.05.2023 è stato stipulato il contratto d'appalto tra il Comune di Mantova e RTI tra PAVONI S.p.A. (capogruppo) con sede legale in Vobarno (Bs) ed ENPOWER SRL (mandante) con sede legale in Brescia, per la progettazione esecutiva e la realizzazione dei lavori dell'intervento denominato “Nuova scuola primaria sita in Via Rinaldo Mantovano”;

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

- con D.G.C. n. 269 del 14.11.2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato "Next Generation EU. PNRR. Programma innovativo qualità dell'abitare PinQua. Nuova scuola primaria sita in via Rinaldo Mantovano. Codice CUP: I61B21000310004" con il quadro economico dell'opera come di seguito riportato;

A	Importo lavori e importo progettazione esecutiva	Euro 10.277.450,70
B	Somme a disposizione	Euro 2.222.549,30
	Totale A) + B)	Euro 12.500.000,00

- che i lavori sono iniziati in data 15/11/2023;

CONSIDERATO che:

- il Direttore Lavori arch. Marco Caprini, in data 14/03/2025 ha chiesto autorizzazione al RUP per la redazione di perizia di variante per una serie di modifiche improntate al miglioramento del progetto stesso, evidenziando che le stesse non hanno natura "sostanziale" per entità e tipologia, non alterano la "natura complessiva del contratto" e non "snaturano l'essenza strutturale, architettonica e prestazionale dell'opera";
- il RUP geom. Muro Coffani, in data 06/05/2025 ha dichiarato ammissibile la redazione della perizia di variante autorizzando la modifica del contratto ai sensi dell'**art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016**;

VISTA la perizia di variante di modifica al contratto redatta dal Direttore dei Lavori Arch. Marco Caprini ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, depositato al protocollo dell'Ente con nota n. 57514 in data 23/05/2025, composta dagli elaborati (n°45) di cui all'allegato 1, parte integrante della presente deliberazione, qui di seguito schematicamente riassunti:

01_17	Elaborati generali
18_41	Elaborati architettonici
42_43	Elaborati strutturali
44_44	Elaborati impianti meccanici
45_45	Modelli BIM

che prevede sinteticamente:

- a) miglioramenti delle prestazioni facciate vetrate;
- b) modifica di applicazione isolamento da esterno ad interno;
- c) modifiche distributive interne;
- d) miglie qualitative delle pavimentazioni interne della scuola e della palestra;
- e) incremento delle compartimentazioni e caratteristiche EI concordate con VV.F.;
- f) nuova posizione cabina elettrica;

DATO ATTO che, con D.G.C. n. 136 del 27/05/2025 avente ad oggetto "Next Generation EU. PNRR. Programma innovativo qualità dell'abitare PinQua. Nuova scuola primaria sita in via Rinaldo Mantovano. Approvazione modifica contrattuale redatta ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, al fine dell'ottenimento del titolo abilitativo per il nuovo posizionamento della cabina elettrica. Codice CUP: I61B21000310004" , veniva approvata la modifica contrattuale sopra descritta, portando un aumento dell'importo contrattuale netto di euro 99.822,75 rispetto all'importo contrattuale, senza comportare una variazione della spesa complessiva originariamente prevista, ma solo una variata distribuzione della stessa come sinteticamente riportato nel seguente quadro economico di confronto:

		a) QE contratto	b) QE variante	Differenza b) – a)
A	Importo appalto integrato	€ 10.277.450,70	€ 10.377.273,45	+ € 99.822,75
B	Spese tecniche	€ 624.544,68	€ 668.836,74	+ € 44.292,06
C	Indagini	€ 18.729,60	€ 23.435,60	+ € 4.706,00
D	Spese generali	€ 333.069,77	€ 160.026,21	- € 173.043,56
E	Iva e oneri	€ 1.246.205,25	€ 1.270.428,00	+ € 24.222,75

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

F	Economie di gara	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 12.500.000,00	€ 12.500.000,00	€ 0,00

DATO ATTO che

- trattandosi di intervento finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui al Regolamento UE 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, si evidenzia che le disposizioni del D.L. n. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021 definiscono, ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione, livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, pertanto si sottolinea il ruolo chiave che l'operatore economico esercita nello svolgimento dell'appalto;

- l'operatore economico è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni e gli obblighi previsti dal PNRR, e, in particolare del principio di non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 (DNSH), nonché degli obblighi specifici per l'attuazione della proposta ammessa al finanziamento NEXT GENERATION EU - PNRR - MISSIONE 5 COMPONENTE 2 INVESTIMENTO 2.3. PROGRAMMA INNOVATIVO NAZIONALE PER LA QUALITA' DELL'ABITARE - PINQUA - ID28 - INT497. INTERVENTO DENONMINATO "NUOVA SCUOLA PRIMARIA SITA IN VIA RINALDO MANTOVANO";

CONSIDERATO che nell'ambito del procedimento amministrativo di realizzazione dell'opera 'Nuova scuola primaria sita in via Rinaldo Mantovano', afferente il Piano Nazionale per la Ripresa e Resilienza (PNRR), è sempre stato garantito il rispetto e la conformità delle prestazioni, che sono state oggetto dei vari affidamenti, ai principi e agli obblighi specifici del PNRR, relativamente al principio DNSH, nonché, ove applicabili, anche ai principi trasversali, quali tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (cd Tagging), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali;

PRESO ATTO che, al fine di assicurare il rispetto degli obiettivi intermedi e finali (Milestone e Target), il Comune di Mantova in qualità di Soggetto Attuatore dell'opera PNRR di cui all'oggetto, ha dichiarato all'interno del sistema Regis la previsione del seguente iter di progetto:

DESCRIZIONE DELLA FASE PROCEDURALE	DATA INIZIO PREVISTA FASE	DATA FINE PREVISTA FASE
PFTE	01/01/2021	31/01/2021
Progetto definitivo	01/04/2022	30/09/2022
Progettazione esecutiva	01/05/2023	30/06/2023
Pubblicazione bando di gara	15/11/2022	15/11/2022
Aggiudicazione	15/11/2022	30/03/2023
Stipula contratto	01/04/2023	19/05/2023
Esecuzione lavori	01/09/2023	30/09/2025
Collaudo	01/10/2025	31/12/2025

ASSICURATA, pertanto, la coerenza dei tempi (inizio/fine delle attività fino ad oggi previste) con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento;

DATO ATTO che l'Allegato alla Decisione di esecuzione (Council Implementing Decision - CID) del Consiglio dell'Unione Europa, con cui veniva approvato definitivamente il PNRR dell'Italia, il 13 luglio 2021:

- definisce, in relazione a ciascun investimento e riforma, precisi obiettivi e traguardi, cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione delle risorse su base semestrale in merito alla Missione 5 Componente 2, Investimento 6 - Programma innovativo della qualità dell'abitare precisa che: "L'obiettivo di questa misura è quella di realizzare nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

riqualificare le aree degradate, con particolare attenzione all'innovazione verde e alla sostenibilità. L'investimento deve fornire un sostegno per: I) riqualificare, riorganizzare e aumentare l'offerta di housing sociale (edilizia residenziale pubblica); II) rigenerare aree, spazi e proprietà pubblici e privati; III) migliorare l'accessibilità e la sicurezza delle aree urbane e mettere a disposizione servizi; IV) sviluppare modelli di gestione partecipativi e innovativi a sostegno del benessere sociale e urbano.”

- fissa in riferimento a tale investimento il traguardo M5C2-19 di firma delle convenzioni entro il primo trimestre 2022 e l'obiettivo M5C2-20 di sostegno a 10.000 unità abitative entro il primo trimestre 2026 e 800.000 mq di spazi pubblici.

PRESO ATTO che l'opera in questione:

- apporta il contributo programmato di 4303 mq di spazi pubblici all'obiettivo della Misura di riferimento, come indicato nell'atto d'obbligo e/o candidatura del bando.
- è associata all'Indicatore Comune RISPARMI SUL CONSUMO ANNUO DI ENERGIA PRIMARIA in MWh/anno;
- non contribuisce all'obiettivo climatico e all'obiettivo digitale come specificato nell'Allegato VI e VII del Regolamento UE 2021/241;

ATTESO che:

- l'art. 47 della L.108/2021 e il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità – 7 dicembre 2021 'Adozione linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e PNC', disciplinano, fra gli altri, gli obblighi assunzionali tra i soggetti aggiudicatari dei pubblici appalti finanziati in tutto o in parte, dai fondi PNRR e PNC, in particolare per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili e per perseguire pari opportunità generazionali e di genere, nonché di prevedere, nei documenti di gara, criteri orientati a promuovere, oltre alla inclusione predetta, la priorità di genere l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni e donne;
- il raggiungimento dei predetti obiettivi non deve confliggere con i principi cardine della contrattualistica pubblica, in particolare quelli concernenti la libera concorrenza, la proporzionalità e non discriminazione;
- il comma 7 del predetto articolo prevede che le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui sopra, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche;

RITENUTO di continuare a dare applicazione alle prescrizioni dirette all'inserimento, come requisito necessario per l'appalto di cui trattasi, di criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, la parità di genere e l'assunzione di giovani di cui al comma 4 dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021, come previsto dalle linee guida per i contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC, volte a favorire le pari opportunità di genere e generazionali e l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità, approvate con decreto PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO PER LE PARI OPPORTUNITÀ DECRETO del 07/12/2021;

RILEVATO che sono stati espletati gli opportuni accertamenti a carico dell'RTI tra PAVONI S.p.A. (capogruppo) con sede legale in Vobarno (Bs), Via Don A. Questa n. 16 - C.F. /P.IVA 01581690987 ed ENPOWER SRL (mandante) con sede legale in Brescia, Via Aldo Moro n. 10, C.F. /P.IVA 03097820983, i quali:

1. non risultano in stato di fallimento, concordato preventivo o di amministrazione controllata e gli stessi non sono stati assoggettati a procedure concorsuali negli ultimi cinque anni, (visura CCIAA, agli atti);
2. sono in regola nei confronti di INPS, INAIL e CNCE (DURC, agli atti);
3. non risultano annotazioni riservate escludenti presso il casellario informatico ANAC (agli atti);

VISTA la documentazione in atti che comprova il possesso in capo ai soggetti sopra citati dei requisiti di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023, sia di carattere soggettivo che in ordine alla capacità tecnica richiesti (regolarità contributiva, certificato del casellario giudiziale, certificato anagrafe sanzioni amministrative, verifica delle annotazioni presenti nel casellario delle imprese ANAC, visura camerale, regolarità fiscale, SOA, iscrizione alla white list della Prefettura di Brescia);

GARANTITI:

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

-il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al principio di sana gestione finanziaria, in particolare, in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e del recupero dei fondi che sono stati indebitamente assegnati (Reg. finanziario (UE, Euratum) 2018/1046 e Reg. (UE) 2021/241 art.22;

-il rispetto della tutela degli interessi finanziari dell'UE, con riferimento al rispetto del principio di addizionalità del sostegno dell'Unione europea e al divieto del c.d. doppio finanziamento (Reg. EU 2021/241 art.9);

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 73 del 18/12/2024, esecutiva, con cui il Consiglio Comunale ha approvato la Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2025/2027 e il Bilancio di Previsione 2025/2027 con i relativi allegati;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 287 del 20/12/2024, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 25/27– parte finanziaria a norma dell'art. 169 decreto legislativo 267/2000;

- la deliberazione della Giunta Comunale n. 24 del 28/01/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027, ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2021 n. 113;

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 55 del 21/02/2025 “Riaccertamento ordinario residui 2024”;

- la con deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 25/02/2025, esecutiva, con cui è stato approvato il Piano degli Obiettivi Gestionali anno 2025;

-la D.C.C. n. 24 del 29/4/2025 di approvazione del rendiconto della gestione anno 2024;

-la D.C.C. n. 26 del 29/4/2025 di variazioni al bilancio di previsione finanziario anni 2025-2027 - applicazione quota avanzo di amministrazione anno 2024;

VISTI:

- la L. 241/1990 e ss.mm.ii.;

- il D.lgs. 267/2000, Testo Unico sugli Enti Locali e ss.mm.ii.;

- il D. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

- il D.P.R. 207/2010, per le parti ancora in vigore;

- il D.lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti) e ss.mm.ii.;

- il Regolamento di contabilità e dei Contratti;

DETERMINA

DI PRENDERE atto della modifica contrattuale approvata con D.G.C. n. 136 del 27/05/2025 che ha portato un aumento dell'importo contrattuale netto di euro 99.822,75 oltre iva 10% e un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori fissato nel 14/07/2025;

DI IMPEGNARE, a favore del Raggruppamento Temporanei di Imprese PAVONI S.p.A. (capogruppo) con sede legale in Vobarno (Bs), Via Don A. Questa n. 16 - C.F. /P.IVA 01581690987 ed ENPOWER SRL (mandante) con sede legale in Brescia, Via Aldo Moro n. 10, C.F. /P.IVA 03097820983 l'importo di euro 99.822,75 oltre iva al 10 % (pari ad euro 9.982,28 split payment – attività istituzionale) per un totale di **euro 109.805,03** come di seguito riportato:

Codice opera	Bilanci o/esigibilità	Capitolo	ART.	CDR.	CDG	Missione	Programma	Conto finanziario
852	2025	220422	B106	P020	P029	04	02	U.2.02.01.09.003

Finanziamento: Contributi in conto capitale dello Stato anno 2025

DI RIDETERMINARE il quadro economico, di complessivi euro 12.500.000,00 come di seguito riportato;

		a) QE contratto	b) QE variante	Differenza b) – a)
A	Importo appalto integrato	€ 10.277.450,70	€ 10.377.273,45	+ € 99.822,75
B	Spese tecniche	€ 624.544,68	€ 668.836,74	+ € 44.292,06
C	Indagini	€ 18.729,60	€ 23.435,60	+ € 4.706,00
D	Spese generali	€ 333.069,77	€ 160.026,21	- € 173.043,56

Rappresentazione del documento conservato elettronicamente secondo la normativa vigente

E	Iva e oneri	€ 1.246.205,25	€ 1.270.428,00	+ € 24.222,75
F	Economie di gara	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
		€ 12.500.000,00	€ 12.500.000,00	€ 0,00

DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà reso pubblico tramite:

- pubblicazione all'albo pretorio on-line ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 32 comma 1 della legge n. 69/2009;
- pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'Ente, per l'assolvimento degli obblighi di pubblicità legali previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;
- sito informatico presso l'Osservatorio Regionale dei Contratti Pubblici ai sensi di quanto previsto dall'art. 106 comma 14 del D.Lgs. 50/2016;

DI PROVVEDERE alla comunicazione tramite l'utilizzo posta elettronica del presente provvedimento ai sensi di quanto previsto dall'art. 76 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e s. m. i.;

DI TRASMETTERE la presente determinazione al Settore Servizi Finanziari Tributi e Demanio per l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 183 comma 7 del testo unico enti locali D. Lgs. n. 267/2000 (esecutività) e per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

IL DIRIGENTE

Arch. Carmine Mastromarino

MASTROMARINO CARMINE / ArubaPEC S.p.A.

Documento firmato digitalmente

(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)