



## **RISULTANZE ANNUALI CONTROLLO STRATEGICO: ANNO 2022**

### **CONTROLLO STRATEGICO OBIETTIVI DUP STATO AVANZAMENTO 31/12/2021**

### **DOCUMENTAZIONE CONDIVISA CON IL NUCLEO DI VALUTAZIONE IN DATA 24/03/2022**

### **REPORT SOTTOPOSTO ALLA PRESA D'ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE IN DATA 30/03/2022**

*(RIF. VERBALE NUCLEO VALUTAZIONE DEL 24/03/2022 (parte Controllo Strategico))*

La Giunta Comunale in data 30/03/2022 ha preso atto dello stato di avanzamento degli obiettivi strategici al 31/12/2021. Si precisa che nella seduta del 24 marzo 2022 il Nucleo di Valutazione del Comune di Mantova ha provveduto ad incontrare tutti i dirigenti che hanno rendicontato lo stato di avanzamento dei progetti assegnati alla data del 31/12/2021 (auditing interno).

Si precisa che tale documento è propedeutico alla Relazione sulla Gestione.

Dall'analisi dello stato di avanzamento degli obiettivi DUP, presentato dai dirigenti e derivanti dalle linee di mandato 2020-2025, il Servizio Controllo di Gestione rileva che l'andamento complessivo degli obiettivi strategici è sostanzialmente in linea con la programmazione.

Alcune criticità, che hanno ritardato la partenza dei progetti, si evidenziano nei settori Lavori Pubblici, Servizi Sociali e Sportello Unico.

In particolare:

**LL.PP:** l'obiettivo %Impianti e strutture sportive+ risulta appena avviato in quanto il nuovo impianto a Colle Aperto è in attesa di copertura della spesa, mentre la cittadella dello sport - Migliaretto è in attesa di riscontro formale dal Demanio dello Stato.

Il progetto %Zero Degrado+risulta in attesa di finanziamenti e prosegue il monitoraggio dei bandi.

L'obiettivo %Riqualificazioni+ non è ancora iniziato in quanto in attesa di assegnazione risorse specifiche per redazione PEBA.

SETTORE AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI

**Controllo di Gestione**  
Via Roma 39 46100 Mantova  
Tel. +39 0376 338323 - Fax +39 0376 2738022  
lorena.casari@comune.mantova.it  
www.cittadimantova.it



Il Comune di Mantova è registrato EMAS e certificato UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN ISO 14001:2004



Servizi Sociali: Il progetto %Bandi per i giovani: programmi per facilitare l'accesso alla casa+risulta in ritardo, in quanto in attesa del finanziamento regionale dedicato.

Sportello Unico: l'obiettivo 2021-2023 %investire nel recupero e nella trasformazione del costruito recuperando gli immobili degradati, senza ulteriore consumo di suolo+registra una percentuale di avanzamento pari al 10% e appare, pertanto in ritardo.

Per i restanti settori tutti i progetti risultano avviati, nel rispetto delle linee di mandato 2020/2025.

Le risultanze del Controllo Strategico nell'anno 2021 rilevano uno stato di avanzamento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione in linea con le Linee di Mandato; in particolare il sistema annuale di controllo dello stato di avanzamento dei progetti pluriennali permette di intervenire tempestivamente sulle eventuali criticità che si presentassero e di rimodulare le fasi secondo le necessità e i criteri più aderenti alla realtà del momento, consentendo così l'avanzamento dell'obiettivo anche in presenza di impedimenti non preventivati.

Pertanto, nonostante l'ente negli ultimi anni si sia trovato a fronteggiare un evento eccezionale e non preventivabile quale l'emergenza da Covid19 che ha comportato, soprattutto per alcuni settori, la riprogrammazione della propria attività, la media complessiva di raggiungimento degli obiettivi per il primo anno di mandato è pari a **33%**.

*Mantova, 31/03/2022*

**Servizio Controllo di Gestione  
Comune di Mantova**