



Planimetria cronoprogramma esecuzione

Nota bene

- 1) Le scadenze temporali indicate sono da intendersi prorogate della tempistica per eventuali ulteriori procedure ambientali (VIA) richieste dalla normativa vigente dopo l'approvazione del piano attuativo e prima degli atti autorizzativi per le opere.
- 2) Le scadenze di cui ai punti 2, 3 e 4 sono subordinate ai tempi di commercializzazione degli inerti derivanti dagli sbancamenti; entro 6 mesi dalle scadenze temporali indicate sarà compiuta una verifica tra i soggetti attuatori e gli enti competenti e di conseguenza concordate le eventuali proroghe per il completamento delle fasi indicate.

- 1E 1) entro 1 anno
- 2E 2) entro 2 anni
- 3E 3) entro 3 anni
- 4E 4) entro 7 anni
- 5E 5) entro 10 anni

- > percorso mezzi per sbancamento lotto A
- - - sedime via Gatti esistente

Allegato 2
Cronoprogramma
Fasi esecuzione

Legenda