



Planimetria cronoprogramma progettazione

Nota bene

1) Le scadenze temporali indicate sono da intendersi prorogate della tempistica per eventuali ulteriori procedure ambientali (VIA) richieste dalla normativa vigente dopo l'approvazione del piano attuativo e prima degli atti autorizzativi per le opere.

- 1P** 1) **entro 2mesi**
presentazione richiesta di PdC per opere di sbancamento ed opere di urbanizzazione asservite ad uso pubblico lotto A
- 2P** 2) **entro 2mesi**
presentazione richiesta di PdC per opere di urbanizzazione pubbliche (aree verdi, Strada Formigosa, Strada San Martino)
- 3P** 3) **entro 18mesi**
presentazione richiesta di PdC per opere di urbanizzazione pubbliche (nuova viabilità di accesso a Formigosa)
- 4P** 4) **entro 4anni**
presentazione richiesta di PdC per opere di sbancamento ed opere di urbanizzazione asservite ad uso pubblico lotto B - completamento opere di urbanizzazione aree verdi di Stradello Croce e Strada San Martino
- 5P** 5) **entro 5anni**
presentazione richiesta di PdC per opere di urbanizzazione asservite lotto C

Allegato 1
Cronoprogramma
Fasi progettazione

Legenda