

# PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA "GREEN PARK"

## in Località Dosso del Corso (MN)

### PIANO ATTUATIVO



SEDE: Via G. Verdi n° 6, 46037 Roncoferraro (MN)  
 Tel. 0376663233 Fax 0376664067  
 E-mail: architettura@studionicchio.it



<b>Ubicazione:</b> Regione: LOMBARDIA Provincia: MANTOVA Comune: MANTOVA Strada: Circonvallazione Sud		<b>Orientamento:</b> GREEN PARK s.r.l. Sede Legale: Via Nenni - Mantova			
<b>Codice Progetto</b>	082-ONP-0067-Y09-AE20	<b>Verificato da</b>	Geom. Papotti Luca	<b>Tipo di Progetto:</b> <input type="checkbox"/> PROGETTO PRELIMINARE <input checked="" type="checkbox"/> PROGETTO DEFINITIVO <input type="checkbox"/> PROGETTO ESECUTIVO <input type="checkbox"/> PROGETTO DI VARIANTE	
<b>Disegnatori</b>	Geom. Papotti Luca Nicchio Davide				
<b>Progettista:</b>		<b>Direttore dei Lavori:</b>			

<b>Programma origine</b>	AUTOCAD LT 2011	<b>Nome file</b>		<b>Sostituisce file</b>	
--------------------------	-----------------	------------------	--	-------------------------	--

Codice Elaborato	Data emissione	Oggetto della revisione
Pa07.e-R00	14 Novembre 2013	Emissione

<b>Elaborato:</b> <h1 style="margin: 0;">PIANO ATTUATIVO</h1> <h2 style="margin: 0;">CRONOPROGRAMMA</h2>	Tavola <h1 style="margin: 0; color: red;">Pa07.e</h1> Scale <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 20px; margin: 0 auto;"></div>
---	--

Il presente Cronoprogramma di attuazione del Piano Attuativo denominato "GREEN PARK" ha valore esclusivamente di tipo previsionale.

Il suo orizzonte temporale è decennale, limite massimo ammesso dalla legislazione vigente per il completamento dei piani attuativi.

Le fasi di realizzazione delle opere di urbanizzazione interne ed esterne al Piano sono state pensate in funzione della ipotetica attuazione dei comparti che risulta influenzata da molti fattori, quali, a titolo indicativo e non esaustivo:

- i tempi burocratici per il rilascio dei titoli abilitativi necessari alla esecuzione delle opere;
- i tempi tecnici per l'esecuzione delle opere;
- le mutevoli richieste della programmazione territoriale finalizzate ad individuare i servizi necessari per la copertura del fabbisogno.

La stesura del Cronoprogramma è stata predisposta in funzione dello scenario di maggiore criticità che vede:

- l'attuazione del comparto B entro un orizzonte temporale di 2,5 anni.
- l'attuazione del comparto D entro un orizzonte temporale di 3,5 anni;
- l'attuazione del comparto C entro un orizzonte temporale di 2,5 anni;
- l'attuazione del comparto A entro un orizzonte temporale di 4 anni;

**CRONOPROGRAMM**  
**PIANO ATTUATIVO "GREEN PARK"**  
**Dozzo del Corso**

Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10
Attuazione "COMPARTO B"									
		Attuazione "COMPARTO D"							
					Attuazione "COMPARTO C"				
							Attuazione "COMPARTO A"		