BANDO PON - "Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento"” 2014-2020 - Asse |l - Infrastrutture per
I'lstruzione - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) - Obiettivo Specifico 10.7 - Azione 10.7.1 -"Interventi di
riqualificazione degli edifici scolastici, (efficientamento energetico, sicurezza, attrattivita e innovativita,
accessibilita, impianti sportivi, connettivita) anche per facilitare I'accessibilita delle persone con disabilita"
-"Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza
dell'emergenza sanitaria da Covid-19-

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI EDILIZIA LEGGERA
ADEGUAMENTO E ADATTAMENTO FUNZIONALE DEGLI SPAZI DELLE AULE
DIDATTICHE DI PLESSI SCOLASTICI: SCUOLA DELL'INFANZIA “E. BERNI”, SCUOLA
DELL’INFANZIA “O. PACCHIONI”, SCUOLA SECONDARIA “BERTAZZOLO”, SCUOLA
PRIMARIA “MARTIRI DI BELFIORE”, SCUOLA DELL'INFANZIA “C. COLLODI”
CUP 164H20000130001

[ P.G: OGGETTO:

-Schema di contratto

DATA:

Luglio 2020

IL DIRIGENTE DEL SETTORET. e LL.PP.: Arch. Carmine Mastromarino
RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO:  Arch. Carmine Mastromarino

SETTORE TERRITORIO e LAVORI PUBBLICI ' € %)

Via Visi 48 - 46100 Mantova

T. +39 0376 352910 F. 2738050 S BRE Lee MET i LS e o EMAE %’

lavoripubblici@comune.mantova.gov.it

Il Comune di Mantova & Registrato EMAS

www.cittadimantova.it & certificata 1SO 9001:2015 e 1SO 14001:2015




CONTRATTO D'APPALTO

Repertorio n. del

Codice identificativo gara (CIG): ....ccceevvveveveeeneereneennee
Codice Unico di Progetto (CUP): .......ccccevevvrvvenerreneee.

Totale appalto: 0,00 €

Oneri della sicurezza: 0,00 € ?
In , il giorno del mese di dell' anno duemila : , nella
sede della stazione appaltante sita in , alla via , avanti a me dott.

, autorizzato a ricevere atti e contratti nell'interesse dell'Amministrazione in base
woeenenne, S€NZA |'assistenza dei testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle parti e con il mio
consenso, aventi i requisiti di legge, si sono costituiti e sono presenti:

- il sig. . nato a il LGRS 7
nella sua qualita di dirigente dell'Amministrazione , a tale funzione nominato con
provvedimento del .n.__ ., che in copia si allega al presente atto, il quale dichiara di agire

esclusivamente per conto e nell'interesse dell'’Amministrazione che rappresenta e presso cui & domiciliato, ai
sensi delle vigenti disposizioni normative, di seguito nel presente atto denominato semplicemente "stazione

appaltante";

NEL CASO DI SINGOLA IMPRESA

- il sig. nato a il , in qualita di

dell'impresa ,C.F.: , partita .V.A. ,con
sede legale in , alla via i , che nel prosieguo dell'atto verra

denominato semplicemente "appaltatore".

NEL CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO O CONSROZIO ORDINARIO DI IMPRESE

- il sig. nato a il _ _, in qualita di

dell'impresa HCIE: . , partita .V.A. , con

sede legale in , alla via : , che agisce quale capogruppo

mandatario del raggruppamento temporaneo /consorzio ordinario di imprese, costituito con atto del notaio
,in , Repertorio n° in data , tra essa e le

seguenti imprese mandanti:

Impresa -1

C.E:: , Partita .V.A.

con sede in . , Via : , n°
Impresa - 2

GiE: , Partita |.V.A.

con sede in , Via ANy
Impresa - 3

CE: , Partita |.V.A.

con sede in , Via , Nn°®
Impresa - n

GE: ' , Partita I.V.A.

con sede in , Via , n°
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detti comparenti, della cui identita personale e:capacita giuridica sono certo e faccio fede, mi chiedono di
ricevere questo atto, ai fini del quale,

PREMESSO CHE

- con delibera della Giunta n°___ del , esecutivo a norma di legge, & stato approvato il
progetto esecutivo dei lavori di
per un importo complessivo di 0,00 €, di cui 0,00 € per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

- con successivo provvedimento n. del la stazione appaltante ha deliberato di procedere
all'affidamento dei lavori mediante procedura di gara con il criterio Prezzo piu basso .

- con provvedimento n._  del , l'appalto e stato aggiudicato in via definitiva all'impresa
con sede in con il ribasso del % sull'importo a base d'asta di
€ e, quindi, per un importo dei lavori da appaltare di € edi€ per

oneri per la sicurezza, oltre I.V.A., cosi come si evince dal relativo verbale di gara;

- il possesso dei requisiti dell'appaltatore e stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del
Responsabile del procedimento‘n. in data !

- L'appaltatore ed il Responsabile del procedimento hanno dato atto nel verbale sottoscritto in data
: i , del permanere delle condizioni che consentono I'immediata esecuzione dei lavori oggetto
del presente contratto.

Tutto cid premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premessa
1. La premessa €& parte integrante e sostanziale del presente atto.
Art. 2 - Oggetto del contratto

1. La stazione appaltante, come sopra rappresentata, in virtu degli atti in premessa citati, concede
all'appaltatore, che come sopra rappresentato, accetta senza riserva alcuna, l'appalto per I'esecuzione dei
lavori di “manutenzione straordinaria di edilizia leggera di adeguamento e adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche dei plessi scolastici: SCUOLA DELL’INFANZIA “E. BERNI”, SCUOLA
DELL’INFANZIA “O. PACCHIONI”, SCUOLA SECONDARIA “BERTAZZOLO”, SCUOLA PRIMARIA
“MARTIRI DI BELFIORE”, SCUOLA DELL’INFANZIA “C. COLLODI.

BANDO PON - “Per la scuola, competenze e ambienti per I'apprendimento” 2014-2020 — Asse Il —
Infrastrutture per I'lstruzione — Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) — Obiettivo Specifico

10.7 — Azione 10.7.1 -‘Interventi di riqualificazione degli edifici scolastici, (efficientamento energetico,
sicurezza, attrattivitda e innovativita, accessibilita, impianti sportivi, connettivita) anche per facilitare
I'accessibilita delle persone con disabilitd” —“Interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli
spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’'emergenza sanitaria da Covid-19.

2. Aifini della tracciabilita dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 comma 5 della Legge n. 136/2010, per ciascuna
transazione posta in essere dalla stazione appaltante e tutti gli altri soggetti indicati al comma 1 del
medesimo articolo si fara riferimento ai seguenti codici:

- Codice identificativo gara (CIG): 8400521939
- Codice Unico di Progetto (CUP): 164H20000130001
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Art. 3 - Ammontare dell'appalto

. Il corrispettivo dovuto all'appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto, é fissato in €
comprensivo degli oneri per la sicurezza, oltre IVA nella misura di legge.
. L'ammontare di cui al comma 1 & cosi composto:

a. € per lavori veri e propri, di cui:
1. € Sicurezza generale
2. € Costo del personale
b. € : Sicurezza speciale per I'attuazione dei piani di sicurezza

. L'appalto viene affidato ed accettato senza riserva alcuna dall'appaltatore sotto I'osservanza piena, assoluta
ed inscindibile delle condizioni e delle modalita di cui al capitolato speciale d'appalto e i documenti facenti
parte integrante del progetto posto a base di gara che I'appaltatore dichiara di conoscere.

. Il contratto e stipulato interamente "a Corpo", per cui l'importo di contratto resta fisso ed invariabile e
alcuna verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita e qualita dei lavori non potra essere
invocata da nessuna delle parti contraenti. :

. Il ribasso contrattuale sara applicato all' Elenco dei prezzi unitari del progetto esecutivo che & parte
integrante del contratto.

Art. 4 - Categorie di lavorazioni omogenee

. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 9, del Regolamento generale, sono
riportati nella seguente tabella: '

Categoria -
Lavori
LAVORI A CORPO
0G1 Edifici Civili e Industriali 47.696,94
Sommano a Corpo 47.696,94
Totale APPALTO 47.696,94

Art. 5 - Domicilio dell'appéltatore

. A tutti gli effetti del presente contratto, I'appaltatore elegge domicilio in ; ;
presso , alla via s

. | pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice
IBAN: IT acceso presso

Art. 6 - Termini di esecuzione - penali

1. | lavori saranno consegnati entro 45 giorni dalla stipula del presente contratto .
. L'appaltatore si obbliga ad ultimare i lavori entro il termine del 30 novembre 2020.

. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo -nell'ultimazione dei lavori dei lavori viene applicata una penale pari allo 0,30 per mille
(0,00 €) dell'importo contrattuale.
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. Il corrispettivo delle prestazioni ordinate & definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di
preventivo accordo la stazione appaltante puo ingiungere all'affidatario I'esecuzione delle lavorazioni o la
somministrazione dei materiali sulla base di prezzi definiti mediante I'utilizzo di prezzari ufficiali di
riferimento, ridotti del 20 per cento, comunque ammessi nella contabilita; ove I'esecutore non iscriva riserva
negli atti contabili, i prezzi si intendono definitivamente accettati.

Art. 7 - Sospensione dei lavori

. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano
utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il direttore
dei lavori puo disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, con l'intervento
dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni
che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere
la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere
continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera
esistenti in cantiere al momento della sospensione

. Se successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore,
circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, I'appaltatore & tenuto a
proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili
in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale.

. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei
verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali
e sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora I'esecutore non intervenga alla firma dei
verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilita.

. Quando la sospensione supera il quarto del tempo: contrattuale complessivo il responsabile del
procedimento da avviso all'ANAC.

. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da
quelle di cui all'art. 107 commi 1, 2 e 4 del codice dei contratti, I'esecutore pud chiedere il risarcimento dei
danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'articolo 1382 del codice civile e secondo i criteri
individuati all'articolo 10 comma 2 del DM n.49 del 07/03/2018. i

. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennita qualora i lavori, per
qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e
qualunque sia il maggior tempo impiegato.

Art. 8 - Oneri a carico dell'appaltatore

. In osservanza alle disposizioni legislative, al capitolato speciale d'appalto e del capitolato generale d'appalto,
s'intendono a carico dell'appaltatore le spese relative all'allestimento del cantiere, degli apprestamenti
previsti, degli impianti, delle infrastrutture, compresi la manutenzione e la custodia per tutta la durata dei
lavori.

. Sono a carico dell'appaltatore le spese per il mantenimento delle opere realizzate fino all'emissione del
certificato di collaudo provvisorio.

. L'appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negllgenza di suo personale
e comunque di soggetti da lui nommatu

Art. 9 - Contabilita dei lavori e pagamenti

. -

Qualora prevista dalla normativa vigente al momento della sottoscrizione del contratto, sara corrisposta a
favore dell'Appaltatore un'anticipazione sul corrispettivo nella misura determinata dalle disposizioni in
vigore.
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Il Comune di Mantova provvedera al pagamento, in unica soluzione parij al 100% dell’'importo contrattuale
dietro presentazione di regolare fattura elettronica da emettersi, a completa ultimazione delle verifiche,
intestate a:
Comune di Mantova, Settore Territorio e Lavori Pubblici, Via Visi n. 48 — 46100 Mantova, con indicazione del
codice univoco VC28ST, del Codice CIG e del Codice CUP.
Il pagamento avverra entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura stessa, ai sensi dell'art.4, comma
4, del D.Lgs 231/2002 e s.m.i..
Per il pagamento, sara necessaria I'acquisizione del Certificato di Regolarita Contributiva da parte della
stazione appaltante.

Art. 10 - Revisione dei prezzi

1. E' esclusa qualsiasi revisione dei prezzi, ai sensi-dell'articolo 106 comma 1 lettera a) del codice dei contratti
e non si applica l'articolo 1664, primo periodo, del codice civile. :

Art. 11 - Variazione del progetto e del corrispettivo

1. Ai sensi dell'articolo 106 del codice degli appalti, i contratti possono essere modificati secondo le modalita
previste nei.documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del
medesimo articolo.

2. Le madifiche in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo saranno possibili
mediante nuova procedura di appalto. :

3. Il contratto puo essere modificato anche a causa d| errori o di omissioni del progetto esecutivo che
pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessita di una
nuova procedura, se il valore della modifica & contemporaneamente al di sotto delle soglie di rilevanza
comunitaria definite all'art. 35 del codice degli appalti e al 15 per cento del valore iniziale del contratto.

4. Le varianti in corso d'opera sono comunicate dal RUP all'Osservatorio di cui all'articolo 213 del codice dei
contratti, tramite le sezioni regionali, entro trenta giorni dall'approvazione da parte della stazione
appaltante per le valutazioni e gli eventuali provvedimenti di competenza.

Art. 12 - Collaudo dei lavori e regolare esecuzione

1. Il certificato di collaudo, da approvare da parte della stazione appaltante, sara emesso entro 6 mesi dalla
. data di ultimazione dei lavori. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo

decorsi due anni dall'emissione del medesumo Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente -

approvato ancorché I'atto formale di approvazione non sia mtervenuto entro due mesi dalla scadenza del
medesimo termine.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di cui
al comma 1 assuma carattere definitivo.

Art. 13 - Modalita di soluzione delle controversie

1. Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo compreso fra il 5% e il 15% dell'importo
contrattuale, il responsabile del procedimento, valutata I'ammissibilita e la non manifesta infondatezza délle
riserve, promuove |'accordo bonario per la risoluzione delle riserve iscritte prima dell'approvazione del
certificato di collaudo.

2. L'Appaltatore terra sollevata ed indenne I'Amministrazione Appaltante da ogni controversia (comprese
quelle relative a risarcimento danni) e conseguenti eventuali oneri che possono derivare da contestazioni,
richieste, ecc. da parte di terzi, in ordine alla esecuzione dei lavori.
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3. Le controversie, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno
deferite ad arbitri secondo le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto e dall'articolo 209 del
codice dei contratti. :

4. Ai sensi dell'articolo 209 comma 2 del codice dei contratti I'aggiudicatario pud ricusare la clausola
compromissoria che in tal caso non fara parte del-contratto, comunicandolo alla stazione appaltante entro
20 giorni dalla conoscenza dell' aggiudicazione. In mancanza della comunicazione di cui al periodo
precedente saranno applicate le disposizioni di cui ai successivi commi 2 e 3.

5. Qualsiasi controversia nascente o collegata al presente contratto, ivi incluse quelle relative alla sua validita,
interpretazione, esecuzione o risoluzione sara demandata al collegio arbitrale composto da tre membri
nominati dalla camera arbitrale istituita presso I'ANAC.

6. La sede dell'arbitrato sara Presso la sede della camera arbitrale (ANAC).

Art. 14 - Risoluzione e recesso del contratto

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del codice dei contratti, le stazioni appaltanti possono risolvere un
contratto pubblico durante il periodo di validita dello stesso, se una o piu delle seguenti condxzaonl sono
soddisfatte:

a. il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai
sensi dell'articolo 106 del codice dei contratti;

b. con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) del codice dei contratti
sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento alle modificazioni
di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto codice, sono state superate eventuali soglie
stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; con riferimento alle modificazioni
di cui all'articolo 106, comma 3, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 3, lettere a) e
b);

c. l'aggiudicatario o il concessionario si'é trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto o della
concessione, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, del codice dei contratti per quanto
riguarda i settori ordinari e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto, ovvero
ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136,
comma 1, secondo e terzo periodo, del codice dei contratti;

d. I'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave wolazmne degli obblighi
derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento
ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione delle norme
contenute nel presente codice;

2. Le stazioni appaltanti risolvono il contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a. qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione
per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b. nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di
una o piu misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di
prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80 del codice dei contratti.

3. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e gli
articoli 108 e 109 del codice dei contratti.

Art. 15 - Gestione dei sinistri

1. Nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle proprieta,
vale quanto diposto dal Capitolato Speciale d'Appalto.

Art. 16 - Obblighi appaltatore

1. In conformita alle disposizioni legislative di cui al D. Lgs. 81/08 e s.m.i. I'appaltatore:
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a. ha depositato il Piano Operativo di Sicurezza del cantiere specifico quale piano complementare e di
dettaglio al Piano di Sicurezza e coordinamento, realizzato ai sensi dell'art. 100 del D.Lgs. 81/08, nonché
le eventuali proposte integrative

b. aggiorna tempestivamente il Piano di sicurezza di cui alla lettera precedente in funzione delle eventuali
variazioni :

c. dichiara di rispettare gli obblighi di cui all'art. 97 del D.Lgs. 81/08 in riferimento alle lavorazioni
concesse in subappalto.

. In riferimento agli adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza:

a. l'appaltatore e obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale,
assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente

normativa.
b. aisensidall'articolo 90, comma 9, lettera b), del D.Lgs. 81/08, dell'articolo 31 della legge n. 98 del 2013,
& stato acquisito il Documento unico di regolarita contributiva in data numero

. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte
le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo
provvisorioregolare esecuzione; la stazione appaltante ha facolta di richiedere la consegna anticipata di
parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 17 - Subappalto

. Il contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.
. | lavori che I'appaltatore ha indicato in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle
condizioni e con i limiti e le modalita previste dal capitolato speciale d'appalto; l'autorizzazione al
subappalto & soggetta a quanto disposto dal comma6.
. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del codice dei contratti, il contraente principale resta responsabile in via
esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario & responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
. L'affidatario & responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito
del subappalto.
. L'affidatario & solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo
ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
. Il subappalto non autorizzato comporta, anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, inadempimento
contrattualmente grave ed essenziale con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere
il contratto in danno dell'appaltatore. Le sanzioni penali sono disciplinate dall'articolo 21 della legge 13
settembre 1982, n. 646 e s.mi. (sanzione pecuniaria fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei
mesi ad un anno). :
. In accordo all'articolo 105, comma 13, del codice dei contratti, la stazione appaltante corrisponde
direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, I'importo
dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

a. quando il subappaltatore o il cottimista & una microimpresa o piccola impresa;

b. in caso di inadempimento da parte dell’affidatario;

c. su richiesta del subappaltatore, essendo previsto dal contratto.
. Per le prestazioni affidate in subappalto e corrisposte dall'affidatario, saranno praticati gli stessi prezzi
unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard
qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e
della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza.alcun
ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della
presente disposizione.

Art. 18 - Cauzione definitiva e obblighi assicurativi
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. Nel rispetto dell'articolo 103, comma 1, del codice dei contratti, I'appaltatore ha prestato apposita garanzia

definitiva mediante cauzione/fideiussione numero in data rilasciata dalla
societa/dall'istituto ~__agenzia/filiale di ) , per un
importo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. s

. La garanzia di cui al comma 1 ¢ svincolata secondo le modalita previste nel Quaderno Patti e Condizioni e
Art. 103 comma 5 del codice dei contratti.

. Il pagamento della rata di saldo sara subordinato alla costituzione di una garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di natura accessoria pari all'importo della medesima rate di saldo maggiorato del tasso di
interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o
della verifica di conformita e I'assunzione del carattere di definitivita del medesimo.

. Ai sensi dell'articolo 103, comma 7 del codice dei contratti, I'appaltatore & obbligato ad assumere la
responsabilita di danni a persone e cose causati nell'esecuzione dei lavori.

. L'appaltatore, ai fini di cui al comma 4, ha stipulato un'assicurazione mediante polizza numero in
data rilasciata dalla societa/dall'istituto agenzia/filiale
di , per unimporto paria €

Art. 19 - Documenti confrattuali

. Sono allegati al presente contratto, ai sensi dell'articolo 43 del D.P.R. n. 207 del 2010:

a. il Quaderno Patti e CondizioniCapitolato Speciale d'appalto ;
b. l'elenco dei prezzi unitari.
: Costituiscono altresi parte integrante del presente contratto anche se non materialmente allegati i seguentl
documenti:
a. gli elaborati grafici progettuali e le relazioni ;
b. il computo metrico estimativo;

c. il Piano di Sicurezza e coordinamento ai sensi dell'art. 100 e secondo i contenuti minimi di cui all'Allegato
XV del D.Lgs. 81/08 quando previsto;

d. le polizze di garanzia di cui al precedente articolo Art. 18;

e. il capitolato generale, approvato con D.M. n. 145 del 2000, per quanto non previsto nel Capitolato
Speciale d'appalto.

Art. 20 - Tracciabilita dei flussi finanziari

. L'appaltatore & tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'articolo 3 della Legge 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all'appalto in oggetto, pena la risoluzione del
contratto stesso.

. Ai fini di cui al comma 1, I'appaltatore si impegna a accendere e/o utilizzare apposito conto corrente
bancario e/o postale dedicato e comunica gli estremi identificativi di tale conto nonché le generalita e il
“codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

. La Stazione appaltante verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con controlli uIter|0r|
I'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi inerenti la tracciabilita dei flussi finanziari.
L'appaltatore si obbliga altresi ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena
di nullita assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale
ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010.

Art. 21 - Adempimenti in materia antimafia

. Si prende atto, che in relazione all'appaltatore non risultano sussistére gli impedimenti all'assunzione del
presente rapporto contrattuale ai sensi degli articoli 6 e 67 del D. Lgs. 159/2011.

. La stazione appaltante ha acquisito la dichiarazione dell'appaltatore in riferimento all'insussistenza delle
condizioni ostative di cui al comma precedente.
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. La Stazione appaltante informa |'appaltatore che il titolare del trattamento &

Art. 22 - Normative di riferimento

Per quanto non previsto o non richiamato dal presente contratto si fa riferimento alle norme contenute nel
Codice dei contratti D.Lgs. 50/2016.

L'appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacita a contrattare con
la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attivita, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e
16 del D.Lgs. 231/2001 e di non essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma
16-ter, del D.Lgs.165/2001.

. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale
- dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli da 121 a 124 dell'allegato 1 al D.Lgs.

104/2010.

Art. 23 - Spese contrattuali e trattamento fiscale

. Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione

e registrazione, compresi quelli tributari, nonché tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del lavoro. :

. | lavori oggetto del presente contratto sono soggetti a I.V.A. che é a carico della Stazione appaltante.
. Ai fini fiscali le parti richiedono la registrazione a tassa fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/1986 e

s.m.i. (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro).

Art. 24 - Trattamento dei dati personali

. L'appaltatore da atto di aver preso visione dell'informativa di cui al Regolamento UE n. 2016/679 “Codice in

materia di protezione dei dati personali” e leggi nazionali D.Lgs. 196/2003 per |'utenza esterna, esposta per
esteso presso |'ufficio relazioni con il pubblico e presso I'ufficio contratti.

con sede in via e che, relativamente agli adempimenti inerenti al
contratto, il responsabile del trattamento &
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